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Rakennustyömaan tuotannonohjauksesta vastaavien toimihenkilöiden toimenkuva on 
erittäin haastava ja heidän roolinsa onkin rakennushankkeiden lopputuloksen kannalta 
merkittävässä osassa. Henkilöiltä, jotka vastaavat työmaan johtamisesta vaaditaan niin 
taloudellisen, teknisten kuin myös henkilöstöjohtamisen osa-alueiden hallintaa. Tämän 
tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella sähköisten tiedonhallintasovellusten hyödyntä-
mistä rakennustyömaan tuotannonohjauksessa, ja erityisesti sitä, kuinka mobiiliteknolo-
gialla ja sähköisellä tiedonhallinnalla voidaan parantaa juuri tuotannonohjauksesta vas-
taavien toimihenkilöiden työtä, ja siten parantaa koko työmaaprosessin lopputulosta. 
Tutkimuksen lähtökohtana on kirjallisuusselvitysosio, jossa perehdytään rakennus-
työmaan tuotannonohjaukseen ja tiedonhallintaan, sekä niissä ilmeneviin haasteisiin. 
Kirjallisuusselvitysosiossa luodaan myös sähköisten tiedonhallintasovellusten viiteke-
hys tutkimalla niiden hyödyntämistä ja käyttömahdollisuuksia tuotannonohjauksen tu-
kena, sekä tutkimalla minkälaisia haasteita sovellusten implementoinnissa tulee ottaa 
huomioon. 
Sähköisten tiedonhallintasovellusten vaikutuksia tuotannonohjaukseen tutkittiin 
haastattelemalla kahdeksaa Skanska Talonrakennus Oy:n toimihenkilöä heidän koke-
muksistaan sähköisten tiedonhallintasovellusten käytöstä työssään. Haastateltavat hen-
kilöt olivat kahden eri rakennuskohteen työn ohjaamisesta ja suunnittelusta vastaavia 
työmaan toimihenkilöitä. Tapaustutkimuksessa selvitettiin erään sähköisen tiedonhallin-
tasovelluksen käytön mukaan tuomia laadullisia ja toiminnallisia hyötyjä ja ongelmia 
sekä selvitettiin yleisemmin koko tuotannonohjausprosessin haasteita ja sähköisen tie-
donhallintasovelluksen mukanaan tuoman toimintamallien kehitysmahdollisuuksia.      
Tutkimuksen viitekehyksessä ja teemahaastatteluissa esille tulleet tulokset osoittavat 
selkeästi että tutkitun sovelluksen mahdollistama toimintamalli on hyödyllinen tuotan-
nonohjauksen näkökulmasta. Toimintamallin avulla pystyttiin tehostamaan sekä työn-
johtajien että työntekijöiden ajankäyttöä paremman tiedonhallinnan ja kommunikaation 
ansioista, jotka vaikuttivat myös tuotantoprosessin tehokkuuteen. Toimintamalli vaikutti 
tuotantoprosessin tehostumiseen myös projekteissa luodun informaation tietosisällön 
kasvun ja jatkohyödyntämisen kautta koska hankkeissa kertaalleen luotuja tietoja voitiin 
hyödyntää toiminnan kehittämisessä tuotannon edetessä. Tutkimuksessa todettiin kui-
tenkaan, että toimintamalli ei poista tuotannonohjauksen kannalta merkittävimpiä, tuo-
tannon systemaattiseen ohjaukseen ja tavoitteelliseen suunnitteluun liittyviä haasteita ja 
ongelmia, lisäksi pilotoitu sovellus osoittautui epästabiiliksi kivaan päivityssyklinsä ja 
ohjelmointivirheidensä vuoksi. Jatkokehittämisessä tuleekin keskittyä luotettavan sekä 
valmiin sovelluksen kehittämiseen ja työmaan tiedonhallinnan parantamiseen, ja sitä 
kautta tuotannonsuunnitteluun vaadittavien edellytysten turvaamiseen, ennemmin kuin 
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The challenging work of employees responsible for production managing and supervis-
ing in construction sites is seen affecting remarkably to project outcomes. A person re-
sponsible for site management is required for deep knowledge of economic, technical as 
well as human resource management aspects of management. The aim of this study was 
to examine the utilization of information management systems in construction produc-
tion management. The particular focus was on how mobile technology and electronic 
data management can improve both the planning and the guidance processes in con-
struction sites, and thus improve the entire construction process. 
The literature review which focuses production and information management of the 
construction site is done for the basis of this research. The literature research section 
establishes a framework for the use of information management applications in produc-
tion management by examining the possible benefits and challenges of their implemen-
tation. 
In this research the effects of information management application on production 
management was studied by interviewing eight employees of Skanska Talonrakennus 
Oy, Interviewed persons were supervisors, project managers and construction produc-
tion engineers of two different construction sites and were responsible for guiding, 
planning and controlling the building projects. Research methods aimed into establish-
ing the qualitative and functional benefits and problems relating to the implementation 
of certain information management application. Additionally the general problems re-
lated to production process control and the potential development possibilities of infor-
mation management applications were studied more generally during the case study. 
The results of the literature review and the case analysis indicate clearly that the opera-
tional model enabled by the studied application was useful for production management. 
The operational model made it possible to enhance the information management and 
communication between supervisors and employees leading to time savings and im-
provements in production efficiency during the projects. The use of application resulted 
into increase of information created during the construction processes and improved the 
possibilities to utilize the information later on. However the research showed that the 
operational model under examination could not eliminate the most significant challeng-
es and problems of production management and production planning. The further de-
velopment of the application and operational model should therefore focus on improv-
ing information management and securing the necessary conditions in production plan-
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 
ERP Enterprise Resource Planning, eli toiminnanoh-
jausjärjestelmä, jolla hallitaan keskitetysti eri 
toimintoja, kuten määrälaskentaa, hankintaa, las-
kutusta, ja dokumentointia. 
 
ICT-teknologia Teknologiaa jolla avulla hallitaan sekä tietoja että 
myös viestintää. 
 
Laadunvarmistustoiminnot Suunniteltuja ja järjestelmällisiä toimenpiteitä, 
joilla turvataan riittävän varmuuden saaminen sii-
tä, että suorite tai tuote täyttää laatuvaatimukset, 
Pitää sisällään laadunvalvonnan ja laaduntarkas-
tustoimenpiteet. 
 
Last Planner Systems Tuotannonohjausmenetelmä, joka keskittyy tur-
vaamaan tehtävien häiriöttömän läpiviennin ja 
varmistamaan edellytykset lyhyen aikavälin 
suunnitelmien toteutukselle.   
 
Lean Rakentaminen Toyotan tuotantoteoriasta rakennusalalle johdettu 
projektinjohtamismenetelmä, joka sisältää myös 
kuvauksen rakentamisen tuotantoprosessista
  
Mobiilisovellus Katso sähköinen tiedonhallintasovellus  
 
Rakentamisvaiheaikataulu Työmaan tietyn ajanjakson tai rakentamisvaiheen 
aikataulu, joka saa puitteensa yleisaikataululta.  
 
Sähköinen tiedonhallintasovellus Langattomasti mobiililaitteella hallittava ICT-
teknologiaan perustuva sovellus, jota hyödynne-
tään sekä viestinnässä ja tiedonhallinnassa 
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TR-mittaus  Talonrakennustyömaan turvallisuusmittaus, jossa 
oikein- ja väärinhavaintojen perusteella lasketaan 
työmaan turvallisuustaso. 
 
Valvontavinjetti Visuaalinen tuotannon ajallisen etenemisen val-
vontatyökalu, luodaan matriisimuotoon.  
 
WBS Works Breakdown Structure, eli projekteihin si-
sältyvän työn ositusmenetelmä, jossa projektin 
työt kuvaan hierarkkisesti eri tasoilla tarkentuvina 
rakenteina.  
 
Yleisaikataulu Työmaan toteutuksen ja ajoituksen ohjauksen 
malli, jossa kuvataan koko hankkeen suunniteltu 
työn kulku. Keskeisin työmaan eri osapuolien in-





Tutkimustyö perustuu tarpeelle tutkia Skanska Talonrakennus Oy:n toimesta toteutetta-
vaa pilottihanketta, jossa pyrittiin kehittämään rakennustyömaan tuotannonohjausta 
Skanska-konsernin muissa yksiköissä testattua innovatiivista projektinhallintatyökalua, 
sähköistä tiedonhallintasovellusta hyväksikäyttäen. Tuotannonohjauksen kehittämisen 
taustalla vaikuttavat kohdeyrityksessä tehdyt havainnot siitä, että jokapäiväisessä työ-
maan tuotannonohjauksessa suuri osa tuotannonohjauksesta vastaavien esimiehien eli 
työnjohtajien ajasta kuluu työmaaprosessin johtamisen ja hallinnan kannalta oleellisen 
tiedon etsimiseen, hakemiseen tai dokumentointiin työmaatoimistossa. Hallitakseen 
rakennusprojektia työnjohtajien tulisi kuitenkin ohjata ja valvoa työn etenemistä työ-
maalla. Tämän seurauksena alalla turvaudutaankin usein paperisiin tulosteisiin ja muis-
tiinpanovälineisiin (Kimoto et al. 2005). Tällaisten perinteisten rakennustyömaan tie-
donhallintamenetelmien kuitenkin katsotaan hidastavat tiedon kulkua projekteissa, aihe-
uttaen muun muassa tiedon puuttumista, sekavuutta ja kahdentumista, joka näkyy var-
sinkin lisä- ja muutostöiden hallinnassa. (Kimoto et al. 2005). Tiedonhallinnan haasta-
vuuden seurauksena tuotannossa esiintyviin ongelmiin ja häiriöihin ei pystytä puuttu-
maan riittävän tehokkaasti, minkä seurauksena koko tuotantoprosessista tulee katkonais-
ta. Hyödyntämällä tietotekniikkaa ja langattomia yhteyksiä tuotannonohjauksessa, voi-
daan rakentamisvaiheen tiedonhallintaprosessia ja tuotannon ohjaamista kuitenkin te-
hostaa huomattavasti (Wang et al. 2007). Rakennusprojektissa syntyvän tiedon hallinta 
ja sen välittyminen hankkeen eri osapuolille on erittäin tärkeässä roolissa myös koko 
rakentamisprosessin laadun kannalta (Kankainen & Junnonen 2001). Sähköisen tiedon-
hallintatyökalun tutkimisen motiivina on myös sekä rakentamisen tiedonhallintaproses-
sin että tuotannonohjauksen haastavuuden lisääntyminen. Rakennusprojekteihin osallis-
tuvien tahojen määrä on kasvanut huomattavasti viimevuosina, minkä seurauksena en-
tistä useampi taho tarvitsee reaaliaikaista tietoa työmaaprosessiin liittyen. Myös kiristy-
neiden aikataulu-, laatu-, ja kustannusvaatimuksien seurauksena tuotannon ohjaamisesta 
vastaavien tahojen, vastaavien työnjohtajien, työmaainsinöörien ja työnjohtajien rooli 
on kasvanut koko rakennusprojektin onnistumisen kannalta. (Koski 2010) 
1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 
Tutkimuksen ensimmäisenä päätavoitteena oli tutkia Skanska Talonrakennus Oy:n pi-
lottihankkeissa käyttöönotetun sähköisen tiedonhallintasovelluksen mukanaan tuomia 
vaikutuksia työmaalla tapahtuvaan tuotannonohjaukseen. Vertailemalla sovelluksen 
vaikutuksia perinteiseen rakentamisvaiheen aikaiseen tuotannonohjausmalliin, voitiin 
työssä tarkastella sähköisen tiedonhallinta sovelluksen vaikutuksia koko projektin joh-
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tamisen mittakaavassa. Tutkimuksen toisena päätavoitteena oli tutkia sähköisen tiedon-
hallintasovelluksen kehittämismahdollisuuksia sovelluksen ja koko sähköisen tiedonhal-
lintasovelluksen mahdollistaman toimintamallin laajemman käytön kattamiseksi. Sekä 
tutkimuksen päätavoitteita että alatavoitteita tarkasteltiin kvalitatiivisesta näkökulmasta. 
Kuvassa 1.1. on esitetty tutkimuksen päätavoitteet ja alavavoiteet, sekä niiden seurauk-
sena muodostuvat tutkimuksen tuotokset. 
 
Kuva 1.1. Tutkimuksen tavoitteet ja tuotokset, sekä tutkimusmetodit 
Kuvasta 1.1. nähdään kuinka työn päätavoitteet rakentuvat alatavoitteista tutkimusme-
todien kautta. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan tuotannonohjauksen kehittä-
mistä sähköistä tiedonhallintasovellusta hyväksikäyttäen erityisesti rakentamisen työ-
maaprosessin näkökulmasta. Tutkimuksessa ei otettu kantaa pilottityömaiden tuotan-
nonohjauksen toimivuuteen yleisellä tasolla, tai verrattu sitä Skanska Talonrakennus 
Oy:n rakentamisprosessin mukaiseen toimintamalliin.  
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Tutkimuksessa tarkasteltu sähköinen tiedonhallintasovellus voidaan nähdä myös 
projektinhallintatyökaluna, joka mahdollistaa uudenlaisen toimintatavan rakennustyö-
maan tuotannonohjauksessa. Pilottihankkeissa käyttöönotettu järjestelmä perustuu Vela 
Field Management Software nimiseen sovellukseen. Sovelluksen hallinta tutkittavissa 
pilottikohteissa järjestettiin tablet-tietokoneilla. Sovelluksen käyttöä tuotannonohjauk-
sessa on tutkittu Skanskan toimesta aikaisemmin esimerkiksi USA:ssa sikäläisiä toimin-
tatapoja noudattaen. Sähköisen tiedonhallintatyökalun ideana on tehostaa rakentamisen 
tiedonhallintaprosessia, sekä myös helpottaa päivittäisiä työmaan johtamiseen liittyviä 
toimenpiteitä langattomasti hallittavalla sovelluksella. Sovelluksen avulla pystytään: 
• hallitsemaan projektien tärkeimpiä asiakirjoja (piirustukset, määrät, materi-
aalit, toimitukset, detaljit) suoraan työmaalta käsin 
• dokumentoimaan havaitut puutteet suoraan työmaalta käsin  
• tehostamaan laadunhallinta- ja valvontatoimenpiteitä työmaalla  
• mahdollistamaan informaation tarkempi, parempi ja nopeampi saatavuus 
hankkeen eri osapuolten välillä. 
Tutkittavana olleissa pilottihankkeissa sovelluksen toiminnot rajoittuivat kuitenkin 
suunnitelma-asiakirjojen ja piirustusten hallintaan, sekä projektien luovutusvaiheessa 
luodun informaation hallintaan. 
1.2 Tutkimusmenetelmät 
Työssä käytettyjen tutkimusmenetelmien valinnassa kiinnitettiin erityisesti huomiota 
tutkimusmenetelmien soveltuvuuteen suhteessa tutkittavaan aiheeseen. Tutkimusmene-
telmien valintaan ja tutkimuksen suorittamiseen vaikutti myös tutkittavana olevien case-
kohteiden aikataulut. 
1.2.1 Tapaustutkimus 
Kvalitatiivisen tutkimuksen luottavuuden katsotaan olevan vahvasti riippuvainen käyte-
tyistä tutkimusmenetelmistä ja niiden laaja-alaisuudesta (Yin 2003).  
Tämän tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin tapaustutkimuksena. Case-
tutkimusta eli tapaustutkimusta käytettäänkin usein silloin, kun halutaan havainnollistaa, 
ymmärtää, tai kerätä yksityiskohtaista informaatiota tietystä yksittäistätilanteesta tai 
toimintamallista, niin että tutkija itse ei vaikuta tai sekaannu tutkimuksen alla olevaan 
toimintaympäristöön Tapaustutkimuksien tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään syvälli-
sesti yksittäistä tapausta pyrkimättä laajempaan yleistämiseen tai ratkaisumallien luon-
tiin suuremmassa mittakaavassa. (Stake 2005, Metsämuurosen mukaan 2006, s.92.) 
Tapaustutkimusta käytetään usein tutkimusmenetelmänä myös silloin, kun tutki-
muksen tavoitteena on joko kehittää, tai tarkentaa olemassa olevia toimintamalleja, nii-
den kuvauksia ja teorioita, tai luoda kokonaan uusia ideoita tutkittavaan tapaukseen liit-
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tyen. Tämänkaltaisia tapaustutkimuksia kutsutaan eksploratiiviseksi, tai uutta teoriaa 
kehittäväksi tapaustutkimuksiksi. Tapaustutkimus soveltuu tutkimuksen lähestymista-
vaksi hyvin erityisesti silloin kun tutkimuksen keskiössä ovat mitä -, miten - ja miksi - 
kysymykset, tai tutkijalla on vain vähän kontrollia tutkittavaan tapaukseen (Yin 2003; 
Eriksson & Koistinen 2005, s.5).  
Tapaustutkimus tulee nähdä kokonaisvaltaisena lähestymistapana tutkimuksen te-
koon ja sitä tulisi soveltaa niin, tutkimussuunnitelman, aineistonkeruumenetelmän, ja 
myös aineiston analysoinnin vaiheissa. Itse tiedon hankintaa ja analysointia voidaan 
suorittaa monipuolisesti, jolloin tutkittavaa ilmiötä pystytään ymmärtämään syvällisesti. 
Tapaustutkimuksen suorittamisessa tutkimusaineiston keräämiseen liittyykin usein eri 
keruumenetelmiä ja tietolähteitä. (Metsämuuronen 2006.)  
Tapaustutkimuksessa tulee kiinnittää huomiota tutkimuksen luotettavuuteen ja vali-
diteettiin läpi koko tutkimusprojektin, sillä tapaustutkimukseen liittyy paljon tulkinnalli-
suutta. Tutkimuksen validiteettia tulee tarkastella ulkoisesta, sisäisestä ja rakenteellises-
ta näkökulmasta. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tutkimustulosten sovellettavuutta 
tarkasteltaessa vastaavanlaisia ilmiöitä. Tapaustutkimuksissa ulkoista validiteettia voi-
daan parantaa tarkastelemalla empiirisiä tuloksia teorian avulla. Sisäisellä validiteetilla 
tarkoitetaan tutkimustilanteessa saatujen tulosten ja niihin vaikuttaneiden tekijöiden 
välistä suhdetta, ja sen huomioimista tutkimuksen johtopäätöksissä ja tulosten tulkin-
nassa. Rakenteellisella näkökulmalla, tai rakennevalidisuksella tarkoitetaan tutkimuksen 
ja tutkimusongelman välistä yhteyttä, toisin sanoen sitä, käytetäänkö tutkimuksessa kä-
sitteitä, jotka kuvaavat tutkittavaa ongelmaa, tai tapausta (Hirsjärvi & Hurme 2000, 
s.187; Yin 2003).  
Tässä tapaustutkimuksessa hyödynnettiin kirjallisuustutkimusta ja siitä saatuja tu-
loksia, vaikka tapaustutkimuksen lähtökohtana ei Erikssonin ja Koistisen (2005) mu-
kaan tulisi hyödyntää, tai käyttää valmiita teorioita tai hypoteeseja. Erikssonin ja Koisti-
sen (2005) mukaan valmis teoria tai hypoteesi tutkimuksen alkuvaiheessa voi rajoittaa 
mahdollisten tutkimustulosten havainnointia ja keräämistä. Kirjallisuustutkimuksen 
avulla luotuja kuvauksia tuotannonohjauksesta, tiedonhallinasta ja sähköisistä tiedonhal-
lintasovelluksista käytettiin kuitenkin myös tämän tutkimuksen tapaustutkimuksessa, 
tutkimuksen kannalta keskeisten muuttujien sekä tapaustutkimuksen lähtötilanteen mää-
rittelyssä. Lisäksi kirjallisuustutkimuksen avulla määriteltyä teoreettista viitekehystä 
hyödynnettiin teemahaastatteluilla kerätyn tutkimusaineiston tulkinnassa, luokittelussa 
ja tutkimustulosten tarkastelussa. 
1.2.2 Teemahaastattelu 
Tämän diplomityön empiiritutkimusosan tutkimusaineisto koottiin teemahaastatteluissa. 
Teemahaastattelu nähdään yleisesti hyvänä tapana saada kvalitatiivista ja syvällistä tie-
toa tutkittavana olevasta aiheesta. Toisaalta onnistuneeseen haastatteluun vaaditaan huo-
lellisista valmistautumista ja suunnittelua. Teemahaastattelu valikoitui tutkimusaineis-
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ton keräämismetodiksi, koska sen katsottiin Hirsjärven ja Hurmeen (2000) esittämien 
väitteiden pohjalta soveltuvan parhaiten tämän diplomityön kaltaiseen tutkimustyöhön, 
jossa yksittäisten henkilöiden käyttäjäkokemuksilla ja näkemyksillä on suuri merkitys 
tutkimustulosten kannalta. Teemahaastattelu soveltuu hyvin tutkimukseen, jossa voi-
daan olettaa tutkimuksen aiheen tuottavan monitahoisia vastauksia, ja missä haluttaan 
korostaa myös vastauksien taustalla olevia motiiveja ja taustatietoja. Hirsjärvi ja Hurme 
(2000, s.66) toteavatkin että, teemahaastattelun käytön motiivina tulee olla kiinnostus 
tutkittavan tapauksen perusluonteeseen ja -ominaisuuksiin, sekä hypoteesien löytämi-
seen ennemmin kuin ennalta asetettujen hypoteesien todentamiseen. (Hirsjärvi & Hurme 
2000.) 
1.3 Tutkimuksen rakenne ja suoritus 
Tutkimuksen suoritus rakentui kaksiosaiseksi; ensimmäisessä osassa, tutkimuksen lu-
vuissa 2, 3, ja 4 tarkastellaan tuotannonohjauksen ja tiedonhallinnan nykytilaa, sekä 
sähköisten tiedonhallintasovellusten käyttöä tuotannonohjauksen tukena. Kirjallisuus-
tutkimuksen pohjalta luotiin kuvaukset tutkittavista ilmiöistä, rakennustyömaan tuotan-
nonohjauksesta ja tiedonhallinnasta, sekä myös sähköisistä tiedonhallintasovelluksista 
osana tuotannonohjausta. 
Tutkimuksen toisessa osassa, luvuissa 5 ja 6 kuvataan tutkimuksen empiirisessä 
osuudessa koottu tutkimusmateriaali, sekä suoritetaan tutkimusmateriaalin analysointi ja 
tutkimustulosten tarkastelu. Tutkimuksen viimeisessä luvussa esitetään tutkimustulosten 
pohjalta esille nousseet johtopäätökset, arviot toimintamallin hyödyllisyydestä ja ehdo-
tukset toimintamallin jatkokehittämiselle sekä mahdollisille jatkotutkimuksille.  
1.3.1 Tutkimuksen suoritus 
Tutkimuksen ensimmäinen osuus, tutkimuksen teoreettinen viitekehys toteutettiin kir-
jallisuustutkimusprosessin mukaisena systemoituna kirjallisuuskatsauksena, joka koos-
tuu Metsämuurosen (2008) mukaan kolmesta eri vaiheesta: 
• aiheeseen liittyvän lähdemateriaalin keräämin painottamalla haussa alkupe-
räistutkimuksia 
• kerätyn lähdemateriaalin tieteellisen painoarvon selvittäminen ja arviointi 
• kerätyn lähdemateriaalin tutkimustulosten yhdenmukaisuuden ja samankal-
taisuutta tavoitteleminen 
Kirjallisuustutkimuksessa lähdemateriaalin haun rajoittimena käytettiin myös materiaa-
lin ajankohtaisuutta. Varsinkin ICT-teknologiaa käsittelevässä aineiston valikoinnissa 
keskityttiin alan nopean kehittymisen vuoksi aineiston tuoreuteen. 
Tutkimuksen empiirisen osuuden tutkimusmateriaalin koonti suoritettiin teemahaas-
tatteluilla kahdesta eri Skanska Talonrakennus Oy:n case-kohteesta huhtikuun ja touko-
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kuun 2012 välisenä aikana. Haastatellut henkilöt koostuivat projektien tuotannonohja-
uksesta vastaavista henkilöistä, sekä yhdestä mobiilisovelluksen käytön ohjaamisesta ja 
koordinoinnista vastanneesta henkilöstä. Kaikki tuotannonohjauksesta vastanneet henki-
löt toimivat mobiilisovelluksen pääkäyttäjinä kohteissaan. Haastatellut henkilöt ja haas-
tatteluajankohdat on esitetty liitteessä 1. Luettelo teemahaastatteluissa käytetyistä tee-
moista lisäkysymyksineen on esitetty liitteessä 2. Tutkimuksen haastattelut toteutettiin 
yksilöhaastatteluina lukuun ottamatta yhtä ryhmähaastattelua, johon osallistui kolme 
haasteltua henkilöä.  
Teemahaastattelut suoritettiin Hirsjärven ja Hurmeen (2000, s.67) esittämän kolmi-
vaiheisen prosessin mukaisesti. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa, suunnitteluvaihees-
sa keskitytään haastatteluteemojen suunnitteluun ja luomiseen. Haastattelutilannetta 
varten ei laadittu yksityiskohtaista kysymysluetteloa vaan teemaluettelo, jonka avulla 
haastattelutilannetta vietiin eteenpäin. Teemahaastatteluprosessin toisen vaiheen haas-
tatteluvaiheen tärkeämpänä päämääränä pidetään yleisesti kysymysten esittämistä ja 
vastausten saamista. Teemahaastattelutilanteessa haastattelijan on pystyttävä esittämään 
lisäkysymyksiä käsiteltävistä teemoista ja näin syvennettävä haastattelua, saadakseen 
täsmällisempää ja rajatumpaa tietoa tutkittavasta aiheesta. Haastatteluteemojen lisäksi 
haastattelijalla tuleekin olla sekä lisäkysymyksiä että tarkentavia kysymyksiä varalla 
haastattelutilanteen eteenpäin viennin turvaksi.  Haastatteluprosessin viimeisessä vai-
heessa, analyysivaiheessa haastatteluaineisto litteroidaan, eritellään, luokitellaan ja lo-
puksi aineistoa tulkitaan, analysoidaan. (Hirsjärvi & Hurme 2000.)  
Tutkimusaineiston tarkastelu tai analysointi toteutettiin Hirsjärven ja Hurmeen 
(2000) esittämällä teemoittelu analyysillä. Teemoittelu analyysissä haastattelumateriaa-
lin analysointi pohjautuu haastattelutilanteissa toistuvasti esille nousseisiin teemoihin tai 
alkuperäisiin haastatteluteemoihin. Teemoittelun katsotaan soveltuvan hyvin juuri ky-
seisen työn kaltaisen kvalitatiivisen tutkimustyön analysointiin. Teemoittelu analyysillä 
yksilöllisistä ja erillisistä haastatteluista esille nousseista havainnoista muodostetaan 
tutkimuksen kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia tutkimustuloksien muodostamisen 
ja analysoinnin pohjaksi. Haastatteluhavainnot luokitellaan teemoittain, joiden avulla 
tutkimusaineiston tarkastelua viedään eteenpäin. (Hirsjärvi & Hurme 2000.)  
Tutkimusaineiston analysoinnissa hyödynnettiin tutkimuksen teoreettista viitekehys-
tä. Vertailemalla tutkimusaineiston analysoinnissa haastateltujen henkilöiden esittämiä 
tulkintoja, tutkimuksen luvussa 2 Rakentamisen tuotannonohjauksen ja tiedonhallinnan 
nykytila sekä luvussa 3 Sähköiset tiedonhallintasovellukset tuotannonohjauksessa esitet-
tyihin aiempiin tutkimuksiin rinnakkain, voidaan katsoa vähennettävän tutkimustulosten 
tulkinnallisuutta ja parantaa näin tutkimuksen validiteettia. 
1.3.2 Tutkimuksen case-kohteet 
Tapaustutkimuksessa tarkasteltiin kahta case-kohdetta, joiden pääurakoinnista vastasi 
Skanska Talonrakennus Oy. Molemmissa case-kohteissa osalla tuotannonohjauksesta 
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vastanneista toimihenkilöistä oli käytössä tutkimuksen luvussa 4 esitetty Vela System-
sin kehittämä sähköinen tiedonhallintasovellus, jota kutsutaan työssä myös mobiiliso-
vellukseksi. Sovellusta hyödynnettiin molemmissa case-kohteissa pääsääntöisesti vika- 
ja puutelistauksien teossa, piirustusten ja suunnitelma-asiakirjojen hallinnassa, sekä pro-
jektien aikataulujen hallinnassa. Vika- ja puutelistauksien teolla tarkoitetaan tässä tapa-
uksessa rakennuksen luovutusvaiheessa tapahtuvaa laadunvarmistusta ja suunnitelmien 
mukaisen työn lopputuloksen todentamista. Vika- ja puutelistausten teossa kaikki havai-
tut työvirheet ja puutteet kirjataan ylös ja jaetaan eteenpäin tehtäväksi sille taholle jolle 
vian korjaamisen katsotaan kuuluvan. Sähköistä tiedonhallintasovellusta hallittiin mo-
lemmissa case-kohteissa työnjohtajien henkilökohtaisilla Apple iPad -merkkisillä tablet-
koneilla. 
Tutkimuksen ensimmäinen case-kohde Manskun Rastin kohde koostui neljästä toi-
mistorakennuksesta, joista tutkimuksen suorittamisen aikana työn alla oli toisena raken-
nettavana ollut toimistorakennus. Manskun Rastin työmaalla, mobiilisovellus oli otettu 
käyttöön jo ensimmäisen osakohteen luovutusvaiheen aikana loppuvuodesta 2011, jol-
loin sitä oli hyödynnetty vika- ja puutelistausten laadinnassa, sekä suunnitelmien katse-
lemisessa. Tutkimuksen toisena kohdetyömaana oli Paasitornin hotellihanke, jossa yh-
distyivät sekä uudis- että saneeraustyömaan piirteet. Mobiilisovellus otettiin käyttöön 
Paasitornin kohteessa vasta aivan luovutusvaihetta ennen maaliskuussa 2012.  
1.4 Tutkimuksen tuotokset 
Tutkimustyön tuotoksena tulee olemaan tavoitteissa määritellyt asiat esitettynä raportin 
muodossa. Tuotos pyrkii vastaamaan kysymykseen: kuinka hyödyllinen pilottihankkeis-
sa käytetty sähköinen tiedonhallintasovellus, tai vastaava sähköinen projektinhallinta-
työkalu on rakentamisen tuotannonohjauksessa ja minkälaisia säästöjä sen käytöllä voi-
daan saavuttaa perinteiseen malliin verrattuna. Sovelluksen käytöstä seuraavia mahdol-
lisia hyötyjä tarkastellaan kriittisesti, jotta voidaan arvioida saavutettavien hyötyjen 
merkitys koko projektin johtamisen kannalta. Lisäksi työn tuotoksena tullaan määritte-
lemään mitä ominaisuuksia ja teknisiä vaatimuksia sähköiseltä tiedonhallintatyökalulta 
vaaditaan, jotta se soveltuisi rakennusalalle ja erityisesti rakennustyömaan vaativaan 
tuotantoympäristöön. Tutkimusmateriaalin avulla analysoidaan myös sitä, minkälaisia 
kehittämismahdollisuuksia sähköisen tiedonhallintahallintasovelluksen mukanaan tuo-
malla toimintamallilla on tuotannonohjauksen näkökulmasta. 
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2 RAKENTAMISEN TUOTANNONOHJAUKSEN 
JA TIEDONHALLINNAN NYKYTILA 
Rakennusalan hitaasta kehittymisestä ja huonosta tuottavuudesta on esittää monta eri 
tutkimusta ja raporttia. Hitaan kehittymisen ja huonon tuottavuuden juurisyinä on pidet-
ty rakennusteollisuuden näennäisiä panostuksia alan tutkimukseen ja kehitykseen. Esi-
merkiksi CDP (Civil Engineering Research Foundation) vuonna 1997 teettämän tutki-
muksen mukaan rakennusalan yritykset käyttävät tutkimukseen ja kehitykseen vain 0,5 
% tuloistaan (Yang 2007). Rakennusalan kykyä omaksua sekä käyttää uutta tieto- ja 
viestintäteknologiaa pidetään myös yhtenä alan huonon tuottavuuden pääsyynä. (Osaa-
va, avautuva ja uudistuva Suomi 2004). Rakennusalan tuottavuus ja varsinkin tuotta-
vuuden kehittyminen ovat laahanneet pitkään perässä verrattuna muihin palvelualoihin, 
kuten kuvasta 2.1. nähdään.  
 
Taulukko 2.1. Tuottavuuden muutospalvelualoittain vuosina 1980–2007, (Etla Haapa-
salon & Merikallion mukaan 2009 s.32) 
 
Koskela ja Koskenvesa (2003, s.13) ovat taas todenneet rakennusalan huonon tuotta-
vuuden johtuvan ongelmista rakentamisen työmaatoimintojen johtamisessa, tuotan-
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nonohjauksessa. Viime vuosina rakennusalalla on kuitenkin alettu keskittymään sekä 
tuotannonohjausteorioiden että tiedonhallintaprosessien kehittämiseen. Kehittämisen 
tavoitteena on ollut tuottavuuden parantaminen, sekä parempi laatu ja tuotannon hallit-
tavuuden tehostaminen tietotekniikkaa hyväksi käyttäen. Kehitystyötä ja käyttöönottoa 
ovat kuitenkin haitanneet rakennusalan muutosvastarinta, niin tiedonhallintasovellusten 
kuin myös tuotantoteorioiden osalta. (Junnonen & Kankainen 2006 s.507.) Toisena ra-
kennushankkeen organisointiin ja johtamiseen, sekä tietotekniikkaan liittyvien kehitys-
hankkeiden ongelmana on Koskelan ja Kazin (2003) mukaan ollut hankkeiden toisistaan 
irrallinen kehittäminen. Irrallisen kehittämisen seurauksena ei saavuteta synergiaetuja 
koko rakentamisen prosessin näkökulmasta. Tutkimuksen tässä luvussa perehdytään 
rakentamisen tuotannonohjauksen, sekä rakentamisen tiedonhallinnan nykytilaan. Ai-
heitta tarkastellaan vahvasti työmaaprosessin näkökulmasta ja ongelmalähtöisesti. 
2.1 Rakentamisen tuotannonohjaus 
Rakennusalalla tuotannonohjaus ja -suunnittelutoimintojen katsotaan kattavan samat 
toiminnot kuin perinteisessäkin teollisuudessa, tarkentuen vaiheittain kohti kokoonpa-
non eli työmaalla tapahtuvan toiminnan ohjausta. Haverilan (et al. 2005) mukaan teolli-
sessa tuotannossa tuotannonohjaus-termi kattaa itse tuotannonohjauksen lisäksi myös 
yrityksen muiden toimintojen, kuten hankintojen, markkinoinnin ja myynnin ohjausta. 
Sekä rakentamisessa että perinteisessä teollisuudessa tuotannonohjauksen tavoitteet 
perustuvat yleisiin liiketoiminnan asettamiin tavoitteisiin; kustannuksien minimointiin, 
hyvään aikakilpailukykyyn ja laatuun. Itse tuotannonohjausta käsitellään teollisuudessa 
usein ohjausprosessina, joka etenee vaiheittain kohti työn suorituksen, eli valmistuksen 
ohjausta. Lisäksi tuotannonohjausprosessissa päätöksenteko ja ohjaustehtävät on jaettu 
hierarkkisesti organisaation eri tasoille ja eri osastoille. Ylimmällä tasolla keskitytään 
kokonaissuunnitteluun, josta tuotannonohjausta ja suunnitelmia tarkennetaan siirryttäes-
sä alemmalle tasolle ohjausprosessissa. (Haverila et al. 2005).  Teollisesta tuotannosta 
poiketen rakennusalalla rakentamisen projektiluoneisuuden takia tuotannonhallintaa eli 
tuotannonohjausta tarkastellaan jaoteltuina yritys- ja hanketason toimintaan, oheisen 
luettelon mukaisesti (Koski 1995, s.10.): 
 Yritystason tuotannonohjaus 
• Yrityspolitiikan ja -strategian suunnittelu 
• Seuraavien vuosien toimintojen suunnittelu 
• Kuluvan tilikauden tuotannon suunnittelu 
 Hanketason tuotannonohjaus 
• Alustava tuotannonsuunnittelu tarjousvaiheessa 
• Yleissuunnittelu ennen rakentamisen käynnistämistä 
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• Rakentamisvaiheiden tuotannonohjaus ja -suunnittelu 
• Tehtävä ja viikkotason tuotannonohjaus ja – suunnittelu 
Junnosen (2010, s.7) mielestä rakennusteollisuudessa projekti- tai hanketason tuo-
tannonhallintaprosessi koostuu taas koko hankeen ja yksittäisten tehtävien tuotannon 
suunnittelusta, tuotannon valvonnasta ja ohjauksesta, sekä valvonnan avulla kerättyjen 
toteutumatietojen perusteella tehtävistä päätöksistä, joilla tuotantoprosessi tarvittaessa 
palautetaan suunnitelmien mukaiseen tilaan. Prosessin eri toiminnot muodostavat ket-
jun, jonka periaatteena Junnosen (2010) mukaan tulee olla; jos asiaa ei voida valvoa, ei 
sitä kannata ohjata ja jos asiaa ei voida ohjata, ei sitä kannata suunnitella. Projektiluon-
teisuuden takia rakentamisen hanketason tuotannonohjaus nähdään usein myös proto-
tyyppituotannon ohjaamisena, jossa mahdolliset suunnitelmapuutteet ja tuotanto-
ongelmat havaitaan yleisesti vasta itse tuotantovaiheessa. Tämän seurauksena tuotan-
nonsuunnittelun oikeaoppinen ja virheetön suorittaminen, sekä työnaikainen valvonta ja 
ohjaaminen korostuvat. (Koski 1995; Junnonen 2010.)  
Tässä tutkimuksessa tuotannonohjauksesta on rajattu käsiteltäväksi vain rakenta-
misvaiheen aikainen tuotannonohjaus ja sitä tarkentavat toiminnat, eli tehtävä ja viikko-
tason tuotannonohjaus. Kuvasta 2.2. nähdään kuinka tutkittava rakentamisen tuotan-
nonohjaus sijoittuu tutkimuksen kohdeyrityksen Skanska Talonrakennus Oy:n toimin-
nan ydinprosesseihin. Tutkittavat toiminnot ovat rajattu kuvassa 2.2. punaisella ellipsillä 
ja pitävät sisällään rakentamisen ohjauksen ja luovutusvaiheen aikaisia toimintoja. 
Työssä keskitytään rakentamisen tuotannonohjauksen osalta työmaaprosessin johtami-
seen eli rakennustyömaalla tapahtuvaan tuotannonohjaukseen, -suunnitteluun ja -
valvontaan, joiden päämääränä on varmistaa joko koko rakennuksen tai yksittäinen ra-
kennusosan toteutus kuten Koski ja Koskela asian ovat todenneet (2001 s.14). Työssä ei 
tarkastella esimerkiksi hankintojen hallintaa, vaikka se tunnistetaankin keskeiseksi tuo-
tannonohjauksen osa-alueeksi.  
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K
uva 2.2. Skanska Talonrakentamisen ydinprosessi ja rakentaminen (Skanska Talonra-
kennus Oy:n rakentamisen prosessikartta) 
Rakennusalalla kuten muillakin projektitoimintaan liittyvillä teollisuuden aloilla 
projektin tehokkaaseen ja taloudelliseen hallintaan ja johtamiseen liittyy myös muita 
osaamisalueita edellä mainittujen tehtävien lisäksi. Projektijohtamiseen keskittyvän Pro-
ject management Instituten julkaiseman ”A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge” (PMBOK2008) on määritellyt tehokkaaseen projektijohtamiseen tarvitta-
vat osaamisalueet seuraavasti: 
• Projektin kokonaishallinta 
• Projektin aikahallinta 
• Projektin laadunhallinta 
• Projektin viestinnän hallinta 
• Projektin hankintojen ja sopimusten hallinta 
• Projektin laajuuden ja tavoitteiden hallinta 
• Projektin kustannushallinta 
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• Projektin organisointi ja henkilöstön kehittäminen 
• Projektin riskienhallinta 
Lisäksi rakennusprojektien tuotannonohjaukseen ja hallintaan liittyy vahvasti edellä 
mainittujen asiajohtamisen osa-alueiden lisäksi myös esimiestyöskentelyn toinenkin 
osapuoli, ihmisten johtaminen. Johtamistoiminnan jakautumisen seurauksena tuotan-
nonohjauksen katsotaankin olevan ennen kaikkea jatkuvaa kommunikointia ja toimintaa 
ihmisten kanssa. (Junnonen 2010, s.143.) 
2.1.1 Tuotannonohjausmenetelmien kehittyminen 
Asiakaslähtöisyyden korostuessa on rakennusprojektienkin hallinta muuttunut huomat-
tavasti viime vuosikymmeninä. Perinteisestä hinta-aika-laatu -orientoituneesta projekti-
johtamisesta ollaan siirtymässä entistä enemmän rakennustoimintaa kokonaisuutena 
käsittelevään tuotannonohjausmenetelmään. Menetelmään, jossa pyritään optimoimaan 
koko tuotantoprosessia yksittäisten toimenpiteiden tehostamisen sijaan. (Lean Construc-
tion Institute -FI.) 
Perinteinen tuotannonohjaus 
Perinteisen rakennushankkeen tuotannonohjauksen katsotaan pohjautuvan Yhdysval-
loissa 1950-luvulla kehitettyihin projektinjohtamismenetelmiin ja toimintaverkko-
ideologiaan. Tällaisessa toimintaverkko-ideologiaan pohjautuvassa tuotannonohjaukses-
sa on tarkoituksena määritellä kaikki rakennushankkeeseen liittyvät työtehtävät ja suo-
rittaa ne toimintaverkon, tuotanto-osituksen (Work Breakdown Structure) mukaisessa 
järjestyksessä työntöperiaatetta hyväksikäyttäen työvaihe kerrallaan ylhäältä alaspäin. 
Tällaisessa tuotannonohjauksessa tai projektinhallinnassa oletetaan että aikataulun mu-
kainen edeltävä työtehtävä on ainut edellytys tuleville työtehtäville. Työmaan valvonta 
perustuu lähinnä suunnitellun aikataulun ja toteutuneen aikataulun vertaamiseen. Tuo-
tantoa hallitaan sopimusteknisin keinoin ja itse tuotanto nähdään taloustieteellisenä os-
to-myynti ilmiönä, jossa itse tuotantoprosessin hallinta on taka-alalla. Ongelmien, tai 
toteutuneiden tuottavuusriskien ilmetessä turvaudutaan korjaaviin tuotannonohjauksen 
toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on ainoastaan kiriä aikataulu kiinni eikä ongelmien 
juurisyiden selvittämiseen tai jatkuvaan parantamiseen kuluteta aikaa. Näin ollen työn-
johdon aika kuluu tuotannon ongelmien seurauksien ratkaisemiseen ja selvittämiseen, 
eikä itse syiden selvittämiseen. (Koskela & Koskenvesa 2003; Kankainen & Sandvik 
1999; Koskenvesa & Sahlstedt 2011.)  
Perinteisen projektinjohtomallin on nähty johtavan myös osaoptimointiin, jossa pro-
jektiorganisaation yksittäiset tahot pyrkivät tehostamaan vain omaa toimintaansa, kun 
tavoitteena tulisi olla koko rakennusprosessin tehostaminen. Osaoptimointiin vaikutta-
vat tuotannonohjausmenetelmän lisäksi myös projektiorganisaation kommunikointi ja 
tiedonhallinta. Osaoptimoinnissa keskeistä on, että rakennusalalla ei tunnisteta eikä väli-
tetä seuraavien työvaiheiden ja koko projektin onnistumisen edellytyksistä, koska tuo-
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tantoa ei nähdä jatkuvana prosessina vaan peräkkäisinä erillisinä työvaiheina. (Li et al. 
2009, s.366–367.) 
Tehtävätasolla perinteisen tuotannonohjausmallin käytön on taas nähty johtavan 
kolmeen eri ongelmaan yksittäisten työtehtävien kohdalla: häiriöt tehtävän aloituksessa, 
häiriöt tehtävän suorituksessa, jotka aiheuttavat ongelmia työn suorituksessa ja madalta-
vat tuottavuutta sekä häiriöt tehtävän lopetuksessa tai keskeytymisessä. Tämän seurauk-
sena esimerkiksi yksitäisen viikon aikana toteutettavaksi suunnitelluista tehtävistä kes-
kimäärin vain puolet saadaan suoritettua sovitusti. (Koskela & Koskenvesa 2003.) Häi-
riöiden seurauksena tuotannon luotettavuus laskee ja työnjohdon aika kuluu niin sano-
tusti ”tulipalojen sammuttamiseen” eli ongelmien ratkomiseen. 
Lean-ajattelun hyödyntäminen tuotannonohjauksessa 
Rakentamisen tuotannonohjauksessa ja projektien hallinnassa pyritään tänä päivänä 
noudattamaan Lean-johtamismenetelmästä rakennusalan käyttöön sovellettua Lean Pro-
ject Delivery Systems -johtamismenetelmää (Ballard 2000a). Koko Lean-
johtamismenetelmän tai Lean-ajattelun katsotaan pohjautuvan autoteollisuudesta tutun 
Toyotan tuotannonohjausjärjestelmään (TPS). Lean-ajattelun perimmäisenä tavoitteena 
pidetään mahdollisimman suuren lisäarvon tuottamista asiakkaalle, minimoimalla käy-
tetty aika, resurssit ja hukka. Käytännössä Toyotan tuotannonohjausjärjestelmää tarkas-
tellaan usein seuraavien neljän periaatteen kautta. (Liker 2006, s.6.) 
• Pitkän tähtäimen filosofia 
• Oikea prosessi tuottaa oikeat tulokset 
• Lisäarvon tuottaminen organisaatiolle, ihmisiä ja yhteistyökumppaneita ke-
hittämällä, sekä kunnioittamalla 
• Jatkuva parantaminen ja oppiminen 
Myös yhteistyö, kommunikointi, resurssien tehokas käyttö, toiminnan standardoiminen, 
ja hukan minimointi kuuluvat oleellisina osina Lean-tuotannonohjaukseen (Womack et 
al. 1991).  
Rakennusalalla sovelletun Lean rakentamisen lähtökohtina pidetään Toyotan tuo-
tannonohjausjärjestelmästä projektituotantoon sovellettua Lean Project Delivery Sys-
tems (LPDS) -menetelmää, Koskelan esittelemää rakentamisen tuotantoteoriaa, sekä 
Ballardin projektinjohtamisteoriaa. LPDS-menetelmä kattaa koko rakennusprojektin 
hallinnan alkaen projektin määrittelystä, suunnitteluun, hankintaan ja asennukseen 
saakka. (Ballard 2000a; Koskenvesa & Sahlstedt 2011.)  
Lean rakentamisessa tuotantoprosessia käsitellään tuotontototeoriana, jossa yhdisty-
vät Koskelan (2000) mukaan transformaatio-, flow-, ja value-näkökulmat. Perinteisen 
transformaatio-näkökulmaan rajoittuneen tuotantoteorian sijasta, rakentaminen muodos-
tuu kuvassa 2.3. esitettyjen näkökulmien integraatiosta. Kaikki kolme näkökulmaa 
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huomioonottamalla ja kehittämällä niitä tukevia menetelmiä ja työkaluja voidaan raken-
nustuotannon ongelmiin puuttua tehokkaasti. (Koskela 2000, s.258.) 
 
Kuva 2.3. Integroitu TFV-näkökulma rakentamisen tuotantoteoriasta (Koskela 2000, 
s.256) 
Lean rakentamisen mukaisessa projektinhallinnassa tavoitteena on muuttaa suhtau-
tumista asiakastyytyväisyyteen, valvontaan, aikataulukseen ja suorituskyvyn arvioimi-
seen. Myös pyrkimys hukan minimointiin erottaa Lean rakentamisen perinteisestä tuo-
tannonohjauksesta. Lean rakentamisen rakentamisprosessin hukkana nähdään kaikki 
toiminta, joka ei tuota asiakkaalle lisäarvoa. Hukan muotoina pidetään Toyota producti-
on systemsin mukaisesti seitsemää eri kategoriaa; ylituotantoa, odottamista, turhia kul-
jetuksia tai materiaalien siirtoja, yliprosessointia sekä virheellistä prosessointia, ylisuu-
ria varastoja, turhia liikkeitä, vikoja ja niiden korjaamista sekä työntekijöiden luovuuden 
käyttämistä jättämistä. (Merikallio & Haapasalo 2009; Liker 2006.) Rakentamisessa 
hukkana nähdään edellä mainitun seitsemän kategorian lisäksi esimerkiksi Koskelan 
(2004) esittelemä making do. Making do esiintyy hukkana tilanteissa, jossa työvaihe tai 
yksittäinen tehtävä aloitetaan ilman vaadittuja resursseja, materiaaleja tai välineitä. Toi-
sin sanoen sitä pidetään vastakohtana työntöohjauksesta syntyvälle hukalle kuten turhil-
le materiaali- ja aikapuskureille.    
Toinen selkeä erottava tekijä perinteisen työntöohjaukseen perustuvan tuotannonoh-
jauksen ja imuohjaukseen tukeutuvan Lean-tuotannonohjauksen välillä on työn suori-
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tuskyvyn luotettavuuden korostaminen. Lean-tuotannossa tavoitteena ei ole saavuttaa 
yksittäisten työtehtävien optimaalista tuotantonopeutta vaan vähentää työtehtävien vir-
tauksen vaihtelevuutta. Tällöin koko projektin lopputuloksen katsotaan olevan helpom-
min ennustettavissa. Lisäksi menetelmän avulla päästään käsiksi tuotannon todellisiin 
ongelmakohtiin ja kehitysmahdollisuuksiin. Valvonnassa painotetaan työmaan toimin-
nan saattamista suunnitelmien mukaiseen tilaan perinteisen aikataulu- ja kustannusen-
nusteiden tarkkailun sijaan. (Kim & Park 2006.) 
 Vaikka Lean rakentamisen nähdään olevan vielä siirtymävaiheessa kokeilusta var-
sinaiseksi Lean tuotannoksi, jossa toiminta ei ole pelkästään Lean-työkalujen kuten Last 
Planner Systemsin, visuaalisen johtamisen ja arvoketjuanalyysin hallintaa, on Lean ra-
kentamisen osoitettu olevan tehokas menetelmä rakennusprojektien johtamiseen. Mene-
telmän avulla on pystytty vaikuttamaan erityisesti projektiorganisaatioiden kommuni-
kointiin, yhteistyöhön ja luottamukseen. Lisäksi hankkeiden eri osapuolten osallistumi-
nen ja sitoutuminen itse hankkeisiin on parantunut lean-työkalujen käytön myötä. Esi-
merkiksi imuohjaukseen perustuvalla aikataulusuunnittelulla on projektien aikatauluista 
saatu luotettavampia, ja optimaalisempia koko projektin eikä vain yksittäisen urakoitsi-
jan näkökulmasta. (Kim & Park 2006.) 
Lean-ajattelun mukaista tuotantoteoriaa ei tule kuitenkaan nähdä helppona tapana 
johtaa tuotantoprosessia. Womack et al. (1991, s.103) ovat todenneetkin Lean-ajattelun 
mukaisen tuotantoprosessin olevan todella hento verrattuna perinteiseen tuotantoproses-
siin. Perinteinen työntöohjaukseen perustuva massatuotanto käsittää paljon sisäänraken-
nettuja puskureita, kuten ylisuuria varastoja ja ylituotantoa sekä turhaa odottamista. Si-
säänrakennetun hukan seurauksena pienet tuotanto-ongelmat eivät välttämättä vaikuta 
negatiivisesti koko tuotantoon, eikä niitä välttämättä edes huomata kun taas Lean-
ajattelun mukaisessa tuotantoprosessissa pienetkin tavarantoimitusongelmat ja resurssi-
vajaukset voivat horjuttaa koko tuotantoprosessia. Jotta Lean-ajattelun mukainen tuo-
tantoprosessi saadaan toimimaan perusteellisesti ilman ylisuurten materiaalivarastojen 
ja eri tehtävien välisten aikapuskureiden synnyttämää turvaverkkoa, tulee kaikki osa-
puolet saada sitoutettua projekteihin täydellisesti toteavat Womack et al. (1991, s.103.) 
Womackin ym. (1991) esittämiä sisäänrakennettuja puskureita esiintyy varsinkin raken-
nusalalla huomattavasti. Esimerkiksi rakennushankkeiden pitkien aikataulujen katsotaan 
johtuvan osaksi hankkeisiin osallistuvien eri osapuolten ajamista viikkojen aikapusku-
reista eli pelivaroista (Särkilahti 2006, Koskenvesan 2010 mukaan). 
Last PlannerTM -menetelmä 
Lean Project Delivery Systemsin kaltaisessa rakennusprojektin johtamisessa, tuotannon 
hallinta ja ohjaaminen suoritetaan Ballardin mukaan (2000a) Last Planner -
tuotannonohjausmenetelmän mukaisesti. Last Planner -tuotannonohjausmenetelmää 
pidetäänkin rakennusalalla käytetyimpänä lean-työkaluna.  Last Planner -
tuotannonohjausmenetelmässä keskitytään nimensä mukaisesti tuotantoprosessin loppu-
vaiheen, lyhyen aikavälin ja tehtävätason suunnitteluun. Menetelmässä tuotannonohjaus 
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nähdään vahvasti sosiaalisena prosessina, jossa korostuvat jatkuva parantaminen, yhteis-
työ ja osapuolten sitouttaminen projektiin sekä tehtävien aloitusedellytysten varmista-
minen tasaisen tuotantovirran aikaansaamiseksi. (Seppänen et al. 2010.)  
Perinteisestä tuotannonohjauksesta johtuviin tehtävätason ongelmiin Last Planner 
Systemsissä (LPS) pyritään puuttumaan tehokkaalla lyhyen aikavälin suunnittelulla. 
Suunnittelussa keskeisenä elementtinä ovat yleisaikataulua tarkentavat suunnitelmat, 
kuten rakentamisvaihesuunnitelmat ja etenkin viikkosuunnitelmat. Esimerkiksi viikko-
suunnitelmia laadittaessa keskitytään tulevan viikon työtehtävien määrittelyyn, kuten 
siihen, onko tehtävä työjärjestyksen kannalta tarkoituksenmukainen, onko tehtävän 
työmäärä mitoitettu oikein ja ovatko kaikki tehtävän edellytyksen kunnossa. Last Plan-
nerin mukaisessa tehtävätason suunnittelussa lähtökohtana pidetäänkin kysymystä; mitä 
työmaalla voidaan tehdä? Kun perinteisessä tuotannonohjauksessa lähtökohtana on 
usein ollut kysymys; mitä yleisaikataulun mukaan pitäisi tehdä? Esimerkiksi Koskela, 
Stratton ja Koskenvesa (2010) ovat todenneet, että yleisaikataulu tulisikin nähdä vain 
resurssina tai apuvälineenä Last Planner -menetelmän mukaisten viikkosuunnitelmien 
laadinnassa ja työtehtäviä tulisi suunnitella ja siirtää tuotantoon päivittäin vaihtuvan 
työmaan tilanteen mukaan. Työntöohjauksen sijaan tuotantoa tulee imuohjata työmaati-
lanteen mukaisesti kuvan 2.4. esittämällä tavalla. Työtehtävien suunnittelun ja tehtävien 
toimeenpanon välillä tarkistetaan mitä työmaalla voidaan tehdä, jolloin ei aloiteta tehtä-
viä joiden käynnistysedellytykset eivät ole kunnossa. (Ballard 2000b.) 
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Kuva 2.4. Perinteinen työntöohjattava tuotannonsuunnittelu ja Last Planner -
menetelmä (Ballard 2000b) 
Last Planner -menetelmässä tuotannon suunnittelun keskiössä ovat materiaali- ja tie-
tovirrat, tehtävien käynnistysedellytysten määrittely sekä etukäteissuunnittelu, jolla 
käynnistysedellytykset varmistetaan. Last Planner -menetelmässä tuotantoa tarkastel-
laan vahvasti edellä mainitun tuotantoteorian flow-näkökulmasta. Tuotanto nähdään 
virtaussuuntautuneena, jossa työtehtävien suoritusedellytykset riippuvat muustakin kuin 
edellisten tehtävien aikataulun mukaisesta suorittamisesta ja näin ollen työtehtävä voi-
daan suorittaa vasta kun kaikki panokset ja tehtävän edellytykset on taattu. Tehtävän 
panoksia ovat esimerkiksi työkoneet, materiaalit ja työryhmä ja edellytyksiin katsotaan 
kuuluvan muun muassa edeltävä työvaihe, olosuhteet ja suunnitelmat. Panosten ja edel-
lytysten varmistamisen seurauksena vältytään ajautumasta tilanteeseen, jonka seurauk-
sena tuotannossa ilmenee Koskelan esittelemä hukan kahdeksas muoto; making do. Ta-
voitteena on työtehtävien häiriötön valmistuminen sekä suunnitelmien mukainen virhee-
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tön lopputulos. Myös työtehtävien suorittamisen työturvallisuuden ja laadun katsotaan 
paranevan kun työt voidaan suorittaa hallitusti ja keskeytymättömästi oikeissa olosuh-
teissa. (Koskela & Koskenvesa 2003.) 
Last Planner Systemsin tehokkaan käytön edellytyksenä on jatkuvan palautteen an-
taminen ja suunniteltujen tehtävien toteutumisen mittaaminen sekä tuotannon mahdol-
listen häiriöidensyiden selvittäminen. Palautteenannolla ja viikoittaisella tehtävien to-
teutumisprosentin Percent Plan Complete (PPC) mittaamisella luodaan jatkuvalle paran-
tamiselle ja oppimiselle mahdollisuus sekä tuodaan esille mahdolliset ongelmat tuotan-
non luotettavuudessa. (Merikallio & Haapasalo 2009.) Tällaisen ongelmanratkaisupro-
sessin katsotaan pohjautuvan laatujohtamisessa laajasti käytettyyn Demingin ympyrään. 
Demingin ympyrä koostuu neljästä eri vaiheesta kuvan 2.5. esittämällä tavalla (Liker 
2006, s. 246 ).  
 
Kuva 2.5. Demingin ympyrä 
Last Planner -tuotannonohjausmenetelmän käytön seurauksena saavutettava tuotannon 
luotettavuuden parantuminen edellyttää myös muiden projektinjohtamiseen liittyvien 
osa-alueiden hallintaa ja oikeaoppista toteutusta. Näin ollen Last Planner -
tuotannonohjausmenetelmä tuleekin nähdä ainoastaan työkaluna, joka ottaa kantaa tuo-
tannon eli työtehtävien suunnitteluun. Jotta koko tuotantoprosessista saataisiin täydelli-
nen, on tärkeää huolehtia myös materiaali- ja kalustohankinnoista sekä työtehtävien 
yhteensovittamisesta. (Koskenvesa 2012) 
2.1.2 Tuotannonohjauksen haasteet 
Rakennustyömaan tuotannonohjausmenetelmien ja -teorioiden kehittymisen myötä osa 
tuotannonohjauksen haasteista ja ongelmista on saatu hallintaan. Esimerkiksi lean-
työkalujen käyttöönoton myötä lyhyenaikavälin tuotannonsuunnittelun on todistettu 
parantuneen huomattavasti, mikä on taas vaikuttanut tuottavuuteen ja projektin osapuol-
ten yhteistyöhön. Esimerkiksi Ballard (2000b) on todennut tutkimuksissaan, että viikko-
suunnitelmien mukaisten tehtävien toteutumisprosentti-lukua voidaan nostaa oikeaoppi-
sella Last Planner -tuotannonohjausmenetelmän käytöllä 60 prosentista, jopa yli 90 pro-
senttiin.  (Ballard 2000b.) 
2. toteuta 





Kuitenkin rakennusalan viimeaikaisen kehityksen ja toimintaympäristön muutosten 
seurauksena tuotannonohjauksen haasteiden katsotaan kasvaneen ja lisääntyneen. Muu-
tosten seurauksena myös rakennustyömaan johtamisesta suurimman vastuun ottavien 
henkilöiden toimenkuva on muuttunut. Työmaahenkilöstön toimenkuvaan ovat vaikut-
taneet suuresti tiukentuneet laatu-, aika-, energia- turvallisuus- ja ympäristövaatimukset, 
jotka ovat kasvattaneet työmaavaiheen merkitystä koko rakentamishankkeen onnistumi-
sen kannalta. (Koski 2010.)  
Rakennusprojektin hallintaan vaadittavat osaamisalueet ovat muuttuneet viime vuo-
sina merkittävästi. Nykyään projektien johtamisessa korostuvat sekä tiedonkulun että 
teknisen toteutuksen ja laadun hallinta. Sopimusjohtamisen ja asiakkuuden hallinnan 
merkitykset ovat myös korostuneet viime vuosina huomattavasti. Rakennusalalla asia-
kas-käsitteen katsotaan pitävän sisällään niin perinteisen myyjän ja ostajan välisen ul-
koisen asiakassuhteen kuin myös peräkkäisistä työvaiheista vastaavien henkilöiden väli-
sen sisäisen asiakassuhteen. Yhdessä ulkoinen ja sisäinen asiakkuus muodostavatkin 
rakentamiselle tyypillisen moniulotteisen asiakkuuden. Tuotannonohjausta tukevien 
järjestelmien uudistaminen sekä kustannusten ja hankkeen ajallisen läpiviennin hallin-
nan että laatusystematiikan osalta ovat myös vaikuttaneet rakennusprojektien hallintaan 
ja siten myös työmaahenkilöstön toimenkuvaan. (Kankainen & Pekkanen 2005.) Tuo-
tannonohjauksen haastavuutta on lisännyt myös rakennusprojektien kompleksisuuden 
kasvu, jonka katsotaan johtuvan rakennusprojektien suorittamiseen vaadittavien eri työ-
vaiheiden ja eri urakoitsijoiden suuresta määrästä ja niiden tarkasta suoritusjärjestykses-
tä (Wang et al. 2006, s. 377). Kompleksisuutta lisäävät myös rakennusalalle tyypilliset 
lyhytkestoiset, kertaluonteiset asiakassuhteet, jotka ovat tyypillisiä niin tilaajan ja raken-
tajan välisissä asiakassuhteissa kuin myös pääurakoitsijoiden ja aliurakoitsijoidenväli-
sissä asiakassuhteissa (Kankainen & Pekkanen 2005). 
Tuotannonohjauksen näkökulmasta suurimpana haasteena voidaan kuitenkin pitää 
edelleen tuotannon sirpaloitumista ja osaoptimointia. Tuotanto on pilkkoutunut useaan 
eri työvaiheeseen ja siten usealle eri urakoitsijalle. Eri urakoitsijat pyrkivät vain maksi-
moimaan toimintansa kannattavuuttaan, jonka seurauksena tuotantovirtaus on epätasa-
painoissa. Ongelman juurisyynä voidaan pitää Kosken & Koskelan (2001) ja Oikarin 
(2009) mukaan nykyisiä urakkasopimusmalleja, jotka eivät kannusta tehokkaaseen yh-
teistyöhön ja tuotannon häiriöiden korjaamiseen pitkällä aikavälillä. Myös Koivun 
(2002) havainnot tukevat väitteitä osaoptimoinnista. Rakennushankkeen yksittäisen 
toimijan tavoitteena on useimmiten saavuttaa omalle toiminnalleen mahdollisimman 
hyvä kate. Lopullisen tuotteen käyttäjän tai asiakkaan tavoitteet eivät konfliktilanteissa 
ole ensimmäinen prioriteetti kummallekaan osapuolelle. Tämän seurauksena tuotan-
nonohjauksessa keskitytään usein johtamaan yksittäisiä urakkasuoritteita sopimusten 
kautta, sen sijaan että pääpaino olisi itse koko tuotantoprosessin johtamisessa. (Koivu 
2002, s.51.)  
Huonon tuottavuuden ja osaoptimoinnin lisäksi rakennusalalle edelleen tyypillisiä 
ongelmia ovat laatuvirheet ja niistä johtuva ylimääräinen työ, tarpeeton odottaminen, 
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sekä turhat tavaran siirrot. Alan suurina haasteita nähdäänkin siis olevan hukan vähen-
täminen ja luotettavuuden parantaminen. Haasteiden nähdään useimmiten johtuvan tuo-
tannonohjauksen ja suunnitelmien toteutettavuuden epäluotettavuudesta. (Yliherva & 
Merikallio 2008, Haapasalon & Merikallion mukaan 2009, s.33.)  
Siikanen (2009, Lappalaisen mukaan 2011) taas näkee tuotannonohjauksen haastei-
den johtuvan viidestä keskeisestä toiminnan johtamiseen liittyvästä ongelmasta, joiden 
juurisyyt ovat puutteellinen johtaminen ja määrämuotoinen tekeminen: 
1. Laadunvarmistustoimenpiteiden dokumentointi. Laatuvaatimuksia ei avata 
työsuorituksen valvonnan edellyttämälle tasolle, eikä niitä yksilöidä työvai-
heisiin liittyviksi, vaatimuksissa tyydytään viittamaan muihin asiakirjoihin, 
joita usein ei edes löydy työmailta. 
2. Tehtävätason ohjausta ei hallita. Tehtäväsuunnitelmia ei laadita tai ei ym-
märretä miksi niitä laaditaan, niillä ei ole merkitystä työn ohjauksessa. 
3. Toiminnan taso vaihtelee työmaittain. Yrityksen toimintajärjestelmä ei takaa 
yhtenäisiä menetelmätapoja, vaan tuotantoprosessin lopputulokseen vaikut-
tavat huomattavasti työnjohdon henkilökohtaiset asenteet ja osaaminen. 
4. Tuotantosuunnitelmien ja dokumenttien laadinta. Tuotantosuunnitelmia ja 
dokumentteja laaditaan toimintajärjestelmän takia, eikä työnohjauksen vuok-
si. Suunnitelmien ja dokumenttien laadinnassa ei osata ottaa huomioon eri 
kohteiden asettamia erityisvaatimuksia, jolloin ne eivät tue projektin läpi-
vientiä. 
5. Tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen vaadittavien toimintojen eriytymi-
nen. Tuotannonohjauksen toimenpiteistä ei siirry tietoa tuotannonsuunnitte-
luun, koska tuotannonsuunnittelun tuloksena syntyviä asiakirjoja ei ymmär-
retä hyödyntää tai kehittää. 
Siikasen (2009, Lappalaisen mukaan 2011) esille tuomat ongelmat näkyvät selkeästi 
esimerkiksi laatudokumenttien laadinnassa ja usein ajaudutaankin tilanteeseen, jossa 
yrityksen laatu- tai toimintajärjestelmän noudattaminen muuttuu pelkästään vaadittavien 
dokumenttien täyttämiseksi. Kun dokumentteja laaditaan vain itse järjestelmän takia 
toimintajärjestelmä ei ole laadun jatkuvan parantamisen väline ja dokumenttien laadin-
nassa ei huomioida projekti- tai asiakaskohtaisia laatuvaatimuksia. (Lam & Ng 2006, 
s.1.) 
2.2 Rakentamisen tiedonhallinta 
Kuten kaikessa liiketoiminnassa, rakentamisessakin järjestelmällistä ja tehokasta tie-
donhallintaa voidaan pitää tehokkaan hankkeen johtamisen sekä suoritus- että kilpailu-
kyvyn kriittisenä osatekijänä. Rakennushankkeissa, kuten muussakin projektiliiketoi-
minnassa tiedonhallinnan katsotaan koostuvan projektissa liikkuvan informaation, 
suunnitelmien ja dokumenttien luomisesta, jakamisesta ja säilyttämisestä. Tiedonhallin-
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ta pitää sisällään myös koko hankkeen aikaisen kommunikaation, viestinnän ja rapor-
toinnin. (Artto et al. 2008, s.232; Lecklin 2006.) Erityisesti kommunikoinnin merkitys 
on tärkeää projektin onnistumisen kannalta, sillä sen avulla mahdollistetaan asetettujen 
tavoitteiden saavuttaminen ja muutosten hallinta. Tehokas kommunikaatio auttaa moti-
voimaan työntekijöitä ja ymmärtämään eri osapuolien tarpeita liittyen projekteihin ja 
yksittäisiin työtehtäviin. (Dainty et al. 2006, Löfgrenin mukaan 2006.)  
Itse rakennusprojektien tiedonhallintaa kuvaillaan usein ketjuna, tietovirtaprosessi-
na, jossa hankkeen yhdessä vaiheessa luotu tieto siirtyy keskitetysti, kehittyen ja tarken-
tuen käytettäväksi hankkeen seuraavaan vaiheeseen projektin muiden osapuolten käytet-
täväksi. (Sulankivi et al. 2002a.) Koska rakentaminen on niin voimakkaasti jakaantunut 
suunnittelutoimintaan, työmaaprosessiin ja esivalmistukseen, ei alalla voida kuitenkaan 
puhua yhtenäisestä tietovirtaprosessista. Ongelman juurisyynä voidaan pitää rakennus-
alan perinteisiä hankemuotoja, joissa vasta valmiiden suunnitelmien pohjalta kilpailute-
taan hankkeen urakoitsijat. (Best & Valence 2002.) Myös rakennushankkeiden yhteisen 
tiedonhallintajärjestelmän puuttuminen estää tietovirtaprosessin muodostumista. Raken-
nushankkeiden suunnittelutieto, sekä projektitiedot luodaan yleensä sähköisen muotoon, 
tallennetaan, arkistoidaan ja jaetaan dokumentinpohjaisena hankkeen eri osapuolille 
keskitetysti projektipankkien eli extranet-sovellusten avulla. Kun taas toteutusvaiheen 
eli työmaaprosessin johtamisessa tarvittavaa tietoa hallitaan pääsääntöisesti rakennus-
liikkeiden omien toiminnanohjausjärjestelmien ja dokumenttipankkien avulla. Yhteisen 
tietovirtaprosessin esteenä pidetään myös sitä että, vaikka suurin osa hankkeiden tie-
doista luodaan nykyisin sähköiseen muotoon, sitä jaetaan dokumenttipohjaisena ja hyö-
dynnetään tyypillisesti paperimuodossa. Tämän seurauksena hankkeissa liikkuvan tie-
don tietosisältö ei kehity ja näin ollen muutostenhallinta vaikeutuu, suunnittelutyö pro-
sessissa lisääntyy ja projektissa syntyvän tiedon hyödyntämisestä tulevissa projekteissa 
tulee entistä haastavampaa. (Sulankivi et al. 2002a; Salminen 2010a.) 
2.2.1 Tiedonhallinta mallipohjaisesti 
Nykyään rakentamisprosessin tiedonhallinta pyritään järjestämään tietomallipohjaisena 
prosessina, jonka avulla rakennushankkeen tiedonhallintaa voidaan käsitellä tietovirta-
prosessina. Tietomallintamisella tarkoitetaan käytännössä kokonaisvaltaista tapaa hallita 
rakennushankkeen tietoja digitaalisessa muodossa perinteisen dokumentti- ja piirustus-
pohjaisen tiedonhallinnan sijaan. Digitaalisessa muodossa liikkuva ja käsiteltävä tieto-
mallipohjainen informaatio on sekä tulkittavissa että luettavissa eri tietotekniikkasovel-
lusten ja -järjestelmien välillä, kun perinteinen paperipohjainen tieto on vain ihmisen 
tulkittavissa. Myös tiedonsiirron katsotaan olevan tehokkaampaa, nopeampaa ja luotet-
tavampaa tietomallintamisen ansioista sillä sen avulla pystytään muun muassa tehosta-
maan, sekä suunnittelu- että rakentamisvaiheiden tiedonhallintaa erillään sekä myös 
käsittelemään vaiheita yhtenäisenä prosessina. (Laitinen 1998, Mannisen 2009 mukaan.)  
Suunnitteluvaiheessa tietomallintamista hyödynnetään käytännössä kahdella eri ta-
valla; sisäisesti tietomallintamalla ja suunnitelmia koordinoimalla. Suurin hyöty tieto-
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mallintamisesta katsotaan saatavan suunnitelmia koordinoimalla, jolloin eri suunnitteli-
joiden mallit yhdistetään yhdeksi tietomalliksi. Suunnittelun koordinoinnilla saavutetta-
via hyötyjä ovat muun muassa ristiriidattomat suunnitelmat ja tehokkaampi muutosten-
hallinta. Myös suunnitteluaikataulujen luotettavuus paranee ja suunnitelmien virheet 
vähenevät, kun yhteisen mallin ansioista suunnitteluorganisaatio oppii ymmärtämään 
toistensa laatimia suunnitelmia. Sisäisellä tietomallintamisella tarkoitetaan taas mallin-
tamisen hyödyntämistä itse suunnittelutyössä. Tällöin yksittäiset suunnittelijat mallinta-
vat omat suunnitelmansa mutta tiedonsiirto tapahtuu dokumentti- tai paperipohjaisesti. 
(Hietanen 2008.) 
Tuotannonohjauksen näkökulmasta tietomallintamisen avulla saavutettava suurin 
hyöty liittyy suunnitelmien rakennettavuuden paranemiseen. Eri rakenteiden välisten 
törmäystarkasteluiden suorittaminen helpottuu yhteisen tietomallin ansioista, minkä 
katsotaan vähentävän ongelmia työmaalla ja tietomallipohjaisten suunnitelmien avulla 
pystytään myös visualisoimaan ja havainnollistamaan rakenteita huomattavasti parem-
min. Havainnollistamisen avulla tuotannonsuunnittelussa ja -ohjauksessa päästään tar-
kemmin perehtymään rakennettavaan kohteeseen ja rakenteisiin, jonka seurauksena 
työjärjestykset ja tehtäväkokonaisuudet pystytään suunnittelemaan tarkemmin. ( Yleiset 
tietomallivaatimukset, osa 13. 2012.) 
Tietomallien avulla pystytään myös tehostamaan tuotannonohjausta ja tiedonhallin-
taa aikatauluseurannan ja logistiikan osalta. Esimerkiksi mallintamisen hyödyntäminen 
betonielementtien tuotannon tehostamisessa on jo edennyt hyvin pitkälle. Elementtien 
toimitusaikatauluja, asennusjärjestyksiä ja -aikatauluja pystytään ohjaamaan tehokkaasti 
ja visuaalisesti tietomallien avulla.( Rautiainen 2012.) 
Kuitenkin puhuttaessa tietomallintamisesta tulee ymmärtää että pelkkä tietomalli-
pohjainen suunnittelu itsessään ei paranna suunnittelua. Eikä tietomallien hyödyntämi-
nen rakennushankkeiden aikataulujen suunnittelussa tee aikatauluista pitäviä. Tietomal-
lintaminen tulee nähdä työkaluna, joka vain oikeaoppisesti käytettynä osana muutoin 
oikeaoppisesti organisoitua ja johdettua rakentamisprosessia voi parantaa sitä ja tuottaa 
lisäarvoa asiakkaalle. (Best & Valence 2002.) Ilman luotettavaa ja ammattimaista tietoa, 
ei pystytä luomaan luotettavia analyyseja tai päätöksiä eikä myöskään saavuteta tieto-
mallintamisen mahdollistamia etuja tiedonsiirrossa ja liiketoiminnassa yleisesti (Lehti-
nen 2012). 
2.2.2 Tiedonhallinnan problematiikka 
Kosken (2010) luettelemien tiukentuneiden laatu-, aika- ja ym. vaatimuksien ja raken-
nusprojektien kompleksisuuden kasvun myötä on tiedonhallinasta tullut entistä tärke-
ämpi osa rakennusprojekteja erityisesti niiden onnistumisen kannalta. Kiristyneiden 
aikataulujen ja lisääntyneitten rajapintojen myötä on päätöksenteosta ja rakennusprojek-
tin seurannasta tullut huomattavasti monimutkaisempaa. Tehokkaaseen päätösten te-
koon ja tuotannon seurantaan tarvitaan enemmän tietoa kuin ennen ja lisäksi tieto on 
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yleensä hajallaan ympäri projektiorganisaatiota. On jopa sanottu että nykyään rakennus-
projektin johtamisessa on perimmiltään kyse projektissa liikkuvan tiedon ja tietovirran 
hallinnasta. (Li et al. 2009, s.367.) Myös asiakas–tuotanto rajapinnan lähentyminen ra-
kennusalalla edellyttää informaation jakamisen tehostumista (Junnonen & Kankainen 
2006, s.506). Tiedonhallinnan problematiikkaa lisää myös rakennushankkeissa liikku-
van tiedon lisääntyminen, jonka katsotaan olevan seurausta talotekniikan lisääntymises-
tä ja hankkeisiin osallistuvien yritysten lukumäärän kasvusta. (Sulankivi et al. 2002a, 
s.11.) Muutokset rakennusprosessissa ja tuotannon johtamisessa eivät kuitenkaan näy 
muutoksina tiedonhallintaprosessissa tai tavoissa hallita projektien tietoja. Edelleen suu-
rin osa rakentamisen ja eritoten tuotantovaiheen tiedonhallinnasta toteutetaan päällek-
käisin ja aikaa vievin työkaluin ja metodein. Esimerkiksi tuotantovaiheen tiedonhallin-
taa ohjataan useimmiten yrityskohtaisesti kehitetyillä toiminnanohjausjärjestelmillä ja 
dokumenttipankeilla kuvan 2.6. mukaisesti. (Salminen 2010b.) 
Kuva 2.6. Työmaan tiedonhallinnan työkalut päätoteuttajan näkökulmasta (Salminen 
2010, mukaillen) 
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Kuvan 2.6. mukaisesti työmaaprosessin tuotannonohjausta tukevat tiedonhallintasovel-
lukset ja ohjausjärjestelmät ovat pääsääntöisesti tarjonneet ratkaisun vain yhteen tuotan-
nonohjauksen ja seurannan haasteeseen. Lisäksi kuvasta 2.6. voidaan nähdä kuinka 
työmaan tiedonhallinnan työkalujen muodostamassa verkossa on useita rajapintoja eri 
sovellusten ja ohjausjärjestelmien välillä. Rajapintojen seurauksena urakoitsijoiden si-
säisenkin tiedonhallinta ja dokumentointi ovat ongelmallisia ja työläitä suorittaa. Niin 
sanottuja integroituja tuotannonohjausjärjestelmiä (ERP) rakennusprojekteissa ei ole 
ollut vielä käytettävissä (Salminen 2010b). 
Osittain päällekkäisten ja irrallisten tuotannonohjausjärjestelmien seurauksena tuo-
tannon tehokkaaseen suunnitteluun vaadittavaa luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa 
tulee koota lukuisista tietokonesovelluksista, dokumenttipankeista ja sähköposteista. 
Myös tuotannon tehokas toteutumaseuranta ja laadunvarmistus vaativat päällekkäisten 
ja sekavien tuotannonohjausjärjestelmien käyttöä ja dokumenttien laadintaa. Koko ajan 
muuttuvan projektin seurauksena raportoinnin ja dokumentoinnin tulee olla jatkuvaa ja 
niiden tulee kattaa koko projektiorganisaatio. Lisäksi suurin osa sekä tuotannon seuran-
taan että suunnitteluun vaadittavista raporteista ja dokumenteista luodaan kahteen ker-
taan; ensiksi työmaalla kynää ja paperia hyödyntäen, ja toisen kerran työmaatoimistossa 
tietokoneella hyväksikäyttäen valmiita dokumenttipohjia. Tuotannon ohjauksen ja val-
vomisen näkökulmasta edellä mainittujen tiedonhallinnan haasteiden seurauksena työn-
johdon työaika kuluukin suurelta osin työmaatoimistossa, eikä itse työkohteessa. (Löf-
gren 2006.) Löfgrenin esille tuomasta haasteesta seuraa ongelmia Koskenvesan (2011) 
mukaan varsinkin tehtävätasolla tapahtuvassa työntekijöiden ohjaamisessa ja valvomi-
sessa. Tuotannossa tarvittavien tietojen puuttuminen ja huono kommunikaatio työnjoh-
don ja tuotannon operatiivisen osaston välillä johtavat heikkoon kiinnostuksen tasoon, 
huonoon sitoutumiseen asetettuihin tavoitteisiin ja lopulta alhaiseen tuottavuuteen. 
(Koskenvesa 2011.) 
Toisena työmaaprosessin aikaisen tiedonhallinnan ongelmana nähdään juuri oikea 
aikaisen (JIT) ja kattavan informaation puuttuminen päätöksiä tehtäessä niin työmaalla 
tehtäviä ohjatessa ja valvoessa kuin myös työmaatoimistossa tuotantoa suunniteltaessa. 
Tehokkaaseen tuotannonohjaukseen vaadittavaa reaaliaikaista ja tarkkaa tietoa tuotan-
nosta ei ole saatavilla. Tämän seurauksena esimerkiksi Last Planner -
tuotannonohjausmenetelmän mukainen tuotannon luotettava suunnittelu koetaan hanka-
laksi. Esimerkiksi rakennusprojektien luovutusvaiheessa esiintyvien työmäärältään 
pienten viimeistelytöiden organisointiin vaaditaan huomattavasti eri lähteistä koottavia 
tieto- ja materiaalivirtoja. Nykyisillä tiedonhallintatyökaluilla ja -menetelmillä ei pysty-
tä takaamaan suunnittelussa tarvittavien tieto- ja materiaalivirtojen koontia ajallisesti 
yhden viikon aikana. (Sacks et al. 2010.)  
Tiedonhallinnan problematiikka näkyy vahvasti ongelmina myös tiedonkulussa ja 
kommunikoinnissa. Oikarin (2009) mukaan rakennusprojektien osapuolet eivät osaa 
hankkia, eivätkä välittää tietoa sitä tarvitseville hankkeiden muille osapuolille riittävän 
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tehokkaasti. Tieto ei välity vaakasuuntaisesti eikä myöskään pystysuuntaisesti kuvan 












































Kuva 2.7. Tiedonkulku rakennusprojektissa (Oikari 2009, s.47 mukaillen.) 
Tiedonkulun haasteisiin sekä pysty- että vaakasuunnassa vaikuttavat Sacksin mukaan 
myös liiallinen turvautuminen paperisiin dokumentteihin, joissa olevaa tietoa on lähes 
mahdotonta pystyä aukottomasti välittämään maantieteellisestikin hajanaisissa projekti-
organisaatioissa. Rakennusprojektien kannalta keskeisen tiedon liiallinen kasaantumi-
nen avainhenkilöille myös hankaloittaa ja hidastaa tiedon välitystä. (Sacks et al. 2010, 
s.642.) Ongelmia tiedonkulussa ja -välittämisessä on pidetty pääsyinä esimerkiksi yh-
teen tyypillisimmistä rakentamisen ongelmista, virheelliset työsuoristukset ja niistä joh-
tuvat lisätyöt, jotka vievät Kosken ja Koskelan (2001 s.15) mukaan keskimäärin 5–10 % 
koko projektin työajasta. Australialaisen tutkimuksen mukaan jopa yli 60 % rakenta-
misvaiheen aikaisista virheellisistä työsuorituksista johtui vajavaisesta, ristiriitaisesta ja 




Rakennusalan toimintaympäristön kehittymisen myötä kohonneet vaatimukset raken-
nushankkeiden läpiviennin tehostamiselle ja aikataulujen lyhenemiselle ovat yhdessä 
alan kompleksisuuden kasvun myötä asettaneet uusia haasteita projektien tiedonhallinal-
le ja myös projektien tuotannonohjaukselle. Nykyaikaisten projektien läpiviennissä ko-
rostuukin kyky hyödyntää reaaliaikaista ja täsmällistä tietoa päätöksentekoprosessissa ja 
ongelmia ratkottaessa. (Lu et al. 2011, p.101.) Tutkimuksen luvun 2 Rakentamisen tuo-
tannonohjauksen ja tiedonhallinnan nykytila pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että pe-
rinteiset tiedonhallintasovellukset yhdistettynä nykyisiin kommunikointi- ja viestintä-
metodeihin eivät pysty sellaisenaan ratkaisemaan alan haasteita. Ongelma näkyy myös 
tuotannonohjaamisessa sekä siihen liittyvissä toiminnoissa, tehden niistä vaikeasti hal-
littavia ja aikaa vieviä. Näkemystä tukevat myös Daintyn ja kumppanien (2006, Löfgre-
nin mukaan 2006) kommentit tuotannonohjauksesta ja tiedonhallinnasta. Riippumatta 
panostuksista rakennusprojektin suunnitteluprosessiin ja rakentamisen valmisteluvai-
heeseen alkaa varsinainen työmaaprosessin käynnistyessä erilaisia ongelmia välittömäs-
ti ilmetä työmaalla. Jatkuvasti muutoksen alla olevassa tuotantoympäristössä eli työ-
maalla ongelmiin tulisi välittömästi ja nopeasti pystyä puuttumaan mutta nykyisillä 
kommunikointi- ja viestintämetodeilla ei tähän kyetä. (Dainty et al. 2006, Löfgrenin 
mukaan 2006.) 
Yhtenä ratkaisuna alan ongelmiin on pidetty tieto- ja informaatioteknologian (ICT-
teknologia) kehittymistä ja sen mukanaan tuomien mahdollisuuksien tehokkaampaa 
hyödyntämistä. Tutkimustyön tässä luvussa keskitytäänkin tutkimaan tuotannonohjausta 
tukevia langattomia ICT-sovellutuksia, eli sähköisiä tiedonhallintasovelluksia ja niillä 
saavutettavia hyötyjä ja käyttömahdollisuuksia. Kannettavia tietokoneita ja matkapuhe-
limia on toki hyödynnetty jo usean vuoden ajan rakennustyömailla tuotannonohjauksen 
ja tiedonhallinnan tukena. Käytettyjen sovellusten avulla on kyetty puuttumaan projek-
tiorganisaation maantieteellisen hajanaisuuden aiheuttamiin ongelmiin. Sovellusten 
avulla on myös saatu koottua kaikki tiedonhallintaan tarvittavat välineet yhteen paik-
kaan hallittavaksi. Kuitenkin sovellusten ja laitteiden käyttö on rajoittunut työmaatoi-
mistoon, eikä itse työmaalle. (Mitchell et al. 2006.) Matkapuhelimia on käytetty myös 
työmaalla mutta niiden hyödyntäminen muussa kuin puhe- ja tekstiviestinnässä on har-
vinaista. Kehittyneempien tiedonhallintasovellusten päätavoitteena on kuitenkin mah-
dollistaa perinteisesti työmaatoimistossa käsiteltävien dokumenttien ja informaation 
kuten, suunnitelmien, aikataulujen, turvallisuusasiakirjojen, yhteistietojen ja reklamaati-
oiden hallinta liikkuvassa muodossa itse työmaalla. Pyrkimyksenä olisi siis toisin sano-
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en pystyä käsittelemään tehokkaasti tuotannonohjauksessa tarvittavaa tietoa siellä missä 
itse työ tehdään (Liker 2006, s.160).  
3.1 Sähköisten tiedonhallintasovellusten toimintaperiaa-
te 
Langattomasti hyödynnettävien tiedonhallintasovellusten toimintaperiaate perustuu mo-
biiliympäristöön, joka rakentuu kannettavasta päätelaitteesta sekä langatonta tiedonsiir-
toteknologiaa hyödyntävästä tiedonsiirrosta. Tiedon prosessointiin tarkoitetut kannetta-
vat päätelaitteet eli mobiililaitteet koostuvat laskentateholtaan erisuuruisista matkapuhe-
limista, älypuhelimista, kannettavista tietokoneista, PDA-laitteistaja ja tablet-
tietokoneista. Laskentatehonsa lisäksi mobiililaitteilla on myös eroavaisuuksia muun 
muassa käytettävyydessä ja ominaisuuksissa. (Ihonen 2010.) Tuotannonohjauksen toi-
menkuvan asettamien vaatimusten pohjalta on todettu että kosketusnäytölliset tablet-
tietokoneet sopivat ominaisuuksiltaan parhaiten työnjohtajien käytettäväksi. Niiden näy-
tön katsotaan soveltuvan parhaiten suunnitelma-asiakirjojen hallintaan ja toimintojen 
käytön katsotaan muistuttavan kynällä paperille tehtävien muistiinpanojen suorittamista. 
(Löfgren 2006; Sacks et al. 2010)  
Langattomat tiedonsiirtoteknologiat taas koostuvat kuuluvuusalueiltaan erisuuruisis-
ta tiedonsiirtoverkoista. Skaalan toisessa päässä ovat esimerkiksi Bluetooth-tekniikka 
hyödyntävät lyhyen kantaman verkot toimintasäteen ollessa enimmillään 50 metriä. 
Skaalan toista ääripäätä kuvaavat taas matkapuhelinverkoissa toimivat tiedonsiirtopal-
velut kuten GPRS, 3G ja 4G, jotka tarjoavat huomattavasti tehokkaamman tiedonsiirron 
ja kattavamman kuuluvuusalueen. (Ihonen 2010.)  
Mobiiliympäristö mahdollistaa informaation ja dokumenttien luomisen, jakamisen ja 
tallentamisen langattomasti kaikkia projektin käyttäjiä palvelevan keskitetyn tietovaras-
ton avulla. Tietovarastoa käytetään verkkoselaimella ASP-pohjaisena palveluna, jossa 
sovelluspalvelun tarjoaja (application service provider, ASP) vuokraa sovelluksen ja 
levytilaa palvelimelta. Riippumatta fyysisestä sijainnistaan sovelluksen käyttäjä tarvit-
see ainoastaan mobiiliympäristössä toimivan www-selaimen saadakseen sovelluksen 
ominaisuudet ja palvelimelle tallennetut tiedot käyttöönsä. (Sulakivi et al. 2002b s.25.) 
Sähköisten tiedonhallintasovellusten toimintaperiaate voidaan kuvata myös Kaner-
van ja Haapasalon (2005) esittämällä tavalla. Tällöin puhutaan niin sanotuista mobileis-
ta liiketoimintaratkaisuista, jotka koostuvat tässä tapauksessa mobiilisovelluksista ja 
mobiilipalveluista.  Mobiilisovelluksella tarkoitetaan ohjelmistoa, jota käytetään langat-
tomassa päätelaitteessa eli mobiililaitteessa. Sovelluksen avulla pystytään käsittele-
mään, selaamaan tai varastoimaan tietoja. Mobiilipalvelulla tarkoitetaan taas mobiiliso-
velluksen, langattoman verkottumisen ja sovelluspalvelun tietovaraston tarjoajan muo-
dostamaa elektronista tiedonhallinta- ja viestintäratkaisua. (Kanerva & Haapasalo 2005, 
s.5.) 
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3.2 Sovellusten hyödyntäminen tuotannonohjauksessa 
Sähköisten tiedonhallintasovellusten käytön tulee joko parantaa, tehostaa rakennuspro-
jektin hallintaa tai lisätä arvoa projektin lopputulokselle. Muutoin sovellusten imple-
mentointia osaksi tuotannonohjausprosessia voidaan pitää lähinnä yliprosessointina eli 
hukkana. Sovellusten hyödyntäminen tuotannonohjauksessa voidaan nähdä prosessina, 
jossa aluksi määritellään kuinka sovellus implementoidaan osaksi tuotannonohjausta, 
mitä hyötyjä sovelluksella tavoitellaan ja mitä toimintoja ja käyttömahdollisuuksia so-
vellukselta halutaan. 
3.2.1 Sovellusten implementointi osaksi tuotannonohjausta 
Sähköisten tiedonhallintasovellusten tuotannonohjaukselle tarjoamien mahdollisten 
hyötyjen kartoittamisessa tulee huomioida, että sovelluksia ja ICT-teknologiaa voidaan 
käyttää tuotantoprosessissa ja ottaa osaksi tuotantoprosessia usealla eri tavalla. Ensim-
mäinen tapa lähestyä sovelluksen käyttömahdollisuuksien tutkimista on toimintaproses-
sien uudistaminen ja kehittäminen ja tätä kautta sähköisen tiedonhallintasovelluksen 
mukaan ottaminen toimialalle. Tällöin puhutaan niin sanotusta re-engineering menette-
lystä, jonka tavoitteena on toimintaprosesseja radikaalisti kehittämällä tuottaa lisäarvoa 
asiakkaalle hyödyntämällä saatavissa olevia työkaluja ja teknologiaa. (Koski & Koskela 
2001.) Re-engineering -menettelyn puolesta puhuu nykyisten tuotannonohjausjärjestel-
mien ja tiedonhallintasovellusten heikko taso ja ennusteet niiden elinkaarien päättymi-
sestä (Salminen 2010a). Re-engineering menettelyssä ICT-teknologian implementointi 
alalle ja toimintaprosessien uudistaminen järjestettäisiin kuvan 3.1. esittämällä tavalla, 
rekursiivisena toimintana. Tämän seurauksena muokatut rakentamisen toimintaprosessit 
ja teknologia tukisivat toisiaan saumattomasti. ( Davenport & Short 1990, s.99.) 
 
Kuva 3.1. Toimintaprosessien re-engineering ja teknologian implementointi (Davenport 
& Short 1990, s.99.) 
Toinen tapa analysoida mobiiliteknologian hyödyntämistä tuotannonohjauksessa on 
lisäämällä uusia, irrallisia tiedonhallintatyökaluja ja -ohjelmia rakentamisprosessin tu-
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eksi. Tällöin implementoitavien sähköisten tiedonhallintasovellusten tavoitteena olisi 
tarjota ratkaisu vain tiettyihin yksittäisiin tuotannon tai tiedonhallinnan ongelmiin. Toi-
sin sanoen tällöin rakentamisprosessin johtamisen tueksi tarjottaisiin vain lisää sovel-
luksia jo olemassa olevien työmaan tiedonhallintatyökalujen rinnalle. Tämänkaltainen 
lähestymistapa nähdään usein huonoimpana keinona hyödyntää uutta tietotekniikkaa. 
Bowden (2005) toteaa muun muassa että uusien irrallisten sovellusten lisäämisen seura-
uksena rakennusprojektien tiedonhallinta ja kommunikointi häiriintyvät entisestään ja 
että esimerkiksi rakennusprosessin päämäärän hahmottaminen vaikeutuu ja edellisissä 
projekteissa saavutettujen kehitysaskeleiden uudelleen hyödyntäminen hankaloituu. 
(Bowden 2005). Tämänkaltainen lähestymistapa jossa uusia ja irrallisia tiedonhallinta-
työkaluja ja -ohjelmia tuodaan rakennusprosessin tueksi, on vahvasti ristiriidassa myös 
lean-ajattelun kanssa. Lean-ajattelun mukaan uutta teknologiaa kannattaa alkaa hyödyn-
tämään prosessien tehostamisessa vasta aivan prosessien kehityshankkeiden loppuvai-
heessa. Prosessin kehittäminen ja hukan minimoiminen tulee aluksi järjestää hyödyntä-
mällä nykyistä teknologiaa, välineistöä ja ihmisiä. Vasta tämän jälkeen tulee tutkia voi-
siko uuden teknologian mukaantulo tuotantoprosessiin lisätä joko lopputuotteen tai pro-
sessin arvoa tai vähentää prosessin hukkaa. (Liker 2006, s.160.) 
Kolmantena tapana hyödyntää ICT-teknologiaa rakentamisessa on käyttää teknolo-
giaa osana nykyisiä toimintaprosesseja ja tuotannonohjauksen työkaluja. Tällöin tavoit-
teena on integroida käytettävät sovellukset ja laitteet osaksi olemassa olevia tiedonhal-
lintasovelluksia ja tuotannonohjausjärjestelmiä, muuntaen ne liikkuviksi ja langattomas-
ti hyödynnettäviksi. (Bowden 2006.) Tällöin teknologian avulla ensisijaisesti pyritään 
tehostamaan rakennusprojektin johtamiseen liittyviä tiettyjä kriittisiä osa-alueita ja vä-
hentämään ei-arvoa tuotavaa työnjohdon toimintaa, kuten tiedon etsintään, tallentami-
seen ja jakamiseen kulutettavaa työaikaa. Tällaista sähköisten tiedonhallintasovellusten 
käytön ja hyödyntämisen lähestymistapaa pidetään todennäköisimpänä kehitysväylänä 
rakennusalalla. Esimerkiksi rakennusalan yritysten näkökulmasta pidetään hyvin epäto-
dennäköisenä että ICT-teknologian nykyistä vahvemman mukaantulon myötä rakennus-
liikkeiden ydinprosessit tulisivat muuttumaan radikaalisti. (Leskinen 2006; Bowden 
2005, s.119.)  
3.2.2 Sovellusten käytön avulla saavutettavat hyödyt 
Ennen sovelluksen avulla saavutettavien hyötyjen arvioimista ja mittaamista, tulee hyö-
dyt kuitenkin pystyä tunnistamaan ja ymmärtämään se, miten nämä mahdolliset  talou-
delliset sekä toiminnalliset hyödyt syntyvät. Koskelan ja Kazin (2003) mukaan raken-
nusalan huono kyky hyödyntää uutta teknologiaa toiminnassaan johtunee juuri alan ky-
vyttömyydestä tunnistaa ja arvioida teknologian avulla saavutettavia hyötyjä. Raken-
nusalalla nähdään usein että jo pelkkä ITC-teknologian mukaan ottaminen tuotantopro-
sessiin tuottaa lisäarvoa tai poistaa mahdollisia projektien hallintaan liittyviä ongelmia. 
Alalla ei osata arvioida teknologian aiheuttamia vaikutuksia esimerkiksi rakennuspro-
jektien tuotantoprosessiin ja sen johtamiseen eikä sovellusten implementoinnissa ja ke-
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hittämisessä osata huomioida rakennusalan erityispiirteitä. Sähköisten tiedonhallintaso-
vellusten avulla saavuttavia hyötyjä tulisi arvioida kuvassa 3.2. esitetyn kaavion mukai-
sesti.( Koskela & Kazi 2003) 
 
 
Kuva 3.2. ICT-teknologian avulla saavutettavat hyödyt rakentamisessa (Koskela & Kazi 
2003, s.70) 
Koskelan ja Kazin (2003. s.70) esittämän kuvan 3.2. mukaan ICT-teknologian avulla 
voidaan saavuttaa hyötyjä rakentamisessa kolmella eri tavalla. Mobiiliteknologian avul-
la voidaan parantaa tuotantoprosessia ja tuotannonohjaamista helpottamalla yksittäisten 
tehtävien suorittamista, kuten dokumentointia tai kommunikointia. Toinen tapa jolla 
ICT-teknologia voi hyödyntää rakentamisessa, on tuotannonohjauksen luotettavuuden 
parantaminen. Luotettavuuden katsotaan parantuvan paremmin hallittavan tiedonhallin-
taprosessin myötä. Kolmanneksi sähköinen tiedonhallinta voi parantaa rakennusalaa ja 
siten myös tuotannonohjaamista rakentamisen hahmottamisen myötä saavutettavien 
etujen kautta. Rakennusprojektit ovat lähes poikkeuksetta ainutkertaisia, minkä vuoksi 
kyky visuaalisesti hahmottaa sekä rakennettava tuote eli rakennus tai yksittäinen tuotan-
totapahtuma lisää myös tuotannon tehokkuutta. (Koskela & Kazi 2003) 
Konkreettisesti tietotekniikan ja sähköisten tiedonhallintasovellusten avulla saavut-
tavia hyötyjä tuotannonohjauksen näkökulmasta ovat esimerkiksi työajan tehostuminen 
muun muassa raportointiin, dokumentointiin ja tiedon etsitään kulutetun ajan lyhenemi-
sen myötä. Myös raportoinnin ja dokumentoinnin laadun katsotaan paranevan tietotek-
niikan avulla. Tiedon langattoman hyödyntämisen avulla pystytään puuttumaan tuotan-
nossa esiintyviin häiriöihin ja ongelmiin tehokkaammin ja nopeammin suoraan työmaal-
la, minkä seurauksena rakentamisen laadun katsotaan paranevan. (Ballan & El-Diraby 
2011.) Langattomalla tietotekniikalla saavutettavia hyötyjä voidaan tarkastella myös 
enemmän rakennusprosessin koko suorituskyvyn näkökulmasta. Tällöin saavutettavia 
hyötyjä tarkastellaan tuotannon ja johtamisen kolmen peruselementin kautta, Andrese-
nin (2000) esittämän mallin mukaisesti. (Andresen et al. 2000) 
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• Tehokkuus – ”tehdään asiat oikein”. Tehokkuus pitää sisällään sovelluksen 
käytöstä suoraan johtuvat hyödyt, kuten tuotannon tehostuminen, paperityön 
väheneminen ja henkilöstö- ja materiaaliresurssien tehokkaampi hyödyntä-
minen. Tehokkuuden kautta saavutettavat hyödyt ovat taloudellisesti mitat-
tavissa.   
• Toiminnallisuus – ”tehdään oikeita asioita”. Toiminnallisuus pitää sisällään 
sovelluksen käytöstä epäsuoraan johtuvia hyötyjä, kuten tiedonhallintapro-
sessin ohjattavuuden kehittymisen myötä saavutettavia hyötyjä, sekä tuotan-
toprosessin, että rakentamisen laadun paranemisessa. Toiminnallisuuden 
kautta saavutettavat hyödyt ovat osittain mitattavissa mutta eivät kuitenkaan 
ole taloudellisesti aina arvioitavissa. 
• Suorituskyky – ”tehdään parempia asioita paremmin”. Suorituskyky pitää si-
sällään sovelluksen käytön seurauksena syntyviä uusia toimintamalleja ja 
kehitysideoita ja niistä johtuvia hyötöjä.  Kehitystyö voi keskittyä esimerkik-
si tuotantotoimintaan, tuoteteollisuuteen tai liiketoimintamallien ja yhteistyö-
tä kehittämiseen. Suorituskyvyn kautta saavutettavat hyödyt eivät ole mää-
rällisesti mitattavissa mutta niiden katsotaan kehittävät laadullisesta näkö-
kulmasta rakennusprosessia pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa. 
Yhteenvetona voidaan nähdä, että sähköisillä tiedonhallintasovelluksilla saavutetta-
vat hyödyt jakaantuvat karkeasti kahteen eri kategoriaan; vaikeasti mitattavissa oleviin 
laadullisiin ja toiminnallisiin hyötyihin, sekä määrällisesti mitattavissa oleviin hyötyihin 
kuten ajallisiin- ja kustannushyötyihin. Hyötyjen jaottelussa tulee kuitenkin huomioida 
laadullisten ja määrällisten hyötyjen vahva keskinäinen korrelaatio.  
 
Kuva 3.4. Laadullisten ja määrällisten hyötyjen keskenäinen suhde (Sulakivi et al. 
2002b, s.53) 
Esimerkiksi Sulakivi ja kumppanit (2002b, s.53) ovat todenneet, että sähköisten tiedon-
hallintasovellusten käytön myötä rakennusprojektien johtamisessa saavutetaan suoraan 
laadullisia ja toiminnallisia hyötyjä. Näistä hyödyistä seuraa usein aikahyötyjä ja muita 
mitattavissa olevia hyötyjä jotka johtavat kustannushyötyjen saavuttamiseen, kuten ku-
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3.2.3 Sovellusten käyttömahdollisuudet ja toiminnot  
Tutkittaessa sähköisten tiedonhallintasovellusten hyödyntämistä jokapäiväisessä tuotan-
non ohjauksessa, huomataan että sovellusten käyttö on ollut varsin kirjavaa ja sovelluk-
sia on käytetty monissa eri työnjohtotehtävissä. Useimmiten langatonta ICT-teknologiaa 
on hyödynnetty yksittäisten rakennusosien sekä tehtävien tarkastamisessa ja laadunhal-
linnassa että suunnitelma-asiakirjojen ja piirustusten tarkastelussa ja hallinnassa työ-
maalla. Tämän ansioista työnjohdon on katsottu pystyvän puuttumaan ongelmiin välit-
tömästi työmaalla, parantaen sekä rakentamisen laatua, että myös työntekijöiden moti-
vaatiota paremman kommunikaation ansiosta. Teknologiaa on hyödynnetty paljon myös 
projektien etenemisen seurannassa, toteutumatiedon keruussa ja tiedonkulun tehostami-
sessa. Tällöin teknologian avulla on pystytty keräämään, käsittelemään ja jakamaan 
tietoja suoraan digitaalisessa muodossa päätöksentekoprosessia tehostaen ja reaaliai-
kaista tietoa hyödyntämällä. (Kimoto et al. 2005.) Junnosen ja Kankaisen (2006) mu-
kaan mobiiliteknologia soveltuu erinomaisesti juuri työmaan toteutumatiedon keruuseen 
ja tuotannonohjauksen suunnitteluun, joiden seurauksena tuotannon ohjattavuutta ja 
ennustettavuutta voidaan parantaa. Lisäksi sovellusten käytön ansiosta tuotannonaikai-
siin poikkeamiin kyetään reagoimaan nopeammin ja siksi tuotannossa esiintyvien poik-
keamien ja ongelmien vaikutuksia pystytään minimoimaan. Mobiilisovellusten katso-
taan tarjoavan tehokkaan työkalun myös laadunvarmistustoimenpiteiden vakiinnuttami-
seen osaksi koko tuotantoprosessia.  (Junnonen & Kankainen 2006, s.507.) On siis sel-
vää että sähköiset tiedonhallintasovellukset eivät ainoastaan tarjoa tehokasta ratkaisua 
tuotantotiedon, kuten suunnitelmien ja piirustusten hallintaan työmaalla vaan niitä voi-
daan hyödyntää myös tiedon keräämiseen työmaalla, jolloin tuotannonsuunnittelun 
avuksi on saatavilla tarkempaa ja ajankohtaisempaa tietoa. 
Näkyvimmät hyödyt sähköisen tiedonhallintasovelluksen avulla saavutetaan, kun 
ICT-teknologia pystytään kytkemään saumattomasti osaksi jokapäiväistä tuotannonoh-
jausprosessia. Työnjohdolle jo ennestään tutut tiedonhallintametodit ja toimintatavat 
muunnetaan digitaalisessa ja langattomassa muodossa hyödynnettävään formaattiin, 
jonka seurauksena ICT-teknologia palvelee rakentamisprosessia eikä toisin päin. (Löf-
gren 2008.) Tällaista toimintamallia tukevat myös Bowdenin (2005) ja Leskinen (2006) 
tutkimukset sähköisen tiedonhallintasovelluksen käyttömahdollisuuksista ja toiminnois-
ta. Löfgrenin, Bowdenin ja Leskisen tutkimusten pohjalta on taulukkoon 3.5. koottu 
sähköisen tiedonhallintasovellusten eri käyttömahdollisuuksia ja niiden kautta saavutet-
tavia hyötyjä. Taulukossa 3.5. esitettyihin saavutettaviin hyötyihin tulee lisätä kaikkien 
toimintojen ja käyttömahdollisuuksien osalta myös tiedonkulun ja tiedonvälityksen te-
hostuminen. Tuotannon aikaisen informaation hallinta pystytään toteuttamaan langatto-
masti tiedonhallintasovelluksilla suoraan digitaalisessa muodossa ja näin ollen kootut 
tiedot voidaan reaaliaikaisesti välittää muiden tuotanto-organisaation tahojen käytettä-
väksi. (Bowden 2005.) Tämän seurauksena esimerkiksi alihankkijat voivat paremmin 
seurata rakennusprojektin etenemistä ja antaa tietoja työvaiheistaan tai tavarantoimituk-
sistaan. Tällaisten, koko rakentamisen arvoketjuun tähtäävien toimintojen esteenä tai 
 34 
edellytyksenä on kuitenkin kaikkien osapuolten osallistuminen sekä ICT-teknologian 
kehitystoimintaan että sen käyttöön. (Matinmikko et al. 2009, s.4.) 
 
Taulukko 3.5. ICT-teknologialla saavutettavat käyttömahdollisuudet ja hyödyt (Bowden 
2005; Löfgren 2008; Leskinen 2006) 
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Rakennusalalla käytetyimmän Lean-työkalun, Last Planner -
tuotannonohjausmenetelmän käyttöä myös voitaisiin tukea sähköisillä tiedonhallintaso-
velluksilla ja mobiililaitteilla. Vaikka lähtökohtaisesti Last Planner on tarkoitettu sovel-
lettavaksi ilman minkäänlaista ITC-teknologian tarjoamaa tukea ja sen käytön pääpai-
non katsotaan olevan projektien osapuolten yhteistyön ja sitouttamisen kasvattamisessa, 
ovat Sacks (et al. 2010) ja Bowden (2005) todenneet että ICT-teknologian rinnakkainen 
hyödyntäminen Last Planner -menetelmän kanssa tehostaisi tuotannonohjauksen suun-
nittelua ja lisäisi tuotannon luotettavuutta. Nykyisin ajallisesti suurin osa viikoittain 
pidettävissä suunnittelupalavereissa kuluu työmaan nykytilanteen selvittämiseen eikä 
työmaaprosessin parantamiseen tähtääville toimille ja virheistä oppimiselle tai tuotan-
non uudelleen suunnittelulle jää aikaa. Bowdenin (2005) ja Sacksin (et al. 2010) mieles-
tä mobiiliteknologia yhdistettynä sähköisiin tiedonhallintasovelluksiin tukisi loistavasti 
juuri toteutumatiedon keruuta ja sen prosessointia. Tämän ansiosta Last Plannerin mu-
kaisissa suunnitelmapalavereissa pystyttäisiin keskittymään tuotannon kannalta oleelli-
siin asioihin, kuten työmaatilanteen mukaisten viikkoaikataulujen tekemiseen ja tehtävi-
en aloitusedellytyksien ja keskinäisten riippuvuuksien selvittämiseen. Sacksin ja Bow-
denin näkemyksiä tarkasteltaessa tulee kuitenkin muistaa että mobiililaitteet ja sähköiset 
tiedonhallintasovellukset ovat vain työkaluja joiden tarkoituksena on tehostaa työnjoh-
don ajankäyttöä ja ne eivät yksinään voi korjata muutoin epäonnistuneesti johdettua 
projektia.     
Yhteenvetona sähköisistä tiedonhallintasovelluksista ja niiden käyttömahdollisuuk-
sista tuotannonohjauksessa voidaan todeta Löfgreniä (2006) mukaillen sekä kuvan 3.5. 
pohjalta, että langattoman ICT-teknologian voidaan olettaa parantavan ja tukevan esisi-
jaisesti seuraavia kolmea eri tuotannonohjauksen osa-aluetta: 
• Parantaa työmaan tuotannon ohjaamista ja valvontaa hyödyntämällä olemas-
sa olevia tiedonhallintatyökaluja langattomasti. Tavoitteena vähentää tehot-
toman työn osuutta ja näin tehostaa sekä henkilö- että materiaaliresurssien 
hyödyntämisastetta, ja tehdä tuotannon suunnittelusta sekä koordinoinnista 
joustavampaa.  
• Tehostaa reaaliaikaista riskien hallintaa ja tuotannon häiriöiden syiden selvit-
tämistä hyödyntämällä teknologian tarjoamia parempia kommunikointi- ja 
tiedonvälitystyökaluja. Tavoitteena on muovata tiedonkulkua ja projektior-
ganisaation yhteistyötä. 
• Parantaa työmaan toimihenkilöiden henkilöstöjohtamista mahdollistamalla 
toimihenkilöiden osallistumisen tuotantotapahtumaan. Langattomien tiedon-
hallintasovellusten ansioista toimienhenkilöt pystyvät tekemään tuotannon 
valvonnasta ja ohjaamisesta jatkuvaa. 
Vertaamalla Löfgrenin (2006) esittämiä tuotannonohjauksen osa-alueita joita ICT-
teknologialla voitaisiin parantaa ja tutkimuksen kohdassa 2.1.2 esitettyjä tuotannonoh-
jauksen haasteita, voidaan nähdä että tuotannonohjauksen toimintojen standardoiminen 
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on yksi keskeinen asia johon mobiiliteknologian käytöllä tulisi pyrkiä. Standardoinnin 
avulla voitaisiin luoda esimerkiksi pohja yhdelle Likerin (2006) esittelemälle Toyota 
Production Systemsin periaatteelle; jatkuvalle parantamiselle ja oppimiselle.  
3.2.4 Sovellusten hyödyntäminen yritys- ja teollisuustasolla 
Taulukosta 3.5. nähdään että suurin osa toiminnoista kytkeytyy tuotannonohjauksessa 
viikoittain tai päivittäin toistuviin tehtäviin, kuten toteutumatiedon keruuseen ja mittaus-
toimintaan. Matinmikon ja kumppaneiden (2009, s.39) mukaan kuitenkin tällaisten ru-
tiininomaisesti toteutettavien tehtävien suorittaminen mobiiliteknologiaa hyödyntämällä 
ei tuo merkittäviä strategisia etuja rakennusyrityksille. Matinmikon ja kumppaneiden 
(2009, s.39) esille tuoma näkökulma on kuitenkin vahvasti ristiriitainen jos tavoitteena 
on tehdä päätöksiä pitkän tähtäimen filosofian pohjalta. Vaikka rakentamista luonnehdi-
taan projektiliiketoiminnaksi, hyödynnetään samoja taulukossa 3.5. esitettyjä toimintoja 
ja menettelyjä projektista toiseen. Standardoimalla nämä prosessinomaiset menettelyta-
vat ja toimintamallit voidaan niitä alkaa kehittämään määrätietoisesti. Standardoinnin 
kehittämistoiminnan avulla taas voidaan saavuttaa merkittävää liiketoiminnallista hyö-
tyä pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ja mobiiliteknologian katsotaan olevan tehokas työ-
väline juuri toimintamallien standardoimisessa. (Bowden 2005; Sacks et al. 2010.)  
Toisena yritystason tiedonhallintaa koskevana sähköisten tiedonhallintasovellusten 
käyttömahdollisuutena pidetään tietämyksen hallinnan (Knowledge management) järke-
vää ja toimivaa organisointia. Rakennusalalla on yleisesti tunnustettu että rakennusyri-
tysten henkilöstön tietopääomaa ja innovatiivisuutta ei kyetä hyödyntämään parhaalla 
mahdollisella tavalla, vaikka sen tiedetään olevan elintärkeätä niin yksittäisille raken-
nusliikkeille kuin myös koko alalle. (Bowden 2005, s.119.) Rakennusliikkeissä piilevä 
tietotaito ja osaaminen nähdään henkilösidonnaisena ja kokemusperäisenä ja vaikeasti 
siirrettävänä hiljaisena tietoa. Lisäksi projekteissa hyväksi havaittujen toimintatapojen 
siirto yrityksen eri yksiköiden välillä on totuttu alalla näkemään hankalana asiana to-
teuttaa. (Junnonen & Kankainen, 2006, s.509.)  
Yli projektirajojen ulottuvan toiminnan kehittämisen katsotaan olevan vahvasti si-
doksissa tiedonhallintaan ja kykyyn analysoida projekteissa kerättyjä tietoja. Perintei-
sesti rakennusprojekteissa syntyvää tietoa on tallennettu Akincin (et al. 2002) mukaan 
lähinnä papereille ja arkistoitu useaan eri paikkaan tai jätetty arkistoimatta. Paperisen tai 
dokumentoimattoman tiedonhallintaprosessin seurauksena projekteissa kerättyä tietoa ei 
ole voitu hyödyntää rakennustoiminnan analysoinnissa eikä jatkokehittämisessä. Säh-
köinen tiedonhallinta tarjoaa kuitenkin oivallisen ja tarpeeksi helpon työkalun tähän 
tarkoitukseen, sillä sen avulla parhaat kehitysehdotukset ja toimintamallit pystytään 
tehokkaasti tallentamaan, analysoimaan ja siirtämään yli yksikkörajojen. Tätä kautta 
pystytään luomaan edellytykset jatkuvalle oppimiselle ja kehittämään rakennusalaa niin 
projektitasolla kuin myös yritystasolla. (Bowden 2005, s.119.)  
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Liiketoiminnallisen tiedonhallinnan näkökulmasta katsottuna mobiiliteknologian 
avulla pystytään projekteissa saatavaa tuotantoteknistä tietoa tai tietämystä jakamaan 
oikea-aikaisesti läpi yrityksen projektien. Lisäksi mobiilisti hallittavaa tietämystä pysty-
tään päämääräisesti tuottamaan ja tallentamaan sekä käyttämään päätöksenteon tukena. 
Tämän seurauksena tuotannonohjauksessa tarvittavaa tuotantotietoa pystytään jalosta-
maan liiketoimintaa tukevaksi ymmärrykseksi, jolla taas katsotaan olevan merkitystä 
myös yrityksen kilpailukyvyn kannalta. (Vuori et al. 2008.)  
3.3 Haasteet ICT-teknologian käyttöönotossa 
Vaikka kehittyneen teknologian avulla saavutettavat hyödyt tuotannonohjauksessa ovat 
sekä selkeästi nähtävissä että myös helposti kopioitavissa projektista toiseen, kohdataan 
alalla kuitenkin useita haasteita ja esteitä mobiiliteknologian laaja-alaiselle käytölle. 
Mobiiliteknologian implementoinnin haasteita tarkasteltaessa nähdään, että ne ovat hy-
vin pitkälti samoja, joihin törmätään rakennusalalla yleisestikin tietotekniikan käyttöön-
oton kanssa. (Bowden 2005, s.41.) 
3.3.1 Teknologian hyödyntämisen haasteet alalla yleisesti 
Rakennusteollisuus on yleisesti nähty haastavana ympäristönä uuden tieto- ja viestintä-
tekniikan käyttöönoton ja kehittämisen kannalta. Syitä tähän implementoinnin haasta-
vuuteen on useita ja ongelmia esiintyykin niin projekti-, yritys- kuin myös teollisuusta-
solla. Käyttöönoton haasteita ovat esimerkiksi (Ruwanpura et al. 2012.): 
 Teollisuustaso 
• Pienet tuottomarginaalit 
• Alan syklisyys ja siitä johtuva työmäärän vaihtelevuus 
• Alan pirstaleisuus, vähän yhteistyötä 
• Huono tietämys teknologian tarjoamista mahdollisuuksista 
 Yritystaso 
• Strategisen teknologiakehitystoiminnan puuttuminen yritystasolla 
• Puutteet mitata teknologiaan sijoitetun pääoman tuottoa 
• Haluttomuus investoida tutkimus- ja kehitystoimintaan 
• Konservatiivinen toimintaympäristö 
 Projektitaso 
• Kyvyttömyys hyödyntää teknologiaa 
• Projektien tiukat aikarajat  
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• Rajalliset resurssit investoida teknologiaan 
• Turvallisuus- ja luottamusnäkökulmat tiedonhallinnassa 
Implementoinnin haasteiden seurauksena rakennusalan ICT-teknologian kehitystoiminta 
on hajanaista ja sitä toteutetaan erillään muusta liiketoiminnan kehittämisestä. Näin ol-
len teknologiakehityksen tavoitteet ovat ristiriidassa verrattuna muuhun rakennusalan 
kehitystoimintaan. Lisäksi selkeän strategian puuttuminen kehitystoiminnasta yhdistet-
tynä rajallisiin investointiresursseihin näkyy alalla rinnakkain käytettävien tietotekniik-
ka sovellusten suuressa lukumäärässä ja jatkuvina ongelmina ohjelmien ja sovellusten 
yhteen toimivuuden kanssa. (Stewart 2004, Ruwanpuran et al.mukaan 2012, s.54.) 
Kehitystoimintaa ja siten teknologian käyttöönottoa rakentamisessa vaikeuttavat 
myös selkeiden toiminta- ja hankintamallien puuttuminen alalta. Selkeitä rooleja ei ole 
muodostunut ja kehitystoimintaa hoidetaan sekä rakennusteollisuus- että teknologiateol-
lisuusvetoisesti ilman yhteistyötä. Tutkittaessa sähköisten tiedonhallintasovellusten 
käyttöominaisuuksia tuotannonohjauksessa törmätäänkin usein Matinmikon ja kumppa-
neiden (2009) mukaan teknologiaa tarjoavien ja sovelluksia hyödyntävien yritysten vä-
lille syntyneeseen kuiluun. Teknologian tarjoajat eli palveluiden kehittäjät tuntevat hy-
vin uuden ja kehittyneen teknologian tarjoamat mahdollisuudet mutta eivät osaa tunnis-
taa tai eivät tiedä rakennusalan vaatimuksia. Sama ongelma heijastuu myös vastakkai-
seen suuntaan ja rakennusalalla ei osata tunnistaa uuden teknologian mukaan tuomia 
mahdollisuuksia, vaikka alan ongelmat tunnistetaankin. (Matinmikko et. al 2009.) Yri-
tystasolla kehitystoiminnassa tulisi samalla kuitenkin ottaa huomioon myös riskien posi-
tiiviset mahdollisuudet. Kanerva ja Haapasalo (2005) ovat todenneet että ne rakennus-
yritykset jotka kykenevät hyödyntämään kehittyvää ICT-teknologiaa nopeimmin liike-
toiminnassaan, saavuttavat useimmiten parhaimman kilpailuedun markkinoilla, sillä 
”Suurimmissa haasteissa piilevät suurimmat potentiaalit” (Kanerva & Haapasalo 2005, 
s. 15) 
Selkeästi tuotannonohjauksen ja työmaaprosessin asettamia haasteita teknologian 
tehokkaammalle hyödyntämiselle on myös useita. Useimmat niistä liittyvät rakennus-
työmaan haastavan tuotantoympäristön asettamiin teknisiin vaatimuksiin, jotka koskevat 
lähinnä laitteita ja sovellusten käytettävyyttä. Laiteiden tulee kestää vaihtelevia sääolo-
ja, niitä on pystyttävä käyttämään suojavälineissä ja lisäksi laitteen akun tulisi kestää 
vähintään täyden työpäivän ajan. (Kimoto 2005, s.501.)  Toinen suuri haaste teknologi-
an hyödyntämiselle on laiteiden ja sovellusten loppukäyttäjän mahdollinen muutosvas-
tarinta, joka voi johtua laiteiden ja sovellusten käytön hankaluudesta tai yleisestä osaa-
mattomuudesta käyttää tietotekniikkaa (Löfgren 2008). ITC-teknologian laajamittai-
semman hyödyntämisen onkin katsottu asettavan haasteita työmaan toimihenkilöiden 
osaamisvaatimuksille ja lisäävän perinteisteisistä toimintatavoista poisoppimisen merki-
tystä (Junnonen & Kankainen 2006). Myös laiteiden loppukäyttäjien eli tässä tapaukses-
sa työmaan toimihenkilöiden näkemykset ICT-teknologialla saavutettavista hyödyistä 
vaikuttavat suuresti muutosvastarintaan käyttöönottoprosessissa sekä sovellusten että 
 39 
laiteiden myöhemmässä hyödyntämisessä. Mikäli teknologian loppukäyttäjät eivät itse 
näe teknologian hyödyntävän heidän jokapäiväisiä työnjohtotehtäviään, eivät he tule 
käyttämään sitä. (Löfgren 2008.)  
3.3.2 Lean-ajattelun mukainen lähestymistapa implementoinnissa 
ICT-teknologian kehittämisessä ja käyttöönotossa rakennusalalla keskitytään Dave (et 
al. 2008) mukaan liikaa epäoleellisten kysymyksien ja ongelmien ratkaisemiseen, jol-
loin koko prosessin hyötynäkökulma sumentuu. Kehitystoiminnassa ei myöskään muis-
teta pitää mielessä yritysrakenteen runkoa, ihmisiä, teknologiaa, prosesseja ja niiden 
tasapainoa. Kuvassa 3.6. on esitetty kuinka ICT-teknologian kehittäminen tulisi järjestää 
Koskelan esittelemän integroidun TFV-näkökulman mukaan. (Dave et al. 2008.) 
 
Kuva 3.6. Yritysrakenne integroidun TFV-näkökulman mukaan (Dave et al. 2008, 
s.799) 
Uuden teknologian kehitystoiminnassa ja implementoinnissa rakennusalalle varsinkin 
tuotannon johtamisesta vastaavien toimihenkilöiden toimenkuvan huomioimien on erit-
täin tärkeässä roolissa. Löfgren (2008) on väitöskirjassaan esittänytkin pilotointihank-
keen, jossa teknologian implementoinnista ja kehittämisestä vastanneet tahot toimivat 
rinnakkain teknologian pääkäyttäjien kanssa. Tällaisen toimintamallin ansioista tekno-
logian kehittämisessä pystyttiin huomioimaan tuotannonohjauksen henkilösidonnaisen 
johtamisen merkitys, koko rakennusprosessin keskeiset hyötynäkökulmat sekä ICT-
teknologian mahdollisimman kattava ja tehokas hyödyntäminen prosessien tehostami-
sessa. (Löfgren 2008.) Tämänkaltaisen alhaalta ylöspäin etenevän kehitystoiminnan 
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voidaan nähdä myös mukailevan Toyotan tuotannonohjausjärjestelmässäkin esitettyä 
Kaizenia eli jatkuvan parantamisen mallia. Kaizenissa kehityksen katsotaan etenevän 
ruohonjuuritasolta ylöspäin ja se perustuu koko yrityksen henkilöstön aktiiviseen osal-
listumiseen. (Liker 2006.) 
Uuden teknologian kuten esimerkiksi langattomasti hyödynnettävien tiedonhallinta-
sovellusten ja tablet-tietokoneiden kehitysprosessit tulisikin kenties toteuttaa rakennus-
alalla enemmän Lean-ajattelua mukaillen. Yritys- ja projektitasolla Likerin (2006) mu-
kaan tämä tarkoittaisi uuden ICT-teknologian täsmällisempää testaamis- ja arviointipro-
sessia ennen laaja-alaista käyttöönottoa. Testaamisvaiheen avulla saataisiin konkreetti-
sesti varmistettua, että teknologia tai sovellustyökalu tuottaa varmasti lisäarvoa ja sovel-
tuu saumattomasti jo olemassa olevaan yrityksen tuotantoprosessiin. Perusteellisen tes-
tausvaiheen katsotaan myös pehmentävän teknologian käyttöönottovaihetta ja Likerin 
(2006) mukaan esimerkiksi Toyotalla uusi teknologia otetaan käyttöön lähes aina ilman 
muutosvastarintaa. Liker huomauttaa myös, että on eri asia puhua käyttöönotetuista 
ICT-sovelluksista ja tuotantoa todella tukevista ICT-sovelluksista. (Liker 2006.) ICT-
teknologian implementoinnissa rakennusalalle tulisi muistaa myös Toyotan tuotantoteo-
rian pitkän tähtäimen filosofia; päätöksiä on pystyttävä tekemään pitkän tähtäimen filo-
sofian pohjalta myös lyhyen tähtäimen taloudellisen tavoitteiden kustannuksilla. Projek-
tiluonteisessa rakennusliiketoiminnassa tämä koetaankin usein hankalaksi näkökulmaksi 
ottaa huomioon. 
3.3.3 Teknologian mukanaan tuomat ongelmat 
Arvioitaessa sähköisen ja langattoman tiedonhallinnan avulla saavutettavia hyötyjä, 
tulee samalla myös tutkia mahdollisia ongelmia, joita sovellusten käyttöönoton myötä 
voi syntyä. Suurimpana yksittäisenä ongelmana nähdään hankkeessa liikkuvan infor-
maation eli tietovirran kasvaminen. Eräissä tutkimuksissa on jopa esitetty, että työmaa-
prosessi itse asiassa hidastuu langattomien mobiilisovellusten, kuten tablet-
tietokoneiden ja sähköpostin käytön myötä. Tutkimuksen mukaan suuri osa teknologian 
avulla tuotetusta ja välitetystä tiedosta on joko turhaa tuotantoprosessin johtamisen kan-
nalta tai sitten sen suodattamiseen, ymmärtämiseen ja käyttöön tuotannonohjauksen ja -
suunnittelun tukena kuluu liikaa aikaa verrattuna teknologialla saavutettaviin hyötyihin. 
(Ballan & El-Diraby 2011, s.759.) Toisena vakavana ongelmana teknologian hyödyn-
tämisessä pidetään uuden toimijan eli ASP-palvelun tarjoajan mukaan tulemista jo en-
nestään kompleksiseen rakentamisen toimijakenttään (Junnonen & Kankainen 2006). 
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4  SÄHKÖINEN TIEDONHAL-LINTASOVELLUS 
VELA SYSTEMS 
Rakennustyömaan johtamiseen ja sen hallinnan tehostamiseen suunnattuja sähköisiä 
tiedonhallintasovelluksia on markkinoilla useita. Vaikka tutkimuksen tarkoituksena on 
tutkia sähköisten tiedonhallintasovellusten käytön mukanaan tuoman toimintamallin 
vaikutuksia tuotannonohjauksen näkökulmassa, tarkastellaan tutkimuksen tässä luvussa 
yhtä markkinoilla olevaa tiedonhallintasovellusta. Sovelluksen käyttöomaisuuksia tar-
kastellaan vahvasti sovelluksen kehittäneen tahon tietojen pohjalta, joten niihin tulee 
suhtautua kriittisesti. Sovelluksen käyttökokemukset ja käytön mukanaan tuomat hyödyt 
pohjautuvat Skanska-konsernissa aiemmin toteutettuihin hankkeisiin ja niistä kerättyi-
hin tuloksiin.  
4.1 Sovelluksen tausta 
Tutkimuksen kohdetyömailla käytössä ollut sähköinen tiedonhallinta sovellus on Vela 
Field Management Software (Vela Systems) ja sen kehittämisestä ovat vastanneet kaksi 
yhdysvaltalaista tutkimuslaitosta MIT Center for Real Estate ja Harvard Graduate 
School Design. Vela Systemsin tarkoituksena on sovelluksen kehittäneiden organisaati-
oiden mukaan mullistaa rakennusala muuttamalla johtamistoimintaa ja -käytäntöä työ-
maalla.  
Sovelluksen kehittäjien mukaan alan mullistaminen toteutetaan yhdistämällä mobii-
liteknologia työmaalla tapahtuvaan tiedonhallintaan ja tuotannon ohjaamiseen. Mobii-
liympäristössä langattomasti ASP-sovelluksena käytettävä Vela Systems, yhdistettynä 
matkapuhelimeen, kannettavaan tietokoneeseen tai tablet-tietokoneeseen mahdollistaa 
suunnitelma-asiakirjojen, vika- ja puutelistojen, laadunvarmistustoimenpiteiden ja -
dokumenttien, sekä materiaalien ja logistiikan hallinnan suoraan työmaalla. Myös tie-
tomallien ja tuotetietomallien hyödyntäminen työmaalla onnistuu Vela Systems -
sovelluksen avulla. Vela-sovelluksen avulla rakennushankkeen eri osapuolet pystyvät 
lisäämään, jakamaan ja kommentoimaan hankkeeseen liittyvää informaatiota ja doku-
mentteja vaivattomasti olinpaikastaan riippumatta keskitetyn tietovaraston kautta, kuvan 
4.1. mukaisesti. Tietovaraston käyttö edellyttää ainoastaan internet-yhteyttä ja käyttäjä-
tunnuksia. ( Vela Systems.)  
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Kuva 4.1. Tietovirrat ja tietosisällöt Vela Systemsin avulla (Vaughan & Senner 2011) 
Palvelun tarjoajan mukaan tällainen innovatiivinen ja paperiton tiedonhallinta vähentää 
rakennusprojekteissa raportointiin ja dokumentointiin kuluvaa hukka-aikaa, sekä tarjoaa 
tehokkaan työkalun hankkeiden reaaliaikaiseen johtamiseen. Edellä mainittujen ominai-
suuksien ansioista sovelluksen väitettään parantavan projektien kannattavuutta, laatua 
sekä turvallisuutta. (Vela Systems.) 
4.2 Sovelluksen hyödyntäminen 
Vela Systems sovellusta on hyödynnetty tuotannonohjauksessa Skanska-konsernin lu-
kuisissa hankkeissa positiivisin lopputuloksin. Sovelluksen ominaisuuksien hyödyntä-
misen taso on vaihdellut suuresti eri hankkeiden välillä. Useimmiten Vela Systemsiä on 
hyödynnetty vain vika- ja puutelistojen hallinnassa ja suunnitelma-asiakirjojen tarkaste-
lussa työmaalla. Sovelluksen kehittyneempääkin hyödyntämistä, kuten sovelluksen 
käyttöä materiaalivirtojen hallinnassa ja laatudokumentoinnissa on kuitenkin tutkittu. 
4.2.1 Sovelluksen hyödyntäminen dokumenttien hallinnassa 
Vela Systems sovelluksen hyödyntämistä vika- ja puutelistojen ja suunnitelma-
asiakirjojen tiedonhallinnassa on tutkittu muun muassa Skanskan Sverigen Bassängka-
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jenin toimistohankkeessa sekä Skanskan Norgen Statoil-Fornebu hankkeessa. Sovelluk-
sen käytön tavoitteena oli tehostaa hankkeiden tiedonhallintaa ja tuotannonohjausta vä-
hentämällä luovutusvaiheessa tehtävien vika- ja puutelistojen tekoon kulutettavaa aikaa, 
sekä vähentämällä epäselvyyksiä vika- ja puutelistojen tulkitsemisessa. (Pirolli 2011; 
Arakere 2011) Bassängkajenin hankkeessa sovelluksen avulla hallittiin niin hankkeen 
pääurakoitsijan kuin myös kohteen rakennuttajan edustajan tekemiä vika- ja puutelistoja 
(Pirolli 2011). Bassängkajenin toimistohankkeessa sovelluksen käytöllä saavutettiin 
sille asetetut odotukset. Esimerkiksi tilaajan tekemä yksittäinen vika- ja puutelistauspro-
sessi lyheni kahdesta päivästä yhteen päivään sähköisen tiedonhallinnan myötä. Ajalli-
nen lyheneminen oli seurausta ylimääräisten välivaiheiden poistumisesta prosessista. 
Prosessin lyheneminen on esitetty kuvassa 4.2.   
Kuva 4.2. Perinteisen vika- ja puutelistausprosessin, sekä Velan käytön mahdollistaman 
prosessin eri vaiheet. (Pirolli 2011) 
Hankkeen aikana havaitut puutteet ja viat ajettiin päivittäin Vela Systemsin pilvipalve-
limelle, josta tieto oli välittömästi hankkeen eri osapuolien käytettävissä. Myös epäsel-
vyydet vikojen ja puutteiden korjaamisessa vähenivät, kun aliurakoitsijat saivat huomat-
tavasti tarkempaa tietoa puutteista perinteisen paperilistauksen sijaan. Skanska Sverigen 
hankkeessa Vela Systems implementoinnista vastannut Pirolli toteaa (2011), että Bas-
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sängkajenin projektin kaltaisessa multi-kulttuurisessa toimintaympäristössä Vela Sys-
temsin mahdollistama reaaliaikainen ja englanninkielinen informaatio paransi koko pro-
jektin laatua sekä tuottavuutta. (Pirolli 2011.) Norjassa, Statoil-Fornebu projektissa Vela 
Systems käyttöönotosta vastannut Arakere (2011) taas näkee sovelluksen käytön suu-
rimpana etuna työmaan tiedonhallintaprosessin hoikkenemisen. Projektissa syntyvä tieto 
tallennetaan vain kertaalleen yhden henkilön toimesta yhteen selkeään muotoon, lukuis-
ten Excel-tiedostojen ja sähköpostien sijaan. Lisäksi tieto on tarkempaa ja luotettavam-
paa sekä välittömästi hankkeen muiden osapuolien hyödynnettävissä. (Arakere 2011.) 
4.2.2 Sovelluksen edistyneempi hyödyntäminen 
Vela sovelluksen kehittyneempää ja monipuolisempaa käyttöä on kokeiltu ja tutkittu 
esimerkiksi Skanska USA Buildingin toimesta James B. Huntin kirjastohankkeessa. 
Sovellusta hyödynnettiin työmaan materiaalivirtojen seurannassa ja hallinnassa sekä 
tavaran vastaanottotarkistuksissa. Vela Systemsin avulla hankkeessa hallittiin myös 
vika- ja puutelistauksia ja laatudokumentointia. (Vaughan & Senner 2011.)  Lisäksi 
hankkeen aikana tutkittiin sekä mobiiliteknologian että Vela sovelluksen käytön vaiku-
tusta työnjohdon toimenkuvaan mittaamalla sovelluksen käytöllä saavutettavia taloudel-
lisia hyötyjä. (Vaughan 2011). 
Materiaalivirtojen hallinnassa Vela Systems sovellusta käytettiin yhdessä tietomalli-
en ja RFID-tunnistimien kanssa yksilöityjen julkisivupaneelien toimituketjun seuran-
nassa. Paneelien valmistusta ja toimitusta voitiin näin valvoa ja ohjata työmaalta käsin 
visuaalisesti reaaliajassa, mikä mahdollisti työnjohdon puuttumisen toimitus- ja logis-
tiikkahäiriöihin ja niiden mahdolliset vaikutukset työmaalla pystyttiin estämään. Järjes-
telmä mahdollisti siis toimivan tavan hallita paneelien asennustyön virtausta. Materiaa-
lien hallintaa ja asennustyön etenemistä seurattiin hankkeessa myös oviasennuksen osal-
ta. Rakennusprojektin edellisessä vaiheessa oviasennuksen yhteydessä oli havaittu lu-
kuisia häiriöitä liittyen muun muassa suureen materiaalihävikkiin ja siitä johtuneeseen 
huonoon tuotantonopeuteen. Vela sovelluksella ja oviin asennettujen viivakoodien avul-
la pystyttiin: (Vaughan & Senner 2011.): 
• valvomaan asennustyön etenemistä  
• pitämään tarkkaa kirjaa asennustyössä ilmenevistä ongelmista 
• tarkkailemaan materiaalivirtoja, joita olivat työmaalle saapunut ovimateriaa-
li, välivarastoitu ovimateriaali ja asennettu ovimateriaali 
James B. Huntin kirjastohankkeen aikana toteutettujen tutkimusten johtopäätökset 
sovelluksen vaikutuksista työnjohdon toimenkuvaan olivat samassa linjassa sovelluksen 
kehittäneen Vela Systemsin väittämien kanssa. Sovelluksen käytön myötä työnjohtajien 
toiminnan katsottiin tehostuneen ja Vela sovelluksen ja tablet-tietokoneiden yhteiskäy-
töllä säästettiin viikoittain keskimäärin noin yhdeksän tuntia työaikaa. Tämä näkyi lä-
hinnä työnjohtajien ylitöiden vähenemisenä sillä vain puolitoista tuntia säästetystä työ-
ajasta pystyttiin uudelleen investoimaan projektin johtamiseen. Työajan käytön paran-
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nuttua dokumentoinnin, raportoinnin ja kommunikoinnin tehostumisen myötä työnjoh-
dolle jäi enemmän aikaa varsinaiseen rakennusprosessin ohjaamiseen ja tuotannon 
suunnitteluun, jonka Vaughan näki tutkimuksessaan tuottavan lisäarvoa asiakkaalle. 
Työnjohdon ajankäytön tehostumiseen vaikutti myös tiedon hallittavuuden paranemi-
nen, sillä Vela Systemsin ansioista tieto oli aina saatavilla siellä missä sitä tarvittiin. 
Tämän ansioista tuotannon ongelmiin ja häiriöihin pystyttiin reagoimaan paremmin ja 
tuotannon tuottavuuden katsottiin kohentuneen kuuden kuukauden tarkkailujakson ai-
kana yhteensä 11.9 % verrattuna ajanjaksoon ennen Vela sovelluksen käyttöönottoa. 
Tuottavuuden kohentuminen oli Vaughanin (2011) mielestä seurausta työnjohdon ja 
työntekijöiden välisen kommunikaation ja tietovirran parantumisesta (Vaughan 2011). 
Vela Systemsin käytön voidaankin siis katsoa vaikuttavan suorasti ja epäsuorasti tuo-
tannon ohjaamiseen ja siten myös projektin lopputulokseen. Taloudellinen tarkastelu 
James B. Huntin hankkeessa suoritettiin Vela sovellukselle ja tablet-tietokoneille las-
kemalla niiden investoinnin tuottoprosentti ROI kaavan 1 mukaisesti. 
 
Laskennassa voitot koostuivat säästyneiden työtuntien avulla saavutetuista palkkasääs-
töistä. Investointikustannukset koostuivat taas laiteiden ja sovellusten hankinta- ja vuok-
rauskustannuksista sekä käytön aikaisista tuki- ja koulutuskustannuksista. Investoinnin 
tuottoprosentiksi laskettiin 112 %.(Vaughan 2011,s. 56.) 
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5 TUTKIMUSAINEISTON TARKASTELU 
Tässä luvussa esitetään miten sähköiset tiedonhallintasovellukset ja niiden käytön mah-
dollistama toimintamalli vaikuttivat tuotannonohjaukseen ja siten työmaaprosessin joh-
tamiseen käytännön tasolla tutkittavana olleissa Skanska Talonrakennus Oy:n case-
kohteissa. Luvussa esitettävät sovelluksen vaikutukset ja tutkimustulokset perustuvat 
tutkimuksessa teemahaastatteluilla koottuun tutkimusaineistoon.  
Teemahaastatteluilla koottua tutkimusmateriaalia analysoidaan luvussa jaoteltuna 
kolmeen eri teemaan. Käytettyjen teemojen muodostamisessa hyödynnettiin sekä alku-
peräisiä liitteessä 2. esitettyjä haastatteluteemoja että haastatteluissa esille nousseita 
teemoja. Tutkimuksen kannalta keskeisimmiksi ja parhaiten koko haastattelumateriaalia 
kuvaaviksi teemoiksi valikoituivat seuraavat aihealueet: 
• Mobiilisovelluksen vaikutukset tuotannonohjaukseen ja -suunnitteluun 
• Tuotannonohjauksen ja -suunnittelun haasteet  
• Mobiilisovelluksen laajamittaisempi hyödyntäminen tuotannonohjauksen tu-
kena 
5.1 Mobiilisovelluksen vaikutukset tuotannonohjaukseen 
ja -suunnitteluun 
Keskeisimmäksi teemaksi haastatteluiden ja tutkimuksen tavoitteiden perusteella nousi 
mobiilisovelluksen käyttö tuotannonohjauksessa ja -suunnittelussa. Mobiilisovelluksen 
käyttö oli haastatteluiden perusteella molemmissa case-kohteissa päivittäistä ja jatkuvaa 
ja työnjohtajat käyttivät sitä pääsääntöisesti suunnitelma-asiakirjojen hallintaan työ-
maalla. Vika- ja puutelistojen laadinnasta ja niissä esitettyjen vaateiden hallinasta vasta-
si yksi työnjohtaja sekä Manskun Rastin että Paasitornin hankkeessa. Sovelluksen käy-
tön vaikutuksia onkin tarkasteltu tässä jaoteltuina saavutettuihin hyötyihin erikseen 
suunnitelmien ja piirustuksien hallinnassa, sekä vika- ja puutelistauksien hallinnassa. 
Case-työmailla hyödynnettiin mobiilisovellusta myös muissa toiminnoissa, kuten 
muun muassa aikataulujen seurannassa, katselmuksissa ja suunnitelmapalavereissa. Ai-
kataulujen seurannassa mobiilisovelluksen avulla tarkkailtiin tehtävien edistymistä so-
vellukseen ladattujen viikko- ja rakentamisvaiheaikataulujen pohjalta. Toteutumatiedon 
keruusta tai siihen rinnastettavasta aikataulujen valvonnasta toiminnassa ei ollut kyse. 
Katselmuksissa ja suunnitelmapalavereissa sovellusta hyödynnettiin suunnitelmien se-
laamisessa tietovarastona.  
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Teemahaastatteluissa ei noussut esille minkäänlaisia mobiilisovelluksesta tai sen 
mukanaan tuomasta toimintamallista johtuvia negatiivisia vaikutuksia tuotannonohjauk-
seen eikä tuotannonohjauksen ydintoimintojen katsottu häiriintyneen mobiilisovelluk-
sen käytön seurauksena. Haastatteluissa sovelluksen käytön ei myöskään nähty rasitta-
van työnjohtoa, vaikka case-kohteissa pilotoitu ja käytetty mobiilisovellus voidaan näh-
dä uutena ja irrallisen tiedonhallintavälineenä, jonka olisi voitu olettaa tutkimuksen teo-
reettisessa viitekehyksessä esitettyjen väitteiden pohjalta lisäävän tuotannonohjauksen, 
tiedonhallinnan ja kommunikoinnin kompleksisuutta. Haastateltavat katsoivat että vaik-
ka toimintamalli on uusi ja vastaavia hallintavälineitä ei aiemmin ole ollut käytössä, ei 
toimintatapa kuitenkaan kuormittanut työnjohtoa. Haastatteluissa ei myöskään ilmennyt 
minkäänlaista henkilösidonnaista osaamispulaa, jonka seurauksen sovelluksen pääasial-
liset käyttäjät olisivat olleet kyvyttömiä hyödyntämään mobiilisovellusta työssään. Tut-
kimuksessa esille nousi enemminkin tutkittujen case-kohteiden projektipäälliköiden ja 
työnjohtajien halu hyödyntää ja testata ICT-teknologian tarjoamia työkaluja ennakko-
luulottomasti työssään.   
5.1.1 Suunnitelmien ja piirustuksien hallinta 
Haastattelujen pohjalta voidaan todeta, että case-kohteissa suunnitelmien ja piirustuksi-
en hallinta pystyttiin toteuttamaan lähes kokonaan työmaalta käsin mobiilisovellusta 
hyödyntämällä. Haastatteluissa tämän katsottiin vaikuttaneen suuresti varsinkin seuraa-
viin jokapäiväisiin työjohdon tehtäväalueisiin: 
• työntekijöiden ohjaaminen 
• puuttuminen tuotannossa havaittaviin poikkeamiin ja häiriöihin 
Teemahaastatteluissa molempien edellä mainittujen työnjohdon tehtäväalueiden suorit-
tamisen katsottiin muuttuneen tehokkaammaksi ja jatkuvammaksi mobiilisovelluksen 
käytön myötä. Tuotannossa esiin tulevien ongelmien ratkominen sekä työntekijöiden 
ohjaaminen pystyttiin mobiilisovelluksen avulla toteuttamaan suoraan paikan päällä 
yhdessä työntekijöiden kanssa. Tuotantoa koskevan tiedon saatavuuden paranemisen 
seurauksena kohteissa saavutettiin tutkimuksessa aiemmin esitettyjä kuvan 3.4. mukai-
sesti laadullisia ja toiminnallisia hyötyjä. Laadullisten ja toiminnallisten hyötyjen seura-
uksena työnjohdon ajankäytön todettiin tehostuneen huomattavasti. Esimerkiksi toisen 
case-kohteen työnjohtajat arvioivat mobiilisovelluksen käytön myötä tuotannossa esiin-
tyvien ongelmien ja häiriöiden ratkaisemisen lyhenneen tunneista muutamiin minuuttei-
hin. Mobiilisovelluksen avulla työnjohto pystyi haastatteluiden perusteella kommuni-
koimaan ja välittämään tietoja työntekijöille suoraan työmaalla ja työkohteissa. Ajalli-
nen muutos kuvattiin olevan suoraan seurausta tiedon etsimisen tehostumisesta: 
”No kaikki se turha juokseminen on jäänyt kokonaan pois. Kaikki asiat pystytään selvit-
tämään tällä ipadillä suoraan työmaalla. Ei tarvii enää lähtee toimistolle kattoo pape-
reita tai muuten vaan kuvii. Se jää se niin kuse turha odottelu ja siirtyminen ja tutkimi-
nen pois kokonaan ja saadaan selvitettyä ne asiat hyvinkin nopeasti. Se että kun se ku-
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va, mikä kuva se sitten onkaan on oikeastaan kokoajan mukana tekee siitä ongelmien 
hoitamisesta huomattavasti helpompaa ja nopeempaa.” ( Haastateltava A 2012.). 
Lisäksi tuotannossa esille tulleet ongelmat ja häiriöt pystyttiin sovelluksen avulla ratkai-
semaan heti, eikä päätöksentekoa tarvinnut ongelmatilanteissa siirtää eteenpäin niin 
kuin aiemmin tehtiin. 
”No ohjaamiseen sinällä tää vaikuttaa eniten mun mielestä, No se menee taas niihin 
ongelmien ratkaisemiseen ja häiriöitten selvittämiseen, että se niin kuin nopeuttaa sitä, 
että se oleellisin että sulla on se kaikki tieto siinä käytettävissä. Sä pystyt vertaamaan ja 
eikä tarvi mennä hankemaan tiettyy, tiettyy piirustusta tuolta kopista tai kaivaa työmaa-
toimistolla projektipankista., vaan sä voit heti jakaa sitä tietoo siellä mestalla.” (Haas-
tateltava E 2012.) 
Merkittävimpänä seurauksena tuotannon häiriöiden ja poikkeamien hallinnan tehos-
tumisessa haastatteluissa pidettiin kuitenkin, tehtävien suorittamisesta vastaavien henki-
löiden eli työntekijöiden tuottavuuden paranemista.  
”Se on ehkä vähän niinku väärin mietitty se että se työnjohtaja säästää sitä omaa ai-
kaansa tai okei totta kai se säästää sitä. Mutta tota se mikä siinä on se oleellisin on se 
että se tekevä porukka siä mestalla saa heti ne tiedot ja ne pääsee heti hommiin. Eli se 
jos siä on vaikka kolme asentajaa, kolmen asentajan ryhmä, joka ottaa että kumpaan 
suuntaan tää ovi aukee ja mä lähen ettii sitä kuvaa niin mulla voi mennä kakskyt mi-
nuuttia, kolkyt minuuttia hyvällä säkällä ku tuon sen tiedon et joo se ovi aukee tohon 
suuntaan. Lisäks siinä tulee aina häiriötekijöitä siinä matkalla ku lähtee jotain selvittää 
toimistoon ja tota siinä säästää ainakin kolme kertaa sen puol tuntii ihan suoraa joka 
kerta.” ( Haastateltava B 2012.) 
Samaisen case-kohteen työnjohtajat arvioivat, että mobiilisovelluksen avulla pystyt-
tiin ratkaisemaan jopa yli 90 % tuotannossa esiintyvistä häiriöistä ja ongelmista välittö-
mästi, suoraan työmaalla. Haastatteluiden perusteella suuren prosenttiluvun voidaan 
katsoa kuitenkin kuvastavan enemmin kohteen tuotannonohjauksen korkeaa tasoa kuin 
mobiilisovelluksen vaikutusta tuotannonohjaukseen. Yli 90 prosenttia tuotannossa esiin-
tyneistä häiriöistä pystyttiin ratkaisemaan mobiilisovelluksen avulla, koska ne koskivat 
yksinkertaisia suunnitelmaepäselvyyksiä ja -tarkennuksia, kuten alakaton korkoasemaa 
tai välioven käyntisuuntaa. Tarkasteltaessa case-kohteen tuotannonohjausta Last Planner 
Systems -menetelmän mukaisesti, ainoat tehtävien käynnistysedellytys- tai panospuut-
teet, joita työmaalla ilmeni, liittyivät suunnitelmaepäselvyyksiin. Tämä voidaan nähdä 
tuotannon luotettavuuden kannalta erittäin hyvänä tilanteena. 
Suunnitelmien ja piirustusten hallintaa mobiilisovelluksella hyödynnettiin toisessa 
tutkittavana olleista case-kohteista haastatteluiden perusteella myös rakennuttajan jär-
jestämissä katselmuksissa ja suunnitelmapalavereissa. Mobiilisovelluksen katsottiin 
vaikuttaneen työskentelyyn tällöinkin Sulakiven, Lakan ja Luedken kuvassa 
3.4.esittämän mallin mukaisesti. Vaaditut tiedot olivat sähköisen tiedonsiirron ansiosta 
heti päätöksiä tekevien tahojen saatavilla ja hyödynnettävissä. Tämän seurauksena pala-
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vereissa ja katselmuksissa päästiin välittömästi käsittelemään ongelmien ratkaisuja, eikä 
päätöksentekoa tarvinnut siirtää myöhempään ajankohtaan. Toiminnan seurauksena 
haastatteluissa todettiin saavutettavan merkittäviä mitattavissa olevia ajallisia säästöjä, 
joiden seurauksena voidaan katsoa saavutettavan kustannussäästöjä. 
”Mutta tää padi antaa mulle sen tuen että tässä on se piirustus ja tieto sitä kautta. Ja 
sitä kautta päästään taas sitä ongelmaa heti purkamaan eikä se jää sinne mieleen vaaja 
saadaan taas ratkaisu vast parin viikon päästä ja työmaa on taas jumissa.” (Haastatel-
tava F 2012.) 
Haastateltavat eivät kuitenkaan nähneet, että case-kohteissa käytetty mobiilisovellus 
tulisi koskaan kokonaan syrjäyttämään paperisia suunnitelmia ja piirustuksia.  
5.1.2 Vika- ja puutelistausten laadinta 
Haastatteluiden perusteella mobiilisovelluksen käytöllä vika- ja puutelistausten laadin-
nassa ja hallinnassa katsottiin myös saavutettavan merkittäviä laadullisia ja toiminnalli-
sia sekä ajallisia hyötyjä tuotannonohjauksen ja tiedonhallinnan kannalta. Poiketen ku-
vassa 4.2. esitetyistä vika- ja puutelistausprosesseista, tutkittavissa olleissa case-
kohteissa listauksien laadintaprosessit suoritettiin ennen ja jälkeen mobiilisovelluksen 
implementointia kuvan 5.1. esittämällä tavalla. Haastatteluissa esille nousi, että case-
kohteissa ali- ja sivu-urakoitsijat eivät itse ladanneet heitä koskevien vikojen ja puuttei-
den tietoja palvelun tarjoajan Velan tietopankista, vaan tieto tuotannossa havaituista 
vioista ja puutteista siirtyi urakoitsijoille pääurakoitsijan jakamien paperitulosteiden 
avulla. 
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Kuva 5.1. Case-kohteiden vika- ja puutelistaus prosessi ennen ja jälkeen mobiilisovel-
luksen implementointia 
Kuvassa 5.1. on esitetty sinisellä pohjalla työmaalla suoritettavat toiminnot ja valkoisel-
la pohjalla työmaatoimistossa suoritettavat toiminnot. Kuvasta voidaan todeta listaus-
prosessiin vaaditun läpimenoajan lyhentyneen huomattavasti päällekkäisten toimintojen 
poistumisen seurauksena. Vikoja ja puutteita ei mobiilisovelluksen käytön seurauksena 
tarvinnut kirjata kahteen kertaan. Mobiilisovelluksen avulla lähes koko vika- ja puute-
listaustyö pystyttiin listausten tulostamista lukuun ottamatta suorittamaan kerralla kun-
toon työmaalla. Haastatteluiden perusteella tämän katsottiin olleen merkittävä ajallinen 
parannus verrattuna perinteiseen toimintamalliin. 
”No siinä kokonaisuutena, koska siinä on se tilanne että siinä ei tartte, tai ainaku on 
saanu vaikka kerroksen tehtyä ja sitten tulostaa sen, niin siinähän pystyy tuon ohjelman 
mukkaan tulostaan sen listan urakoitsijakohtaisesti. Eli sanotaanko et se vois olla ehkei 
nytten puolta mutta aika lähelle olisko se siinä 40 % tienoilla. Mutta paljon siinä jää 
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sitä käsin tekemistä pois. Ei tarte enää tähä kaikkee kahteen kertaan erikseen työmaalla 
ja työmaatoimistossa.” (Haastateltava C 2012.) 
Mobiilisovelluksen käytöllä saavutettiin vika- ja puutelistauksien laadinnassa myös 
laadullisia ja toiminnallisia hyötyjä. Suurimpana ei-ajallisena hyötynä haastateltavat 
pitivät listausten tietosisällön kasvua ja projektiorganisaation pystysuuntaisen tiedonku-
lun sekä kommunikaation tehostumista. Verrattuna perinteisiin vika- ja puutelistauksiin, 
mobiilisovelluksen avulla pystyttiin urakoitsijoille välittämään sanallisen tiedon lisäksi 
myös entistä tarkempaa paikkatietoa virheistä ja puutteista linkittämällä ne sovelluksen 
avulla suunnitelmiin. Listauksien tietosisällön kasvun seurauksena varsinkin vioista ja 
puutteista vastaavien ali- ja sivu-urakoitsijoiden toiminnan havaittiin parantuneen mo-
biilisovelluksen käytön myötä usean eri haastateltavan mielestä. 
”Tämähän selkeyttää myös sitä urakoitsijan toimintaa, siinä mielessä että se täppi löy-
tyy siltä kohalta missä se suurin piirtein, siihen ei tarvii rupee hirveästi runoilemaan 
että missä se vika on riittää vaan että periaatteessa kertoo vaan mikä vika siinä on. Ja 
sen urakoitsijan ei tarvii alkaa kahtelemaaan että missä se vika on, onko se tossa vai 
onko se toi.” (Haastateltava C 2012.) 
”Kyllä niin kuin urakoitsijoiden välistä tiedonkulkua tällä saadaan parannettua 
huomattavasti. Esimerkiksi jotain virheitä ja muita että jos se virhe on sinne merkattu 
niin sitten kun se pdf tai muu vaikka tulostetaan ja annetaan eteenpäin niin onhan se 
aika selkeä kun se paikka on selkeästi merkattu sinne ja voitu jopa ottaa kuva siitä 
virheestä tai puutteesta. Että kyllä se sillä tavalla parantaa sitä kommunikaatiota. Eli se 
tietosisältö kasvaa aina siinä.” (Haastateltava E 2012.) 
Mobiilisovelluksen avulla laadittujen vika- ja puutelistauksien tietoja hyödynnettiin 
Manskun Rastin kohteen tuotannonohjaamisessa myös jo ennen varsinaista luovutus-
vaihetta. Projektin ensimmäisen osakohteen aikana kerättyjen vika- ja puutelistausten 
tietoja käytettiin hankkeen toisen osakohteen virheiden estämiseen ja välttämiseen. Pro-
jektissa vika- ja puutelistauksista vastannut toimihenkilö kävi ennen luovutusvaiheen 
alkamista urakoitsijakohtaisesti läpi viisi yleisintä edellisessä osakohteessa havaittua 
virhetyyppiä. Mittausinformaatiota oppimisessa hyödyntävän tai Demingin ympyrän 
kaltaisen toiminnan katsottiin parantaneen merkittävästi toimintaa jälkimmäisessä osa-
kohteessa, erityisesti maalaustöiden laadun katsottiin parantuneen huomattavasti. Lisäk-
si havaittujen puutteiden lukumäärän todettiin pienentyneen osakohteiden välillä. Toi-
minnassa hyödynnettiin aiemmin kerättyä tietoa oppimiseen sekä asiakkaalle arvoa tuot-
tavan toiminnan osuuden kasvattamiseen että laatuvirheistä ja uudelleen tekemisestä 
aiheutuvien kustannuksien alentamiseen. 
”Täytyy kiinnittää huomiota että mitkä ne oli ne tossa ne viis pahinta ongelmaa eri ura-
koitsijoilla tai vikaa ja totta kai ne urakoitsijatkin haluu ne tietää, ei nee haluu tehä sitä 
ryntäämällä pois koska se maksaa. Ja sit ne tietää mikä se taso on ja jos se sama virhe 
on ollut joka huoneessa niin tuskin ne haluu tehä niitä toisessa talossa uudestaan, koska 
se maksaa.” (Haastateltava C 2012.) 
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5.2 Tuotannonohjauksen ja -suunnittelun haasteet 
Haastatteluissa toiseksi keskeiseksi teemaksi nousivat päivittäiset haasteet ja ongelmat 
tuotannonohjauksessa ja -suunnittelussa. Teemahaastatteluissa esille nousseet ongelmat 
ja haasteet kuvaavat tuotannonohjauksen ja -suunnittelun ongelmia yleisellä tasolla eikä 
niitä pidä nähdä pelkästään case-kohteiden tuotannonohjauksessa esiintyvinä ongelmi-
na. Haastatteluissa havaittujen tuotannon haasteiden ja ongelmien analysoinnilla pyri-
tään luomaan selkeä kuva siitä, missä tuotannonohjauksen ongelmat todellisuudessa 
ovat ja kuinka hyvin case-kohteissa käytössä olleella mobiilisovelluksella pystyttiin 
niihin puuttumaan.  
Suurimpina tuotannonohjauksen ja -suunnittelun haasteina haastateltavat pitivät se-
kä tiedonhallintaa, että tuotannon valvonnan ja toteutumatiedon keruun hankaluutta. 
Myös suunnitelmien puutteellisuus ja ristiriitaisuus koettiin suurena haasteena tuotan-
nonohjauksen ja -suunnittelun näkökulmasta. Suunnitelmia koskevat ongelmat näkyivät 
haastatteluiden perusteella varsinkin haasteina tuotannonsuunnittelussa ja siten myös 
tuotannonohjauksessa. 
”Tota semmoinen on tietysti yks homma mikä on ihan perus ongelma, että suunnitelma, 
suunnitelmienvalmiusaste, taso täytyy olla riittävä että pystytään työt toteutetaan niiden 
mukaisesti tai niin ku ne kuuluu. Että tota esimerkiks meillä on tossa ollu tai ei meillä 
vaa talotekniikalla on ollu ongelmaa sähköpuolella, muun muassa että tota kuvat on 
niin puutteellisia ja ku ne tulee työmaalle, nii se työn toteutus ja sen johtaminen tulee 
niin mahottomaks, että se pysähtyy iha seinään sitten.” (Haastateltava B 2012.) 
Tiedonhallintaa haastatteluissa katsottiin vaivaavan hyvin pitkälti samat ongelmat kuin 
tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä on esitetty. Tuotannonohjaamisen kannalta 
kriittisen reaaliaikaisen ja luotettavan tiedon jakaminen ja tuottaminen koettiin työlääksi 
ja aikaa vieväksi tehtäväksi. Myös rakennusprojektien kannalta keskeisen tiedon liialli-
nen kasaantuminen yksittäisille avainhenkilöille projekteissa nähtiin hankaloittavan ja 
hidastavan tiedonhallintaa. Tiedon välitys ja kommunikointi yli organisaatiorajojen näh-
tiin myös yhtenä merkittävänä ongelmana tiedonhallinnan kannalta. Varsinkin suunni-
telmamuutosten ja -puutteiden ilmaantuessa tiedonhallinnan merkitys korostui ja edellä 
mainitut ongelmat konkretisoituivat. Tuotannon ja eritoten aliurakoitsijoiden valvonnas-
ta ja ohjaamisesta haastatteluissa todettiin muun muassa seuraavaa: 
”No ehkä siinä, kaikkien urakoitsijoiden suhteen ne ehkä ei oo niin luotettavia siinä, 
elikkä ne ei välttämättä noudata sitä sovittua aikaa. – Niin kyllä se niin urakoitsijoiden 
kanssa on, niiden kimpussa täytyy kokoajan olla ja vahtia että ne tekevät sen minkä ne 
on luvannut ja sovittu.” (Haastateltava C 2012.) 
Tuotantoprosessissa tuotannon epätasapainosta ja ylikuormituksesta syntyvä hukka 
nousi myös haastatteluissa esille yhtenä merkittävänä tuotannon ongelmana. Hukan juu-
risyynä haastatteluissa nähtiin projektien aikataulutus ja siinä esille nousevat ongelmat. 
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”No keskeiset mitä niitä on, jos niin kuin miettii Leaninkin kanalta niin niin ne ovat: 
hukka, epätasapaino ja ylikuormitus. Eli ne on niin kuin kolme keskeistä tekijää mitkä 
pitäis saada niinku pois tuotannosta. Yleensähän se johtuu siitä että sitä tuotantoa op-
timoidaan jonkun urakoitsijan näkökulmasta ja sitten joillekin muille saattaa tulla kau-
heita resurssipiikkejä tuotantoon. Et se että kuinka se on tehty se aikataulu, että siinä-
hän pitäis pyrkiä tahdistaan sitä kokonaisuutta eikä sitä tietty tuotannon näkökulmaa.” 
(Haastateltava E 2012.) 
Haastatteluissa esille tulleiden tuotannonohjauksen ja -suunnittelun ongelmien poh-
jalta voidaankin todeta, että mobiilisovelluksen käyttömahdollisuudet ja toiminnot eivät 
kohtaa todellisia työmaaprosessin johtamisen ongelmia. Mobiilisovelluksen avulla pys-
tyttiin teemahaastatteluiden perusteella puuttumaan yksinkertaisiin ja suuruusluokaltaan 
pieniin mutta tuotannossa usein esille nouseviin ongelmiin, kuten suunnitelmia koske-
viin tiedonjako ja kommunikointi ongelmiin työnjohtaja–työntekijä tasolla. Toisaalta 
tulee huomata myös, että haastatteluissa esille tulleet ongelmat koskivat enemmänkin 
tuotannonsuunnittelua kuin varsinaista työmaalla tapahtuvaa kokoonpanovaiheen oh-
jaamista.  
5.3 Mobiilisovelluksen laajamittaisempi hyödyntäminen  
Kolmantena keskeisenä teemana haastatteluissa esille nousi mobiilisovelluksen laaja-
mittaisempi hyödyntäminen tuotannonohjauksen tukena. Haastatteluissa nousi selkeästi 
esille mobiilisovelluksen käytöllä saavutettavat hyödyt nykyisillä toiminnoilla mutta 
samalla haastateltavat näkivät mobiilisovellukseen hyödyntämisessä piilevän enemmän-
kin potentiaalia. Mobiilisovelluksen laajamittaisempaa hyödyntämistä analysoidaan 
kahdesta eri suunnasta. 
• Sovelluksen käytettävyyden asettamat haasteet mobiilisovelluksen laajamit-
taiselle hyödyntämiselle 
• Sovelluksen ominaisuuksien ja toimintojen kehittäminen laajamittaisemman 
hyödyn saavuttamiseksi 
Ensimmäisessä osassa tarkastellaan kuinka tutkittua mobiilisovellusta tulisi kehittää 
haastateltavien mielestä, jotta toimintamalli saataisiin kattamaan kaikki tulevat koh-
deyrityksen työmaat nykyisillä toiminnoilla. Toisessa osassa tarkastellaan miten mobii-
lisovellusta tulisi jatkokehittää toimintojen ja käyttömahdollisuuksien osalta laajamittai-
semman hyödyntämisen näkökulmasta. Tällöin tavoitteena olisi luoda mobiilisovellus, 
jolla voisi puuttua useampaan tuotannonohjauksessa ja -suunnittelussa ilmenevään on-
gelmaan. Sovelluksen laajamittaisemmalla hyödyntämisellä pystyttäisiin tutkimuksen 
alaluvussa 3.2 esitettyjen toimintojen avulla kuitenkin puuttumaan vain tiedonhallintaa 
ja tuotannon valvontaa vaivaaviin ongelmiin.  Näyttäisi siltä, että suunnitelmien ristirii-
dattomuuteen ja puutteellisuuteen tai aikataulun laadinnassa esille nousseisiin ongelmiin 
mobiilisovelluksen laajamittaisemmallakaan käytöllä tuskin pystyttäisiin puuttumaan.   
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Teemahaastatteluissa kerätyn materiaalin analysoinnin pohjalta esille nousi myös 
kolmaskin tapa hyödyntää mobiilisovelluksia laajamittaisemmin; toiminnan laajentami-
nen kattamaan koko rakennusprosessin arvoketju niin, että toimintamalliin otettaisiin 
mukaan myös muut rakennusprojektin osapuolet. Esimerkiksi case-kohteissa mobiiliso-
vellusta hyödynnettiin ainoastaan sisäisesti Skanska Talonrakennuksen toimesta. Koko 
rakentamisen arvoketjun kattava malli koettiin kuitenkin vielä tässä vaiheessa mobiili-
sovellusten kehittämistä haastatteluiden perusteella todella kaukaiseksi tavoitteeksi. 
Rakentamisen kaikkien osapuolien toiminnan kattavan toimintamallin saavuttamisen 
katsottiin olevan suuresti riippuvainen sopimusmallien ja urakoitsijoiden välisten asia-
kassuhteiden kehittymisestä.  
5.3.1 Sovelluksen käytettävyyden asettamat haasteet  
Vaikka mobiilisovelluksen käyttö ja hyödyntäminen ovat vasta pilotointivaiheessa 
Skanska Talonrakennus Oy:n työmailla, haastatteluissa ilmeni hyvin selvästi toiminta-
mallin implementoinnin mukanaan tuomat hyödyt tuotannonohjauksessa. Lisäksi haas-
tateltavista kaikki näkivät, että mobiilisovelluksen jatkokehittämiseen tulisi panostaa ja 
toimintamalli tulisi ottaa osaksi kaikkia tulevia rakennusprojekteja. Teemahaastatteluis-
sa ei esimerkiksi ilmennyt lainkaan mobiilisovelluksen käyttöönottoa haitannutta muu-
tosvastarintaa. Alalla piilevä muutosvastarinta kuitenkin nähtiin yhtenä merkittävimpä-
nä esteenä sähköisten tiedonhallintasovellusten implementoinnissa, kuten tutkimuksen 
teoriaosuuden alaluvussa 3.3 on myös esitetty. Haasteltavat näkivät alan konservatiivi-
sen toimintaympäristön olevan suuri haaste sovelluksen laajamittaiselle hyödyntämisel-
le. 
”Se on tää, tää rakennusalan tämmöinen vanhoillisuus, että vanhat jermut nauraa ettei 
tosta oo mitään hyötyy ja sitt on tämmöistä vanhan kansakunnan mestariporukkaa. Mun 
mielestä se on niinku yks suurin että suhtaudutaan skeptisesti tai kuvitellaan ettei 
tommoisesta tietotekniikasta oo mitään hyötyy, eli suhtaudutaan skeptisesti 
tietotekniikkaan ja sen hyötyihin. Tai jotku voi olla vaa ettei ne usko että tähän saa sitä 
päivitettyy tietoo nopeemmin ku mitä ne on saanu sieltä projektipankista tai sieltä 
kopiolaitokselta sen paperikuvan”. (Haastateltava B 2012.)  
Tutkittavissa kohteissa käytössä olleen mobiilisovelluksen nopea päivityssykli näh-
tiin myös laajamittaisemman hyödyntämisen esteenä. Esimerkiksi case-kohteissa käyte-
tyn sovelluksen käyttöliittymän ulkoasu ja eräiden toimintojen suorittaminen muuttui 
radikaalisti sovelluksen pilotoinnin aikana. Haastatteluissa todettiin esimerkiksi vika- ja 
puutelistausten laadinnan muuttuneen huomattavasti puolen vuoden pilotointijakson 
aikana. Tämän katsottiin asettavan paineita varsinkin käytön opastukseen kohdennetuil-
le resursseille, mikäli mobiilisovelluksen mahdollistamaa toimintamallia laajennettaisiin 
kattamaan useampia projekteja. Myös keskeneräisen mobiilisovelluksen jalkauttamien 
tuotantoon voisi vaarantaa koko sovelluksen käytön. 
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 ”Mut se just se on ongelma että tää on vielä aika kohtalaisen tuore ilmiö, tää Velakin 
on vasta parivuotta vanha ilmiö mutta tota sitku siinä on bugei ja kaikkee pientä ongel-
maa siinä alus, ni sitä helposti halutaan heittää koko laite meneen, jos homma ei pelaa 
heti kunnol, et se vaara siinä alus aina o.” (Haastateltava D 2012.) 
Itse mobiililaite, jolla sovellusta case-kohteissa hallittiin toimi haastatteluiden perusteel-
la moitteettomasti. Laite koettiin helppokäyttöiseksi ja näytön koko ja resoluutio olivat 
haastateltavien mielestä sopivia käyttötarkoitukseen. 
Haastatteluissa esille tulleiden havaintojen pohjalta voidaan todeta, kuinka tärkeää 
riittävän tarkka ja pitkä testausjakso on käyttöönottovaiheen onnistumisen kannalta. 
Kuten tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen alaluvussa 3.3.2 todetaan mobiiliteknolo-
gian pilotointi ja testaus tulee viedä tarpeeksi pitkälle ennen käyttöönottoa, eikä kesken-
eräisiä sovelluksia ja työkaluja tule toimittaa työmaille laajempaan käyttöön. Kesken-
eräisen sovelluksen käyttöönotosta seuraa usein runsas muutosvastarinta ja sovelluksen 
huonot puolet nousevat merkittävämmiksi kuin sovelluksen käytöstä seuraavat hyödyt. 
Muutosvastarinnan seurauksena sovellusta ei välttämättä käytetä lainkaan. Case-
kohteissa käytetyssä sovelluksessa ilmenneet ongelmat eivät kuitenkaan vaikuttaneet 
mobiilisovelluksen käyttöön ja syynä tähän nähtiin sovelluksen pääasiallisille käyttäjille 
tarjolla ollut opastus ja käyttäjätuki, joita oli saatavilla aina ongelmien ilmaantuessa. 
5.3.2 Sovelluksen ominaisuuksien ja toimintojen kehittäminen  
Teemahaastatteluissa esille nousi myös mobiilisovelluksen laajamittaisempi hyödyntä-
minen kehittämällä lisätoimintoja ja käyttömahdollisuuksia. Case-kohteissa käytettyä 
mobiilisovellusta pystyttiin hyödyntämään vain kahteen eri käyttötarkoitukseen: suunni-
telmien hallintaan ja vika- ja puutelistauksen tekoon. Teemahaastatteluiden ja taustatut-
kimuksen kohdassa 3.2 esitettyjen väitteiden pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että mo-
biilisovellusten hyödyntämisessä on potentiaalia laajempaankin käyttöön. Kuvassa 5.2. 
on esitetty punaisella tällä hetkellä käytössä olevat toiminnot sekä niiden sijoittuminen 
rakennusprosessiin. Suunnitelmien hallintaa pystytään hyödyntämään koko prosessin 
ajan, kun taas vika- ja puutelistauksia hyödynnettiin ainoastaan prosessin loppuvaihees-
sa. Kuvassa sinisellä on esitetty toimintoja, jotka nousivat haastatteluissa esille mahdol-
lisina mobiilisovelluksen lisätoimintoina ja käyttömahdollisuuksina. Toiminnot olisivat 
myös Bowdenin, Löfgrenin ja Leskinen esittämien tutkimusten pohjalta toteutettavissa. 
Haastatteluissa esille nousseista ja kuvassa 5.2. esitetyistä mobiilisovelluksen lisätoi-
minnoista kaikki nähtiin haastatteluissa tuotannon valvonnan ja ohjauksen kannalta kes-
keisinä toimintoina. Lisäksi haastatteluissa todettiin, että kaikkien kuvassa 5.2. esitetty-
jen tuotannonohjauksen osa-alueiden virheetöntä toteuttamista ei voida varmistaa vii-
mekädessä muualla kuin työmaalla. Käytännön esimerkkeinä lisätoiminnoista haastatte-
luiden perusteella nousivat esimerkiksi mobiilisti hallittava TR-mittauskaavake, aikatau-
lun valvontavinjetti ja laadunvalvontaa ohjaavat tehtäväkohtaisen tarkastuslistaukset. 
Muuntamalla rakennusprosessin loppuvaiheeseen painottuva vika- ja puutelistausten 
laadintaprosessi kattamaan koko rakennusprosessi, nähtiin myös yhtenä tapana ohjata 
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rakentamisen laatua mobiilisovellusta hyödyntämällä. Tällä tavalla tuotannossa esiinty-
vistä virheistä ja puutteista pidettäisiin kirjaa koko rakentamisprosessin ajan ja korjaavia 
toimenpiteitä suoritettaisiin koko prosessin ajan. Rakennusprosessin alusta loppuun kes-
tävä vikojen ja puuteiden kirjaaminen ja korjaaminen nähtiin haastatteluissa toimivaksi 
järjestelmäksi vain, jos urakoitsijakohtainen itselleluovutusprosessi eli oman työnsä 
tarkastaminen tulisi osaksi toimintatapaa. 
 
Kuva 5.2. Mobiilisovelluksen jatkokehittäminen, lisää toimintoja, lisää käyttömahdolli-
suuksia 
Mobiilisovelluksen lisätoimintojen ja käyttömahdollisuuksien kehittämisessä pää-
painon tulisi haastatteluiden perusteella olla jo olemassa olevien toimintajärjestelmien ja 
prosessien muuntamisessa mobiiliin muotoon. Tällöin langattomat toimintatavat ja hal-
lintametodit olisivat Löfgreniä (2008) mukaillen ennestään tuttuja tuotannonohjaamises-
ta vastaaville henkilöille. Lisäksi haastatteluissa nousi esille että tällaisen kehittämis-
toiminnan seurauksena jo ennestään käytettävien tiedonhallintatyökalujen ja uusien työ-
kalujen yhteenlaskettu määrä ei kohoaisi turhan suureksi, sillä useiden ja irrallisten so-
vellusten käyttö tuotannonohjauksen tukena nähtiin haastatteluissa toimimattomana 
ratkaisuna. Haastatteluiden perusteella case-kohteiden tuotannosta vastanneet henkilöt 
käyttivät esimerkiksi tälläkin hetkellä vain murto-osaa Skanskalla käytössä olevista tie-
donhallinnan työkaluista. Olemassa olevista työkaluista käytettiin haastatteluiden perus-
teella ainoastaan niitä, joista käyttäjillä oli positiivisia käyttäjäkokemuksia. Lisätoimin-
tojen kehittämisessä tulisi haastatteluiden perusteella kiinnittää huomiota myös mobiili-
sovelluksen ja olemassa olevien tiedonhallintatyökalujen välisen integraatioon, jotta 
käytettävillä sovelluksilla voitaisiin ohjata koko rakentamisprosessia, eikä yhtä sen osa-
aluetta. 
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”Niin kylä mä näkisin että yhtä projektiahan siinä ohjataan, aina vaan eri näkökulmis-
ta, joko aikatauluohjelmilla, kustannusohjelmilla, tai tietomalliohjelmilla. Että kun tää 
kehitys etenee niin aina vaan se käytettävien ohjelmien määrä kasvaa ja sitä myötä pi-
tää kokoajan opetella lisää uusia ohjelmia. Että kyllä tässä pitäis siihen integraation 
lisäämiseen yrittää panostaa enemmänkin.” (Haastateltava E 2012) 
Toiseksi keskeiseksi kehittämisen pääpainopisteeksi haastatteluissa nousi tuotan-
nonohjauksen ja työnjohdon toiminnan standardoiminen mobiilisti hyödynnettävillä 
sovelluksilla. Toiminnan standardoimisella luotaisiin myös edellytykset toiminnan ke-
hittämiselle sekä toiminnan mittaamiselle. Varsinkin kyky mitata toimintaa määrittelee 
suuresti toiminnan johtamisen mahdollisuuksia. Yhtenäisten toimintatapojen ja standar-
doimisen seurauksena voitaisiin saavuttaa vastaavanlaisia yli projektien ulotuttavia hyö-
tyjä, kuten Manskun Rastin case-kohteessa vika- ja puutelistauksien hallinnalla saavu-
tettiin. Haastatteluissa esille nousi esimerkiksi aikataulujen tarkemman seuraamisen 
avulla saatavan tiedon hyödyntäminen. 
”Kyllä mun mielestä siinä on kyllä ihan selkeä kehitysmahdollisuus ku me saataisiin 
lisättyä esim. se aikataulujen seuraaminen niin saataisiin vielä ne aikataulun kannalta 
pahimmat virheet mahdollisesti estettyä seuraavissa projekteissa. että kun mitataan sitä 
tuotantoa paremmin ja tarkemmin niin kyllä me sitten sitä myös voidaan parantaa ja 
kehittääkin sitä paremmin kuin ennen.” (Haastateltava E 2012) 
Kehitystoiminnan organisointi ja varsinainen kehittäminen tulisi haastatteluiden pe-
rusteella suorittaa mukaillen tutkimuksen alaluvussa 3.3.2. esitettyä Löfgrenin mallia. 
Haastatteluissa nousi esille selvästi sovelluksen pääkäyttäjien eli tuotannonohjauksesta 
vastaavien tahojen merkitys jatkokehittämisessä. Alhaalta ylöspäin etenevän kehitys-
mallin hyvinä puolina haastatteluissa nähtiin henkilöiden potentiaalin ja tuotantoproses-
sin kannalta oleellisen tietotaidon maksimaalinen hyödyntäminen sekä toiminnan vahva 
tarvelähtöisyys. Haastatteluiden perusteella tärkeää olisikin, että kehitetyt lisätoiminnot 
ja käyttömahdollisuudet perustuisivat todellisiin käyttötarpeisiin ja hyödyllisiksi tuotan-
nonohjauksen ja rakentamisprosessin johtamisen kannalta koettuihin toimintoihin. Mo-
biilisovelluksen toimintojen ja käyttömahdollisuuksien perustaksi tulisi haastattelujen 
perusteella valikoida yrityksen parhaat käytännöt, joita voitaisiin monistaa ja kehittää 
edelleen sekä laajentaa yhteisiksi toimintamalleiksi. Toisena kehitystoiminnan organi-
sointimallina haastateltavat näkivät vahvasti ylhäältä johdetun toimintamallin, missä 
sovelluksella käytettävät toiminnot olisi määritelty yleisiä tuotannonohjauksen toiminta-
tapoja mukaillen. Tämä malli nähtiin kuitenkin huonona tapana kehittää alaa.  
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6 TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELU 
Tässä luvussa analysoidaan empiirisen osuuden tutkimustuloksia kokonaisuutena, sekä 
tarkastellaan tulosten merkityksellisyyttä koko rakennusprosessin tuotannonohjauksen 
näkökulmasta. Lisäksi luvussa kuvataan sitä, kuinka kohdeyrityksen tulisi jatkokehittää 
toimintamallia tämän tapaustutkimuksen tulosten pohjalta.   
6.1 Toimintamallin hyödyllisyys 
Tarkasteltaessa tutkimuksen empiirisessä osassa koottua tutkimusaineistoa kokonaisuu-
tena voidaan todeta mobiilisovelluksen mukanaan tuoman toimintamallin vaikuttaneen 
positiivisesti case-kohteiden tuotannonohjaustyöhön. Sähköisen tiedonhallintasovelluk-
sen käytöstä seuranneet hyödyt olivat selkeästi tunnistettavissa molemmissa case-
kohteissa ja kaikki haastateltavat henkilöt olivat yksimielisiä mobiilisovelluksen hyö-
dyllisyydestä tuotannonohjauksessa. Sovelluksen käytöstä seurasi tuotannonohjauksessa 
sekä laadullisia ja toiminnallisia hyötyjä että mitattavissa olevia ajallisia hyötyjä ja siten 
myös palkkasäästöinä näkyviä kustannushyötyjä.  
Sovelluksen käytöstä seuranneet hyödyt saatiin lisäksi siirrettyä kattamaan myös 
tuotannon operatiivisen tason tuottavuutta. Yleisesti katsottuna rakennusprojektien on-
nistumisen kannalta onkin huomattavasti merkittävämpää hallita työtehtävien tuotanto-
virtausta ja minimoida tuotantoprosessissa odottamisesta johtuvaa hukkaa kuin pyrkiä 
kasvattamaan työnjohdon ajallista tehokkuutta. Kyseistä operatiivisen tason tuottavuu-
den näkökulmaa sovellusten hyödyntämisestä ei ole huomioitu aiheesta tehdyissä tie-
teellisissä tutkimuksissa. Operatiivisen tason tuottavuuden katsottiin haastattelutulosten 
perusteella parantuneen vähentämällä tuotannon tehtäviin vaadittavien panosten eli työ-
tuntien määrää. Haastattelutuloksista voidaan selkeästi havaita myös kuinka sovelluksen 
käyttö vaikutti positiivisesti työnjohtajien ja työntekijöiden väliseen informaation vaih-
toon ja kommunikaatioon. Toiminnan voidaan katsoa vaikuttavan tutkimuksen luvussa 
2.2.2 Tiedonhallinnan problematiikka esitettyjen aiempien tutkimustulosten mukaan 
varsinkin työntekijöiden kiinnostuksen tason kasvuun sekä työntekijöiden sitouttami-
seen asetettuihin tavoitteisiin. Työnjohdon ja työntekijöiden välisen kommunikoinnin 
parantumisen seurauksena voidaankin olettaa että tuottavuus paranee sovelluksen käy-
tön myötä myös laadullisesta näkökulmasta, eikä vain panosnäkökulmasta. Verratessa 
tutkimustuloksia tutkimuksen luvussa 3 Sähköiset tiedonhallintasovellukset tuotan-
nonohjauksessa esittelyihin aiempiin tutkimustuloksiin, nähdään sovellusten käytöstä 
seuranneen samanlaisia tuloksia. Sovelluksen käytöstä seurasi toiminnallisuuden ja te-
hokkuuden parantumista, sekä suorituskyvyn kohoamista. Tutkituissa case-kohteissa 
saadut hyödyt olivat seurausta mobiilisovelluksen seuraavista ominaisuuksista: 
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• tuotantoinformaation nopeammasta saatavuudesta, suunnitelmat ja piirustuk-
set aina mukana työmaalla  
• kahteen kertaan tehtävien toimintojen yksinkertaistumisesta, vika- ja puute-
listaukset valmiiksi kerralla työmaalla 
• sovelluksella luodun tiedon tietosisällön kasvusta sekä luodun tiedon ana-
lysoinnin ja jatkohyödyntämisen helpottumisesta, tai mahdollistumisesta 
Suunnitelma-asiakirjojen ja piirustusten hallinta 
Mobiilisovelluksella hallituista toiminnoista erityisesti suunnitelmien ja piirustusten 
hallinta nähtiin haastatteluiden perusteella päivittäin tuotannon johtamisessa käsiteltä-
vänä osa-alueena. Työkohteessa tapahtuvasta tuotannonohjaamisesta ja ongelmien rat-
komisesta yhdessä työntekijöiden kanssa ei päästä eroon edes täysin onnistuneella tuo-
tannonsuunnittelulla, eikä siitä eroon pääsemistä tule välttämättä edes tavoitella. Suun-
nitelmien ja piirustusten hallintaa ei ole ennen case-kohteissa käytettyä mobiilisovellus-
ta pystytty suorittamaan työmaalla. Uudessa mobiilisovellusta hyödyntävässä toiminta-
mallissa case-kohteiden työnjohtajat pystyivät hallitsemaan tuotannossa tarvittavia do-
kumentteja rinnakkain varsinaisen tuotantoprosessin johtamisen kanssa. Mobiilisovellus 
toimikin tutkimuksen perusteella erinomaisena apuvälineenä paikanpäällä tapahtuvassa 
työntekijöiden ohjaamisessa ja valvonnassa. Mobiilisti hallittavien tietojen ansioista 
case-kohteissa pystyttiin ongelmien ilmaantuessa keskittymään heti ongelman ratkaise-
miseen, eikä päätöksentekoa tarvinnut siirtää eteenpäin. Voidaankin katsoa että suunni-
telma-asiakirjojen ja piirustusten hallinnalla työmaalla pystyttiin vaikuttamaan Koske-
lan esittelemässä tuotantoteoriassa sekä transformaatio- että flow-näkökulmiin. Työn-
johto pystyi ohjaamaan ja valvomaan tuotannossa vaadittavien toimintojen suorittamista 
samalla minimoiden tuotannon kokoonpanovaiheessa esiintyvää tarpeetonta hukkaa 
aiheuttavaa toimintaa.   
Vaikutukset vika- ja puutelistausprosessin  
Sähköisesti hallittavaksi muuttuneen vika- ja puutelistausprosessin myötä rakennus-
hankkeiden luovutusvaiheen hallinnan katsottiin tehostuneen. Haastatteluiden perusteel-
la toiminnan katsottiin hyödyntäneen sekä vika- ja puutelistauksien laadinnasta vastan-
neiden henkilöiden toimintaa että rakennusteknisistä töistä vastanneiden tahojen toimin-
taa. Lisäksi toiminnalla kerättyä tietämystä pystyttiin hyödyntämään siirryttäessä yhdes-
tä osakohteesta toiseen. Tällaisen hyväksi havaittujen toimintatapojen monistamisen tai 
projekteissa kerättyjen tietojen analysoinnin on katsottu olevan hankalasti toteutettavis-
sa rakennusalalla, kuten tutkimuksessa on aiemmin esitetty. Toimintaa voidaan verrata 
myös tutkimuksen alaluvussa 3.2.4 Sovellusten hyödyntäminen yritys- ja teollisuustasol-
la esitettyyn tuotantotiedon hallintaan, jonka tavoitteena on saavuttaa liiketoiminnallista 
hyötyä.  
Vika- ja puutelistauksien laadintaa koskevia tuloksia tarkasteltaessa tulee kuitenkin 
huomata, että vastaavanlaisen toiminnan hyödyntäminen samassa mittakaavassa päätök-
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sentekoprosessin tukena edellyttää pitkäkestoisia urakoitsijoiden välisiä asiakassuhteita 
ja urakkasopimuksia, jotka luovat perustan toiminnan kehittämiselle. Lisäksi arvioitaes-
sa mobiilisovelluksen vaikutuksia havaittujen puutteiden ja vikojen pienenemiseen tulee 
ottaa huomioon myös Manskun Rastin osakohteiden samankaltaisuus ja pääurakoitsijan 
ja aliurakoitsijoiden yhteisen toiminnan kehittämisen myötä kohonneen oppimiskäyrän 
hyödyntäminen. Haastatteluissa kävikin selväksi, että mobiilisovelluksen katsottiin toi-
mineen luovutusvaiheen tehostamisessa vain tehokkaana ja uutena tapana dokumentoida 
vika- ja puutelistauksia ja prosessoida niillä kerättyjä tietoa myöhempää käyttöä varten. 
Toisaalta tällaistakaan tuotannonohjauksen apuvälinettä ei ennen ole ollut saatavilla, 
sillä perinteisesti rakennusprojekteissa laadittuja dokumentteja on hallittu paperisin tu-
lostein joka onkin tehnyt niiden sisältämän tietosisällön jatkohyödyntämisestä haasteel-
lista kuten Akinci ja kumppanit ovat todenneet. 
6.2 Toimintamallin haasteet 
Mobiilisovelluksen mukanaan tuoman toimintamallin hyödyllisyyden arvioinnissa ja 
kehitystoiminnan organisoinnissa tulee kuitenkin ymmärtää kaksi koko työmaaprosessin 
johtamisen kannalta kriittistä tekijää. Ensinnäkin mobiilisovelluksella case-kohteissa 
hallittujen toimintojen voidaan katsoa kattavan vain pienen osan tuotannonohjaamisessa 
vaadittavista osa-alueista, minkä seurauksena käytöllä saavutettuja hyötyjä voidaan pi-
tää suuruusluokaltaan pieninä projektien kokonaisuuden kannalta. Toiseksi kuvassa 5.2. 
esitettyjen lisätoimintojen standardoiminen ja muuttaminen mobiilisti hallittavaan muo-
toon ei kuitenkaan tule poistamaan tutkimuksen alaluvussa 2.1.2 Tuotannonohjauksen 
haasteet mainittuja Siikasen lisensiaatintyössään esittämiä ongelmia. Ongelmia, jotka 
liittyivät laadunvarmistustoimintaan sekä tuotannon suunnitelmien laadintaan. Tuotan-
nonohjauksen toimintojen ollessa vahvasti henkilösidonnaisia ja jo nykyisilläkin työka-
luilla hallittavissa olevia, eivät Siikasen ja tutkimuksessa haastateltujen henkilöiden 
esittämät ongelmat poistu vaikka asiat saataisiin toimimaan mobiilisti ja paperittomasti.  
Koko työmaaprosessin johtamisen näkökulmasta voidaan huomata että kuvassa 5.2 
esitetyt mobiilisovelluksen lisätoiminnot muodostavat vain osan tuotannonohjauksesta 
vastaavien työmaan toimihenkilöiden toimenkuvasta ja siten myös työmaaprosessin 
johtamisesta. Lisäksi kuvassa 5.2. esitetyt mobiilisovelluksella hallittavat nykyiset ja 
lisätoiminnot kuvaavat enemminkin perinteisen tuotannonohjauksen tuotantoteoriaa, 
jossa tuotannonohjauksen pääpaino on työmaan toteutuneen ja suunnitellun tilanteen 
vertailussa ja tarvittaessa korjaavien toimenpiteiden johtamisessa. Kuitenkin koko työ-
maaprosessin ja yksittäisten tehtävien johtamisessa pääpainon tulisi olla suunnittelussa 
sekä tehtävien käynnistysedellytyksien ja häiriöttömän suorittamisen varmistamisessa. 
Rakennusprojektin tuotannonohjauksen tavoitteena on Lean rakentaminen -mallin mu-
kaisesti koko tuotantoprosessin lopputuloksen hahmottaminen ja optimoiminen kasvat-
tamalla tuotannon luotettavuutta sekä varmistamalla tehtävien aloitusedellytyksiä suun-
nitelmallisesti. Tuotannonohjauksen pyrkimyksenä ei tulisi olla yksittäisten osatehtävi-
en tehokkuuden optimoiminen tai heikon tuotannonsuunnittelun myötä ajautuminen 
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Koskelan mainitsemaan making do -hukkaa aikaansaavaan tilanteeseen, jonka seurauk-
sen työnjohdon aika kuluu ongelmien ratkomiseen. Tuotannonsuunnittelun merkitys 
nousi erittäin hyvin esille myös haastatteluissa keskusteltaessa tuotannonohjauksen 
haasteista ja tavoitteista. 
”Eka tehään yleisaikataulu ja sitä kautta laaditaan työvaiheaikataulut, niissä on 
yleensä vastaavakin mukana, ja niitä pitkin tehdään sitten viikkosuunnitelmat ja kaikki 
on mietitty kertaalleen läpi ennen kuin ruvetaan tekeen, mietitään että mestat on 
rauhoitettu ja kaikki niin kuin mietitään ennen kuin ruvetaan tekemään mitään. Ja se 
näkyy niin kuin myös työmaalla ettei siellä niin kuin turhaa työtä juurikaan tehdä. Se on 
kaikki tuottavaa.” ( Haastateltava A 2012.) 
6.3 Toimintamallin jatkokehityssuositukset 
Tutkimustuloksista voidaan selkeästi nähdä että Skanska Talonrakennus Oy:n case-
kohteissa käytössä olleella sovelluksella ei nykyisten toimintojensa ja käyttömahdolli-
suuksiensa puolesta pystytä puuttumaan tuotannonohjauksessa esiintyviin merkityksel-
tään suuriin ja todellisiin ongelmiin. Tästä huolimatta tutkimuksessa käytetty sähköinen 
tiedonhallintasovellus ja sen mukanaan tuoma toimintamalli rajallisineen käyttömahdol-
lisuuksineen nähtiin kuitenkin molemmissa case-kohteissa hyödyllisenä ja toimivana. 
Mobiilisovelluksen ja koko toimintamallin kehitysmahdollisuuksista haastatteluiden 
perusteella oltiin yksimielisiä. Mobiilisovellusta tulisi jatkokehittää toimintojen ja käyt-
tömahdollisuuksien osalta, jotta toimintamallilla voitaisiin mahdollisesti vastata laa-
jemmin tuotannonohjauksessa esille nousseisiin haasteisiin ja ongelmiin. Haastattelui-
den perusteella toimintamalli koettiin helposti yleistettävänä ja se tulisikin jatkossa ottaa 
käyttöön laajemmassa mittakaavassa kohdeyrityksen tulevassa projektissa. Toiminta-
mallin laajentamisessa ja tulee kuitenkin kiinnittää toimintojen ja käyttömahdollisuuksi-
en jatkokehittämisen lisäksi huomiota myös kuvassa 6.1. esitettyihin asioihin, jotka 




Kuva 5.2. Sähköisen tiedonhallintasovelluksen mukanaan tuoman toimintamallin jatko-
kehityssuositukset 
Kuvassa 6.1. toimintamallin kehityssuositukset on kuvattu ylhäältä alaspäin etenevänä 
prosessina. Kehitystoiminnan lähtökohtana tulee olla tuotannonohjauksen keskeisten 
toimintojen määrittely ja mallintaminen, tämä tulisi tutkimuksen perusteella suorittaa 
etsimällä yrityksen sisältä niin sanotut parhaat käytännöt, standardoimalla ne ja luomal-
la mittarit niiden kehittämiselle ja seuraamiselle. Keskeisillä tuotannonohjauksen toimil-
la tarkoitetaan sekä projektien lopputuloksen kannalta oleellisia että tuotannonohjauk-
sessa projektista toiseen toistuvia toimintoja. Tuotannonohjauksen keskeisten toiminto-
jen määrittelyssä ja mallintamisessa tulee kuitenkin ymmärtää rakentamisen projekti-
luonteisuus ja rakennusprosessin johtamisen henkilösidonnaisuus.  
Kehitystoiminnan toisena kohtana on kuvan 6.1. mukaisesti valittujen tuotannonoh-
jauksen toimintojen muuntaminen mobiilisti hallittavaan muotoon. Tällöin puhutaan 
mobiilisovelluksen toiminnoista ja käyttömahdollisuuksista. Toimintamallin implemen-
toinnissa ja jatkokehittämisessä ei tule tapaustutkimuksen ja teoreettisen viitekehyksen 
tulosten perusteella tavoitella rakennusprojektien hallinnan  mullistamista ja kaikkien 
tutkimuksessa esille tulleiden tuotannonohjauksen ongelmien poistamista, vaikka case-
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kohteissa käytetyn sovelluksen kehittäjäorganisaatio asian näin näkee. Toimintamallia 
tulee kehittää enemminkin päivittäin käytettäväksi tiedonhallinnan apuvälineeksi, joka 
pitää sisällään vain rajallisen määrän käyttömahdollisuuksia. Mobiilisovelluksen suurin 
potentiaali on tuotannonohjauksessa vaadittavien tietojen ja dokumenttien hallinnassa, 
laadinnassa, hyödyntämisessä ja jakamisessa, kuten tutkimuksen kohdassa 3.2.3 Löf-
gren on todennut. Sovelluksella käytettävien toimintojen ensisijaisena tarkoituksena 
tulee olla projekteissa luotujen ja kerättyjen tietojen hyödyntäminen päivittäisessä tuo-
tannonohjaamisessa ja jatkuvassa tuotannonsuunnittelussa sekä tiedonvälityksessä että 
kommunikoinnissa. Näin ollen mobiilisovelluksen avulla tuotannonohjauksen joistakin 
osa-alueista, kuten ajallisesta seurannasta saataisiin jatkuvaa, mikä tukisi yksittäisten 
työtehtävien ohjaamisen lisäksi myös tehtävään liittyvien ja tehtävää seuraavien työvai-
heiden ohjaamista ja suunnittelua. Tuotannon jatkuvan seuraamisen avulla tuotannossa 
esille tuleviin ongelmiin ja poikkeamiin pystyttäisiin reagoimaan nopeammin sekä in-
formoimaan koko tuotanto-organisaatiota ongelmista reaaliaikaisesti. Tämä tarkoittaa 
että tuotannossa havaitut ongelmat nostettaisiin esille kaikkien osapuolien nähtäviksi ja 
yhdessä ratkottaviksi, sekä tarvittaessa uudelleen suunniteltavaksi Likerin esittämän 
Demingin ympyrän mukaisesti. Lisäksi toimintamallin tulee mahdollistaa että tuotan-
nonsuunnittelusta vastaavat tahot pystyvät määrittelemään ja kokoamaan Last Planner -
tuotannonohjausmenetelmän edellyttämiä materiaali- ja tietovirtoja jatkuvasti työmaalla 
ollessaan. Sovelluksella hallittavien toimintojen pääpaino olisi tällöin koko tuotantopro-
sessin johtamisessa ja vaihtelevuuden vähentämisessä yksittäisten tuotannon ongelmien 
ratkomisen sijaan. Toimintamallin jatkokehityksessä ja mobiilisti hallittavien tuotan-
nonohjauksen osa-alueiden valinnassa tulee ottaa huomioon myös projekteissa kerätty-
jen tietojen hyödyntäminen koko yrityksen projektiliiketoiminnan kehittämisen näkö-
kulmasta, kuten Bowden ja Vuori tutkimuksissaan ovat todenneet. Tällöin mobiilisovel-
luksen avulla tavoiteltaisiin samankaltaisia hyötyjä kuin Manskun Rastin kohteissa saa-
vutettiin vika- ja puutelistausten hyödyntämisellä eri osakohteiden välillä. Lisäksi yli 
projektien ulottuvalla rakennustoiminnan mittaamisella ja mittausdatan hyödyntämisellä 
saataisiin tuotannonohjauksesta ja -suunnittelusta kehitettyä luotettavampaa. Toiminnan 
jatkuvalle parantamiselle ja oppimiselle luotaisiin edellytykset systemaattisen tiedonke-
ruun ja tilastollisen analysoinnin avulla. Projektitasolla sovelluksella vaikutettaisiin tie-
don reaali- ja oikea-aikaisuuteen, kun taas liiketoimintatasolla sovelluksen avulla pro-
jekteissa kerättyjä tietoja voitaisiin hyödyntää toiminnan analysointiin ja kehittämiseen.  
Mobiiliin tai sähköisesti hallittavaan muotoon muutettavien tuotannonohjauksen 
osa-alueiden valinnassa, sekä saavutettavien hyötyjen tunnistamisessa ja tavoittelussa 
tulee kiinnittää huomiota myös Koskelan ja Kaizin esittämään toimintamalliin. ICT-
teknologian implementoinnissa osaksi tuotannonohjausta ei tule unohtaa tuotannonoh-
jauksen pääperiaatteita, eikä myöskään rakennustoiminnan erityispiirteitä. Pelkkä halu 
hallita rakennustyömaan tuotantoprosessia sähköisesti ei saisi olla kehitystoimintaa 
eteenpäin työntävä voima, vaan koko rakennusprosessin kehittämien tulisi olla toimin-
nan päätavoitteena. 
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Lisäksi toimintamallin laajentamisessa ja jatkokehittämisessä tulee kiinnittää huo-
miota nyt testattua stabiilimpaan ja virheettömämpään sovellukseen. Case-kohteissa 
käytetyn sovelluksen kiivas päivityssykli ja englanninkielisesti ohjattavat toiminnot 
ohjelmointivirheineen on tärkeää ratkaista ennen laajempaa käyttöä. Pilotoitavana ol-
leen sovellustyökalun implementoiminen laajempaan käyttöön sellaisenaan voisi johtaa 
joko sovelluksen käyttämättä jättämiseen tai IT-tukikustannusten nousuun. Kohdeyri-
tyksessä tulee pohtia tulisiko käytätettävän sovelluksen kehittämisvastuu siirtää koh-
deyritykselle itselleen. Tällöin sovelluksen päivittämis- ja kieliongelmista päästäisiin 
eroon, eikä erillistä ASP-palvelun tarjoajaa tarvitsisi ottaa mukaan jo ennestäänkin 
kompleksiseen rakennusprojektien organisaatiorakenteeseen. Sovelluksen kehitysvas-
tuun siirtämisessä ulkopuoliselta taholta yritykselle itselleen turvataan myös sovelluksen 
integroiminen osaksi jo olemassa olevia tuotannonohjauksen tiedonhallintatyökaluja ja 
dokumenttipohjia. Jo käytettävien ja mobiilisti hallittavien tietotekniikkasovellusten 
keskinäisellä integraatiolla turvataan tuotannon johtaminen koko projektin näkökulmas-
ta, kuten tutkimuksen luvussa 3.3.2 on todettu. Tällöin ICT-teknologian katsotaan pal-
velevan rakentamisprosessia eikä toisin päin, kuten Löfgren on esittänyt. Työnjohdolle 
jo ennestään tutut tiedonhallintametodit ja toimintatavat muunnetaan digitaalisessa ja 
langattomassa muodossa hyödynnettävään formaattiin, minkä seurauksena saadaan nä-
kyvimmät hyödyt sähköisistä tiedonhallintasovelluksista. Lisäksi vähentämällä raken-
nusprojektin hallinnassa käytettävien sovellusten välisiä rajapintoja saadaan rakennus-
hankkeiden rakentamisvaiheen aikaisesta tietovirtaprosessista luotua kehittyvä, tarken-
tuva ja kaikkia hankkeen osapuolia palveleva prosessi.  
Kuten tutkimuksessa aiemmin on todettu, rakennusalalla on käytettävissä kovin ra-
jalliset määrät investointivaroja tutkimus- ja kehitystoimintaan, jonka organisointikin on 
sekä yritys- että teollisuustasolla huonosti johdettua ja sisältää paljon päällekkäisiä toi-
mintoja. Tarkasteltaessa edellä mainittuja alan tutkimus- ja kehitystoiminnan ongelmia 
tapaustutkimuksen tulosten valossa, tulisi kohdeyrityksessä kiinnittää huomiota myös 
ICT-teknologian ja rakentamisprosessien kehitystoiminnan tavoitteiden yhdenmukai-
suuteen. Tavoitteiden yhdenmukaisuudella kehitystoiminta palvelisi paremmin yrityk-
sen visiota. Kehitystoimintaa tulisi myös tutkimuksen perusteella viedä eteenpäin 




Tässä luvussa käsitellään koko tutkimustyön tuloksia ja verrataan tutkimuksen onnistu-
mista sille asetettuihin tavoitteisiin. Luvussa tarkastellaan saatujen tutkimustulosten ja 
koko tutkimuksen luotettavuutta sekä tutkimuksen tuloksiin mahdollisesti vaikuttaneita 
virhelähteitä. Lisäksi luvussa esitellään myös tutkimusprosessin aikana heränneitä jatko-
tutkimusaiheita.  
7.1 Johtopäätökset ja tutkimustulosten luotettavuus 
Tutkimuksen päätavoitteina oli arvioida sähköisen tiedonhallintasovelluksen mukanaan 
tuomia hyötyjä rakennustyömaan tuotannonohjauksen näkökulmasta ja tutkia sovelluk-
sen mukanaan tuoman toimintamallin jatkokehitysmahdollisuuksia. Aihetta tutkittiin 
kirjallisuuskatsauksella ja tapaustutkimuksella. Tapaustutkimuksessa tutkimusmenetel-
mänä oli teemahaastattelu ja tarkasteltavana oli kaksi kohdeyrityksen case-työmaata 
joissa mobiilisovelluksen testaus toteutettiin. 
Tutkimuksessa esitettyjen tulosten pohjalta voidaan selkeästi todeta rakennusalaa 
vaivaavat tuotannonohjauksen ja tiedonhallinnan haasteet, joiden voidaan katsoa osal-
taan olevan vahvasti riippuvaisia toisistaan. Rakennushankkeiden eri osapuolten sitout-
taminen projektiin, yhteisiin päämääriin ja sitä kautta asetettujen tavoitteiden saavutta-
minen on suuresti riippuvainen tiedonhallinnan ja kommunikoinnin onnistumisesta. 
Kompleksisuuden kasvaessa projekteissa sekä tuotannonohjaamisesta että tiedonhalli-
nasta on tullut entistä haastavampaa ja siksi alalla tarvitaan erityisesti uusia tiedonhal-
lintatyökaluja. Jatkuvasti muuttuvassa tuotantoympäristössä tiedon saatavuudella ja oi-
kea-aikaisuudella on suuri merkitys koko rakennushankkeen onnistumisen kannalta. 
Luvuissa 3 ja 4 esitettyjen tutkimustulosten pohjalta nähdään kuinka ICT-teknologiaa 
hyödyntävillä sovelluksilla voidaan vaikuttaa tiedonhallinnan ja tuotannonohjauksen 
ongelmiin. Sähköisillä tiedonhallintasovelluksilla voidaan vaikuttaa tutkimusten mu-
kaan erityisesti tuotannonohjauksessa tarvittavan tiedon ja dokumenttien tarkastelussa, 
luomisessa ja välittämisessä esiintyviin ongelmiin. Sähköisen tiedonhallinnan ja mobii-
lilaitteiden käytön seurauksen rakennusprojektien hallinnasta saadaan luotettavampaa ja 
tuotannonohjauksen yksittäisistä osa-alueista tehokkaampia. Tutkimuksen empiirisen 
osuuden tulokset tukevat vahvasti tätä väitettä.  
Case-kohteissa mobiilisovelluksen käytön katsottiin vaikuttaneen positiivisesti tuo-
tannonohjauksesta vastaavien tahojen toimintaan sillä toimintamallin katsottiin tuoneen 
mukanaan toiminnallisia ja laadullisia hyötyjä, joista seurasi ajallisia hyötyjä sekä työn-
johtajille että työntekijöille. Saavutetut ajalliset hyödyt olivat seurausta tuotannossa 
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esiintyneiden ongelmien ja häiriöiden hallinnan tehostumisesta. Sähköisen tiedonhallin-
tasovelluksen mukanaan tuoman toimintamallin avulla tuotannossa esiintyneiden häiri-
öiden ja ongelmien ratkaiseminen muuttui merkittävästi nopeammaksi suunnitelma-
asiakirjojen hallinnan helpottumisen ja työnjohtaja–työntekijä tasolla tapahtuvan kom-
munikaation parantumisen myötä. Tuloksia tarkasteltaessa tulee kuitenkin huomata että 
tutkimuksessa ei otettu kantaa mobiilisovelluksen avulla ratkaistavien ongelmien juu-
risyihin. Tapaustutkimuksessa ei otettu kantaa olisiko sovelluksen avulla ratkottuja on-
gelmia voitu estää huolellisemmalla tuotannonsuunnittelulla ja työhön opastuksella. 
Tämänkaltaisen hypoteesin testaamista ei ole otettu huomioon lainkaan myöskään tut-
kimuksen luvuissa 3 ja 4 esitetyissä tutkimuksissa. Case-kohteissa mobiilisovelluksen 
avulla tuotannonohjauksesta vastanneet henkilöt pystyivät suunnitelma-asiakirjojen hal-
linnan lisäksi laatimaan ja välittämään entistä tarkempaa tuotantoa koskevaa informaa-
tiota yli yritysrajojen. Kertaalleen kerättyjä tietoja pystyttiin hyödyntämään myös toi-
minnan kehittämisessä, kuten vika- ja puutelistausprosessin yhteydessä osoitettiin. Mo-
biilisovelluksen hyödyntäminen juuri jatkuvan parantamisen ja oppimisen apuvälineenä 
nousikin merkittäväksi toimintamallin kehittämisen näkökulmaksi. Tuotantoprosessin 
tarkempi mittaaminen ja seuranta mahdollistaisivat tarkemman ja ajantasaisemman tuo-
tantoprosessin johtamisen ja toiminnan kehittämisen niin projekti- kuin yritystasolla. 
Lisäksi toimintamallin jatkokehittämisessä tulee kiinnittää huomiota sekä stabiilimpaan 
että valmiimpaan sähköiseen tiedonhallintasovellukseen. Haastatteluissa esille nousseet 
ongelmat, jotka koskivat sovelluksen käytettävyyttä, tulee ratkoa ennen laajamittaisem-
paa käyttöä. Itse sovelluksen mukanaan tuomaa toimintamallia pidettiin hyödyllisenä. 
Tuloksia tarkasteltaessa tulee kuitenkin ymmärtää rakennushankkeen johtamisen 
laaja-alaisuus ja henkilösidonnaisuus sekä työmaaprosessit joita sovelluksilla ohjataan. 
Tutkimustuloksien tarkastelussa tulee myös tarkastella sovelluksen käyttöä koko tuo-
tannonohjauksen toimenkuvan näkökulmasta, sillä nyt tutkitun sovelluksen hyödyntä-
minen kattoi vain osan projektien johtamiseen vaadituista toimenpiteistä, tarkastellaan 
asiaa sitten Lean rakentamisen tai Project management Instituten julkaiseman ”A Guide 
to the Project Management Body of Knowledge” näkökulmasta. Lisäksi luvuissa 3 ja 4 
esitetyt tutkimustulokset ovat vahvasti ristiriidassa sekä Ballardin kehittämän Last Plan-
ner -tuotannonohjausmenetelmän että Siikasen esittelemien ja haastatteluissa esille 
nousseiden tuotannonohjauksen haasteiden kanssa. Rakennustyömaan johtamisessa fo-
kuksen tulee olla kysymyksessä miksi laadunhallintaa ja aikatauluseurantaa tehdään, 
eikä miten laadunhallinnan ja aikatauluseurannan toimintojen suorittamista voitaisiin 
nopeuttaa. Työnjohtajien ja tuotannonohjaamisesta vastaavien henkilöiden ajankäytön 
tehostuminen tulisikin nähdä vain yhtenä lähestymistapana arvioidessa mobiilisovellus-
ten vaikutuksia. Työnjohdon ajankäytön tehostumista tärkeämpänä tulisi pitää koko 
rakennusprosessin lopputuloksen hahmottamista. Toisaalta laajamittaisemmalla mobiili-
sovelluksien käytöllä osana tuotannonohjausta saadaan rakennustyömaan johtamisessa 
vaaditut tuotantosuunnitelmat ja laatudokumentit siirrettyä osaksi jokapäiväistä tehtävä-
tason ohjausta, minkä seurauksena myös itse suunnitelmien ja dokumenttien laadinta ja 
hyödyntäminen paranevat ja kasvattavat merkitystään tuotannonohjauksessa. Kirjalli-
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suuskatsauksen luvuissa 3 ja 4 esitettyjä tuloksia tarkasteltaessa Lean rakentamisen nä-
kökulmasta voidaan huomata myös että sähköisen tiedonhallintasovelluksen mukanaan 
tuomat hyödyt koskettavat lähinnä transformaatio- ja flow-näkökulmia Koskelan esitte-
lemässä integroidussa TFV-tuotantoteoriassa. Esimerkiksi Vaughanin esittämä hypotee-
si tuotannonohjauksen tehostumisesta mobiilisovelluksen käytön seurauksena ei tule 
nähdä rakennusprosessin asiakkaalle arvoa tuottavana toimintana tai sen kasvuna. Tut-
kimuksessa ei otettu myöskään kantaa kuinka rakennusprojekteja tulisi todellisuudessa 
johtaa kohdeyrityksen toimintajärjestelmän näkökulmasta eli mitkä todella ovat niitä 
oikeita asioita kohdeyrityksen toimintajärjestelmän mukaan, joita rakennusprojektin 
johtamisessa tulisi tehdä. Voidaankin pohtia tulisiko mobiilisovelluksen implementointi 
ja kehittäminen aloittaa standardoimalla tuotannonohjauksen toimet hallituksi proses-
siksi, ja vasta tämän jälkeen tulisi tutkia kuinka ICT-teknologiaa hyväksikäyttämällä 
näitä toimia voitaisiin parantaa. Vai onko itse asiassa edes olemassa selkeää mallia 
kuinka rakennusprojektia tulee johtaa, ja onko rakentamisessa lopulta kuitenkin tärke-
ämpää kyky saavuttaa projektille asetetut tavoitteet kuin tapa jolla ne saavutetaan? 
Tapaustutkimuksen luotettavuus 
Teemahaastatteluiden tuloksien luotettavuutta ja varsinkin soveltuvuutta tarkasteltaessa 
tulee kiinnittää huomioita tutkittavana olleisiin case-kohteisiin ja niiden toimintatapaan. 
Molemmissa kohteissa mobiilisovelluksen mukanaan tuomat hyödyt tunnistettiin nope-
asti implementoinnin jälkeen. Hyötyjen tunnistamisen seurauksena sovellusten ja lait-
teiden mahdollistamasta toimintamallista tuli välittömästi osa työnjohtajien päivittäistä 
toimintatapaa. Lisäksi tuloksiin voidaan katsoa vaikuttaneen haastateltujen henkilöiden 
suhtautuminen teknologiaan. Haastatelluiden perusteella kyseisissä case-kohteissa kaik-
ki sovelluksen käyttäjät suhtautuivat myönteisesti ja avarakatseisesti uuteen teknologi-
aan. Vastaavanlaista pehmeää sovelluksen käyttöönottovaihetta ja päivittäistä sovelluk-
sen hyödyntämistä ei saavuteta ilman riittävää implementointivaiheen opastusta ja käyt-
tövaiheen vierihoitoa, jota case-kohteissa oli saatavilla. Voidaankin päätellä että esitetyt 
tutkimustulokset ovat tapaustutkimukselle tyypillisesti vahvasti sidoksissa tutkittuihin 
yksittäistapauksiin. Esimerkiksi tutkimuksessa esitetyt väitteet operatiivisen tason tuot-
tavuuden parantumisesta perustuvat tuotannonohjauksesta vastaavien henkilöiden nä-
kemyksiin eikä itse työntekijöiden näkemyksiin. Sovelluksen vaikutuksia operatiivisen 
tason toimintaan tulisikin lisätutkia. Haastattelutulosten luotettavuuteen voidaan katsoa 
vaikuttaneen myös tutkijan asema ulkopuolisena tahona. Haastateltavat eivät nostaneet 
esimerkiksi sovelluksen käytettävyyteen liittyneitä negatiiviset kokemukset keskuste-
luissa juuri lainkaan esille. Suurin osa negatiivisista käyttäjähavainnoista ja sovelluksen 
toimintahäiriöistä nousivat esille tutkijan keskusteluissa työn yritysohjaajan kanssa, 
sekä haastatteluissa sovelluksen implementoinnista ja käytön aikaisesta opastuksesta 
vastanneen henkilön kanssa. 
Tapaustutkimuksen tulosten luotettavuuden puolesta puhuu teemahaastatteluissa 
koottujen tutkimustulosten yhdenmukaisuus. Kaikki tutkimuksessa haastatellut henkilöt 
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kokivat toimintamallin hyödylliseksi ja näkivät sen tuovan mukanaan niin laadullisia, 
toiminnallisia kuin ajallisiakin hyötyjä.  
7.2 Jatkotutkimusehdotuksia 
Tutkimuksessa käsiteltiin kattavasti rakennustoiminnan tehostamista ja tuotannonohja-
uksen ja tiedonhallinnan haastavuutta vahvasti työmaaprosessin kehittämisen näkökul-
masta. Tutkimusprosessin edetessä esille nousi useita työmaaprosessin kehittämiseen 
liittyviä jatkotutkimusaiheita, joita käsitellään seuraavien otsikoiden alla lyhyesti. 
1. Toiminnan standardoiminen ja jatkuva parantaminen 
Tutkimusta tehdessä nousi esille varsin selkeästi tuotantoprosessin johtamistoiminnan 
henkilösidonnaisuus. Rakennustyömaiden katsotaankin usein kuvastavan kohteen vas-
taavan työnjohtajan toimintamallia enemmin kuin yrityksen toimintajärjestelmää. Vahva 
henkilösidonnaisuus yhdistettynä rakennusalan kyvyttömyyteen hyödyntää yksittäisissä 
projekteissa opittuja asioita sekä tulevissa projekteissa että liiketoiminannan kehittämi-
sessä näyttäytyy haasteellisena mutta tarpeellisena tutkimuskohteena. Tarpeellista olisi 
selvittää, muun muassa kuinka tuotantoprosessia voitaisiin kehittää valikoimalla parhaat 
mahdolliset johtamistoimet ja millaisia mahdollisuuksia löytyisi näiden parhaiden käy-
täntöjen standardointiin. Rakennusalan kehittymisen kannalta olisi tärkeää tutkia koko-
naisvaltaisesti ja yhdenaikaisesti toiminnan jatkuvan parantamisen kautta sekä projekti-
kohtaisesti että liiketoiminnallisesti saatavien hyötyjen arviointia ja mittaamista. Tällöin 
tutkimuksessa tulisi huomioitua sekä rakennusalan projektiluonteisuus että liiketoimin-
nan alalle asettamat lainalaisuudet. 
2. Laajempi Lean-työkalujen hyödyntäminen  
Tutkimuksessa käsiteltiin Lean-työkaluista vain yleisimmin rakennusalalla käytettyä 
Last Planner -tuotannonohjausmenetelmää. Tutkimuksen tekemisen yhteydessä esille 
nousi kuitenkin useita artikkeleita, joissa käsiteltiin laajempaa sähköisten tiedonhallinta-
sovellusten ja Lean-työkalujen yhteishyödyntämistä. Varsinkin ICT-teknologian hyö-
dyntäminen tuotannon visuaalisessa johtamisessa nousi esille yhtenä työmaaprosessin 
kehittämiseen tähtäävän toiminnan näkökulmana. Mobiilisovelluksella hallittavien ta-
voitetaulujen mukanaan tuomia hyötyjä tulisikin tutkia alalla laajemmin. Tavoitetaulu-
jen avulla työnjohto pystyisi visuaalisesti välittämään tuotantoa koskevaa tietoa suoraan 
työmaalle, jossa sitä tarvitaan. Tavoitetaulujen avulla voitaisiin välittää tietoa muun 
muassa töiden etenemisestä, tuotannossa ilmenneistä häiriöistä ja tulevista muutoksista 
esimerkiksi työmaan liikennejärjestelyissä. Visuaalisen johtamisen katsotaan olevan 
tehokkaimmillaan juuri häiriöiden ja ongelmien hallinnassa. Ongelmat tuodaan esille 
kaikkien osapuolien nähtäväksi ja yhdessä ratkottavaksi. Tavoitetaulujen ja visuaalisen 
johtamisen mukanaan tuomia hyötyjä tulisi testata esimerkiksi sisätyövaiheessa raken-
nustyömaan eri kerroksiin sijoitettavilla näytöillä, jotka informoisivat juuri kyseisen 
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Liite 2: Teemahaastattelurunko 
 
Haastattelurunko mobiilisovelluksen eli Vela Systemsin ja Apple iPad – tabletin pää-
käyttäjille, työmaatoimihenkilöille.  
Mobiilisovelluksen käyttö tuotannonohjauksessa 
• Kertokaa kuinka olette käyttäneet mobiilisovelluksia työssänne.  
Mobiilisovelluksen vaikutukset tuotannonohjaukseen ja -suunnitteluun 
• Mitenkä näette mobiilisovelluksen vaikuttaneen jokapäiväisiin tuotannonoh-
jaus ja -suunnittelu toimenpiteisiin? 
• Onko projektissa käytettävä mobiilisovellus ja tablet-tietokone helpottanut 
puuttumista tuotannon häiriöihin ja ongelmiin? Esimerkiksi onko sovelluk-
sen avulla pystytty tehokkaammin seuraamaan ja valvomaan tuotantoa, jon-
ka seurauksena häiriöihin pystytään puuttumaan jo ennen kuin ne ilmenevät? 
• Millaisia ongelmia mobiilisovelluksen käytöstä on mahdollisesti aiheutunut 
tuotannonohjaus- ja -suunnittelu toimintaan? 
• Minkälaisia ongelmia näette projektien tuotannonohjaamisessa ja -
suunnittelussa yleisellä tasolla? 
Velan tai vastaavan mobiilisovelluksen laajamittaisempi 
hyödyntäminen tuotannonohjauksen tukena  
• Mitenkä näette, voisiko projektissa käytetyn kaltaisia mobiililaitteita ja -
sovelluksia hyödyntää rakennustyömaan johtamisessa laajemminkin kuin 
tässä projektissa on käytetty? 
• Kuinka käytännöllinen projektissa käytetty mobiilisovellus ja laite teidän 
mielestänne on, toisin sanoen onko laite ja ohjelma helppokäyttöisiä ja so-
veltuvatko ne työmaan vaativaan tuotantoympäristöön? 
• Minkälaisia käyttömahdollisuuksia näette mobiilisovelluksilla ja -laiteilla 
olevan tässä projektissa käytätettyjen ominaisuuksien lisäksi? 
• Mitä pidätte suurimpana esteenä Velan tai vastaavan mobiilisovelluksen laa-
jamittaisemmalle käytölle? 
• Sovellus itsessään ei toimi 
• Laiteet eivät sovellu työmaaympäristöön 
• Liian paljon päällekkäisiä ohjelmia ja sovelluksia 
• Kaikki projektin osapuolet eivät ole mukana  
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Mobiilisovelluksen vaikutukset projektiorganisaation sisäiseen tiedon 
kulkuun, kommunikointiin ja yhteistoimintaan 
• Mitenkä koette mobiilisovelluksen vaikuttaneen projektiorganisaation tiedon 
kulkuun ja välittämiseen, onko se parantunut, huonontunut, vai pysynyt en-
nallaan?  
• Tulisiko ensisijaisesti pyrkiäkin parantamaan projektin muiden osapuolien, 
ali- ja sivu-urakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien valmiuksia tiedonkulun 
ja kommunikoinnin osalta, vai tulisiko yhteistoimintaa pyrkiä parantamaan 
näin päätoteuttaja vetoisesti? 
• Onko mobiilisovellus parantanut omasta mielestänne projektin aiemmassa 
vaiheessa, Skanska talon toteutuksen yhteydessä kerätyn tietopääoman hyö-
dyntämistä projektin tässä toisessa vaiheessa, jos on niin kuinka? 
• Minkälaisia ongelmia näette projektien tiedonhallinnassa ja kommunikoin-
nissa yleisellä tasolla? 
 
 
 
 
 
 
 
